

CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN												
CONTRATOS DE OBRA SUJETOS DE CONTROL ULTIMO TRIMESTRE 2020												
CAAF	ENTIDAD	CODIGO CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	VALOR CONTRATO \$	PLAZO ESTIMADO DIAS	FECHA ADICION	VALOR ADICION \$	FECHA PRORROGA	PLAZO PRORROGA	OBSERVACIONES
CULTURA RECREACION	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION	6700013398	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS PARA LOS MANTENIMIENTOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER	08/09/2020	08/09/2020	\$ 4.704.830.400	303	04/12/2020	\$ 2.352.415.000			
CULTURA RECREACION	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION	6700015788	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER DEL PROGRAMA DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	07/12/2020	07/12/2020	\$ 1.266.098.067	121					
CULTURA RECREACION	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION	6700015833	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO ATANASIO GIRARDOT Y ESCENARIOS COMPLEMENTARIOS, PARA LA REALIZACION DE LA COPA AMERICA 2021, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	21/12/2020	21/12/2020	\$ 2.492.953.517	151	29/12/2020	\$ 742.826.649			
CULTURA RECREACION	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION	6700015832	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS PARA MANTENIMIENTOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER	21/12/2020	21/12/2020	\$ 168.601.575	62					
CULTURA RECREACION	METROPARQUES	45532	Dar cumplimiento a los requerimientos del contrato interadministrativo N°3312 -3 de 2020 celebrado entre la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU y Metroparques, para lo cual se hace necesarios realizar invitación privada a la Orden de ejecución N°5, Fase N°5 Proyecto Rodeo Alto.	12/11/2020	12/11/2020	\$ 116.278.804						
CULTURA RECREACION	METROPARQUES	45461	Dar cumplimiento a los requerimientos del contrato interadministrativo N°6700013398 de 2020 celebrado entre el Instituto de Deporte y Recreación - INDER y Metroparques, para lo cual se hace necesarios realizar invitación privada para proveer el mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos administrados por el Inder.	08/10/2020	08/10/2020	\$ 3.624.704.500						
CULTURA RECREACION	METROPARQUES	45561	Dar cumplimiento a los requerimientos del contrato interadministrativo N°4600087446 de 2020 celebrado entre el Municipio de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física y Metroparques EICE, se hace necesarios realizar invitación privada para proveer el servicio de Conservación de jardines, arboles Juveniles, y mantenimiento de zonas verdes en la ciudad de Medellín.	23/11/2020	27/11/2020	\$3.904.066.000						
EDUCACION	Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina	398	Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, adecuaciones y mejoramiento de las instalaciones físicas y mobiliario, de las unidades de información del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y de la BPP.	24/03/2020	16/04/2020	\$ 436.639.473	256	09/12/2020	\$193,242,833			
EDUCACION	COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	059 DE 2019	EJECUCION DE OBRAS FISICAS Y ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS EN EL CAMPUS DONDE OPERA LA INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA EN SU TERCERA FASE.	15/10/2019	15/10/2019	\$ 3.401.237.062	439			20/11/2020	30	
EDUCACION	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO	O-8105	ESTABILIZACION DE ARBOLES UBICADOS EN LOS CAMPUS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO ITM, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	26/11/2020	02/12/2020	8.510.000	15 días			23/12/2020	30	
EDUCACION	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO	O-8074	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE RODAMIENTOS, COMPUERTAS, SISTEMAS ELÉCTRICOS Y TABLERO DE CONTROL EN LA CÚPULA DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DEL ITM	25/11/2020	09/12/2020	6.119.996	15 días					
EDUCACION	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	VAD 86	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las luminarias para zonas comunes de la Institución Universitaria Pascual Bravo	03/11/2020	18/11/2020	\$5.314.509	57					
EDUCACION	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	VAD 916	Servicio de rediseño, mantenimiento, conservación y mejoramiento de los jardines internos de los bloques 25 y 23 de la Institución Universitaria Pascual Bravo	12/12/2020	23/12/2020	\$21.591.170	15					
EDUCACION	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	GJ 174	SEGUNDA FASE DE LA ADECUACION Y REMODELACION DEL BLOQUE 1 Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	21/10/2020	09/11/2020	\$1.831.478.039	150					
EDUCACION	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	GJ 176	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL BLOQUE DE BIENESTAR Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	27/10/2020	27/11/2020	\$2.809.651.794	180					
EDUCACION	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	GJ 182	Adecuación y mantenimiento del sistema eléctrico de la Institución Universitaria Pascual Bravo. Alcance: Realizar las adecuaciones y las actividades de mantenimiento conforme a la ficha técnica y suministrar e instalar componentes para el mejoramiento y adecuado funcionamiento del sistema eléctrico de la institución.	20/11/2020	01/12/2020	\$52.977.325	60					
EDUCACION	Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA	491	Reposición de la red interna principal de acueducto, verificación del estado y conexión de las acometidas hidrosanitarias de las baterías sanitarias y obras complementarias requeridas para la instalación y funcionamiento general del sistema de acueducto en la Centralidad de Mazo. Corregimiento Santa Elena - Municipio de Medellín.	30/10/2020	17/11/2020	\$37.931.272	30 días	03/12/2020	\$ 12.749.768	#####	7 días	El contrato se encuentra terminado y suscrita el acta de recibo. Se está a la espera de la entrega de información final por parte del contratista para terminar EL CONTRATO
EDUCACION	Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA	558	Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles para el adecuado funcionamiento de la Agencia de Educación Superior de Medellín - SAPIENCIA.	20/11/2020	31/12/2020	32951653	30					
EPM 2	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S	CT-2020-000701	Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial en la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, y reconstrucción de los puentes peatonales Palestina y el Turca	02/10/2020	2:00:00 a. m.	48.577.241.940.00	730					
EPM 2	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S	CW109200	ADQUISICION DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACION, MANTENIMIENTO Y EXPANSION DE LAS REDES HIDROMETEOROLOGICA Y GEOTECNICA DE EPM	09/10/2020	28/10/2020	2.754.839.461.37	795					
EPM 2	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S	CW109958	Unidad de transmisión remota (redundancia RTU) para la prestación del servicio de AGC en las centrales Guatapé y La Tasajera	15/10/2020	21/10/2020	296.808.142.00	70					
EPM 2	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S	CW110682	Sistema de auto Tuning para la Unidad de generación 1 de Termosiera	21/10/2020	30/10/2020	643.676.545.00	157					
EPM 2	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S	CW110913	Adecuación de los sistemas de iluminación y potencia eléctrica en el Almacén General de EPM	23/10/2020	29/10/2020	23.800.000.00	33					

EPM 3	Empresas Varias de Medellin	CT-2016-073-R1	Realizar la disposición de residuos en sitio de disposición final y las actividades y obras que le sean inherentes, adicionalmente desarrollar las obras y actividades requeridas para la construcción de la segunda fase del vaso altair II, todo ello de acuerdo con el alcance, especificaciones, y requerimientos técnicos establecidos por la empresa.	28/11/2018	26/11/2018	\$ 42.161.677.650	975 días							en ejecución
EPM 3	Empresas Varias de Medellin	CT-2014-048	Conceptualización, diseño, construcción de obras complementarias, entrega e instalación de equipos, puesta en marcha y operación de un sistema de tratamiento de lixiviados en el relleno sanitario la pradera, ubicado en el municipio de donmatias, antioquia.	11/04/2014	02/05/2014	\$7.982.738.135 y USD 3'437.487	Fase Capex 450 días Fase opex 360 días	29/09/2017 14/12/2017 22/05/2019 28/10/2019 26/12/2019 10/06/2020	\$1.963.259.426 \$3.561.668.081 \$1.195.177.348 \$724.111.704 \$1.654.904.438 \$854.125.003	13/07/2018 15/04/2019 31/12/2019	Plazo Inicial 450 días Prorrogas total 1850 días			Sin Liquidar, el contrato termino el 30 Agosto de 2020
EPM 3	Empresas Varias de Medellin	CT-2019-004	Asesoría y diseños estructurales definitivos con ingeniería de detalle para los proyectos, construcciones y reformas que requiera emvarias.	25/02/2019	11/03/2019	\$ 64.301.105	303 días	11/02/2020 13/10/2020	\$78.831.547 \$95.928.279	11/02/2020 13/10/2020	120 días 198 días			La fecha final del contrato con
EPM 3	Empresas Varias de Medellin	CW-74965	Construcción vía el zancudo del vaso altair	26/12/2019	09/01/2020	\$ 9.071.923.629	270 días	18/08/2020	\$ 5.016.167.489	18/08/2020 17/12/2020	75 días 90 días			en ejecución
EPM 3	Empresas Varias de Medellin	CW-93583	Mantenimiento, reparación, adecuación y construcción de obras civiles en las instalaciones de emvarias y demás sitios que esta requiera	30/04/2020	30/04/2020	\$ 586.000.000	237 días	26/10/2020	\$ 274.000.000					en ejecución
FILIALES AGUAS	AGUAS DE MALAMBO	CO-2020-004	OPTIMIZACION Y SECTORIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MALAMBO 2020	23/04/2020	04/05/2020	801.405.441	250							El contrato terminaba el 31 de diciembre de 2020, se suspendio el contrato
FILIALES AGUAS	AGUAS DE MALAMBO	CO-2020-028	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMOS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACOMETIDAS Y OBRAS ACCESORIAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, ATLÁNTICO OPERADO POR AGUAS DE MALAMBO S.A.E.S.P"	07/09/2020	07/09/2021	719.969.434	365							estaba en renovación del contrato 007 de
OBRAS CIVILES	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	39 DE 2020	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES PARA EL CENTRO INTERGENERACIONAL MOSCÚ, MUNICIPIO DE MEDELLIN	03/03/2020	04/03/2020	\$ 436.176.740	60 Días			#####	30 días calendario			Ejecución
OBRAS CIVILES	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	78 DE 2020	OBRAS DE ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA SALUD DE LA 80 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	13/04/2020	16/04/2020	\$ 7.096.896.154	90 Días			#####	30 días calendario			Suspendido
OBRAS CIVILES	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	84 DE 2020	INTERVENCIÓN DE FACHADAS EN PROYECTOS DEL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	16/04/2020	01/07/2020	\$ 1.044.000.001	90 Días			#####	30 días calendario			Ejecución
OBRAS CIVILES	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	99 DE 2020	CONSTRUCCION DEL PROYECTO INTERCAMBIO VIAL DE LA CARRERA 80 CON CALLE 44 - SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	28/04/2020	14/09/2020	\$ 39.254.025.740	570 Días							Ejecución
OBRAS CIVILES	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	138 DE 2020	CONSTRUCCIÓN JARDIN INFANTIL LORETO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	16/06/2020	19/11/2020	\$ 8.990.910.623	330 Días							Ejecución
OBRAS CIVILES	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	167 DE 2020	INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PABELLÓN DEL AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	13/07/2020	13/10/2020	\$ 731.824.083	90 Días							Ejecución
OBRAS CIVILES	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	250 DE 2020	CONSTRUCCION DEL JARDIN INFANTIL SAN ANTONIO DE PRADO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	26/08/2020	30/11/2020	\$ 3.354.644.541	180 Días							Ejecución
OBRAS CIVILES	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	252 DE 2020	INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CORREDOR MATORIN ETAPA 3 EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	28/08/2020	Pendiente por iniciar	\$ 1.131.206.959	90 Días							Pendiente por iniciar
OBRAS CIVILES	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	257 DE 2020	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL, CONEXIONES Y URBANISMO PAQUETE 2, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	31/08/2020	28/09/2020	\$ 1.409.944.660	90 Días	11-dic-2020 23-dic-2020	\$ 1.356.755.219 \$ 108.783.000	#####	30 días calendario			Ejecución
OBRAS CIVILES	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	272 DE 2020	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES FASE 3 DE LA SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	14/10/2020	27/11/2020	\$ 9.755.200.164	240 Días							Ejecución
OBRAS CIVILES	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	343 DE 2020	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL MUSEO DE CIUDAD DEL CERRO NUTIBARA ETAPA 2 (NIVEL 1 CAFÉ DE CIUDAD) EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	03/12/2020	03/12/2020	\$ 347.484.829	60 Días							Ejecución
TELECOMUNICACIONES	EMTELCO SAS	0751-2020	El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar los servicios de mantenimiento y de obra civil cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas que aparecen como Anexo Técnico del presente Contrato.	2020-04-06	2020-04-06	1900-01-00	730	2020-10-22	0,00	No aplica	No Aplica			Se modificó el alcance y las
Movilidad y Servicios de Transporte Público	Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada	CN20180431	Contratar el suministro, la implementación, configuración y puesta a punto de los sistemas telemáticos y red de datos que hacen parte del futuro Cable Picacho	28/12/2018	06/02/2019	\$ 5.885.209.144	320			#####	190 días 97 días 320 días			Suspendido desde el 25/03/2020
Movilidad y Servicios de Transporte Público	Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada	CN20180391	Construcción de la obra civil, suministro de elementos, equipos y montaje de la vía férrea, pruebas y puesta a punto de todos los equipos instalados para la ampliación de la infraestructura y señalización ferroviaria de las vías de estacionamiento de trenes y talleres alternos para el mantenimiento de los mismos, ubicados en los Patios de la Empresa, así como todas las adecuaciones necesarias para su cabal funcionamiento.	17/12/2018	02/12/2018	\$ 88.994.835.627	570	27/11/2020	\$ 1.248.566.489	28/07/2020 24/12/2020	150 días 150 días			
Movilidad y Servicios de Transporte Público	Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada	CN20170484	Realizar el diseño de detalle y ejecutar la construcción de la obra civil, suministro electromecánico, montaje y puesta en funcionamiento de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo mono-cable con cabinas de pinza desembragables para el Corredor de la Zona Noroccidental de Medellín Cable Picacho.	05/12/2017	17/01/2018	\$ 220.772.836.161	540	20/12/2018 17/09/2019 6/08/2020 29/12/2020	\$323.561.572 \$8.403.505.366 \$9.339.782.070 \$12.706.313.534	20/12/2018 27/11/2019 30/04/2020	134 días 141 días 24 días 202 días 150 días			
Movilidad y Servicios de Transporte Público	Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada	003593C-20	Contrato para el mantenimiento, reparación y/o adecuación de las instalaciones físicas de la empresa, el cual está delimitado al mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales (ptar).	06/10/2020	04/12/2020	\$ 121.443.406	729							
Movilidad y Servicios de Transporte Público	Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada	002817C-20	Ejecución de las obras civiles de conformación y estabilización del costado sur de la quebrada santa elena a la altura del edificio Miraflores tranvia y del cable aéreo línea M.	13/03/2020	16/12/2020	3.266.660.121,00	270			#####	42 días			
Movilidad y Servicios de Transporte Público	Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada	002764C-20	Ejecutar las obras civiles y complementarias para el urbanismo y paisajismo de las estaciones y sitios de pilonas del proyecto de cable aéreo para la zona noroccidental del municipio de medellin (Metrocable Picacho - Línea P).	05/03/2020	22/09/2020	14.918.948.293,00	244			#####	11 días 149 días			
Movilidad y Servicios de Transporte Público	Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada	002653C-19	Construcción de la ampliación del acceso norte de la estación aguacatala de la línea a del sistema Metro.	08/03/2019	17/04/2019	4.595.432.876,00	244	04/06/2020	\$ 373.432.621	13/08/2020	122 días 70 días 51 días 7 días			
Movilidad y Servicios de Transporte Público	Terminales de Transporte de medellin	066-2020	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y equipos de aire acondicionado de terminales de transporte Medellín y sus unidades de negocio.	15/05/2020	22/05/2020	15.694.905,00	220 días calend.	02/12/2020	1.947.459					
Movilidad y Servicios de Transporte Público	Terminales de Transporte de medellin	067-2020	Contrato de obra civil para el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo al proyecto parques del río Medellín y su infraestructura asociada.	15/05/2020	22/05/2020	710.645.991,00	8 meses	18/12/2020	269.354.008	#####	60 días			

Movilidad y servicios de transporte público	Metroplús	Contrato N° 84 de 2019	Construcción de estaciones del sistema Metroplús en la avenida oriental y adecuación de zonas de frenado y parada en carril exclusivo y sus elementos complementarios.	03/07/2019	09/07/2019	\$ 20.356.500.000	172 DÍAS	30/09/2020	\$ 1.887.495.967	27/12/2019 16/06/2020 20/08/2020	120 días 30 días 41 días 60 días 79 días	Suspendido el 17/12/2020, reinicia el 25/01/2021
Movilidad y servicios de transporte público	Metroplús	Contrato N° 122 de 2019	Suministro, transporte e instalación de puertas andén y barandas, para las estaciones de la avenida oriental del sistema Metroplús, con sus elementos complementarios	23/09/2019	25/09/2019	\$ 2.339.808.806	75 DÍAS			27/12/2019 27/12/2019	16 días 120 días 23 días	Suspendido el 25/03/2020, reinicia el 09/09/2020
Movilidad y servicios de transporte público	Metroplús	Contrato N°125 de 2019	Construcción, mantenimiento y adecuación de paraderos de buses en el corredor de la avenida 80, entre la estación la palma del sistema Metroplús y la terminal de transportes de Medellín	17/10/2019	25/10/2019	\$ 10.634.333.073	66 DÍAS	28/08/2020 04/12/2020 18/12/2020	\$1.086.673.306 \$549.926.128 \$127.000.000	27/12/2019 19/06/2020	90 días 60 días 15 días 20 días	Suspendido el 09/09/2020, reinicia el 04/12/2020
Movilidad y servicios de transporte público	Metroplús	Contrato N°134 de 2019	Culminación de las obras de construcción del proyecto metroplus y obras complementarias en el municipio de envigado	13/11/2019	22/11/2019	\$ 633.193.200	39 DÍAS	24/08/2020 15/12/2020	\$918.589.300 \$249.767.593	27/12/2019 13/03/2020 24/08/2020	75 días 15 días 60 días 45 días 10 días	
Movilidad y servicios de transporte público	Metroplús	Contrato N° 44 de 2020	Estudios y diseños de detalle y la ejecución de las obras civiles necesarias para la instalación de la infraestructura eléctrica requerida para el funcionamiento de seis (6) cargadores eléctricos para la flota de buses del municipio de Medellín	13/10/2020	16/10/2020	\$ 471.503.412	30 DIAS			#####	7 DÍAS	
Movilidad y servicios de transporte público	Metroplús	Contrato N° 46 de 2020	Construcción de pavimento flexible, andenes y obras complementarias en la vía terciaria que comunica el corregimiento de San José con el municipio de Apartadó en el departamento de Antioquia	15/10/2020	22/10/2020	\$ 4.610.033.918	240 DÍAS					
Movilidad y servicios de transporte público	Metroplús	Contrato N° 63 de 2020	Los estudios y diseños de detalle que faciliten la relocalización del alcantarillado que se localiza en la zona de intervención de la estación de barrio Colombia del sistema Metroplús en el corredor de la avenida oriental	17/12/2020	24/12/2020	\$ 34.807.500	8 DÍAS			#####	25 DÍAS	