

Medellín, 15 de febrero de 2018

Boletín de prensa Nro. 04

Contraloría General de Medellín visita obras de la Estación Miraflores de Metrocable

Luego de la visita de la Contraloría General de Medellín, a través de la Contraloría Auxiliar de Movilidad y Servicios de Transporte, a la Estación Miraflores de Metrocable; el Metro de Medellín Ltda. Anunció que reiniciaría obras el 28 de febrero e iniciaría la operación comercial el primer trimestre del 2019.

La visita se realizó el 2 de febrero del año en curso, en compañía de funcionarios del Metro de Medellín Ltda. con el fin de conocer el estado de las obras faltantes para la entrada en operación de esta línea.

Durante la visita se conoció que el Metrocable Línea M a la fecha cuenta con las estaciones el Pinal y 13 de Noviembre construidas con respectivas zonas comunes y adecuación de espacio público, el avance total del proyecto es del 69%, del cual la Estación Miraflores (estación motriz del sistema) presenta un avance del 10%, en razón a la suspensión de las obras, generada inicialmente por la falla estructural de los muros de los ejes 1 y 2. Este incidente hizo necesaria la ejecución de un peritaje técnico para determinar las causas del desplome del muro del eje 2, el cual concluyó que la falla obedeció a deficiencias en el diseño y recomendó el rediseño de la totalidad de la estructura. El nuevo diseño fue presentado a finales de 2016 y contempló elementos que ya fueron construidos, tales como: los talleres y cocheras y un muro de contención perimetral requerido para la nueva configuración del entorno del edificio a construirse.

La Estación Cable Miraflores, se encontraba en ejecución con el contratista Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A y la supervisión técnica por el Consorcio A.T.I Ayacucho, los cuales se encuentran en procesos judiciales instaurados por la empresa Metro de Medellín con relación a las fallas presentadas en los muros 1 y 2 de la citada estación. La fecha de terminación de estos contratos se estableció para el 7 de noviembre de 2017, y dado que llegada la fecha no se habían culminado las actividades correspondientes, el Metro de Medellín Ltda. propuso una prórroga para continuar la ejecución, no obstante, esta no se suscribió por los contratistas, presentándose el vencimiento del contrato.

En virtud de ello, la empresa Metro Ltda. procedió al recibo final de la obra y la liquidación de los contratos de obra civil y supervisión y dirección técnica del proyecto y paralelamente, el 5 de enero de 2018, inició un proceso de contratación para seleccionar el contratista quien deberá culminar las obras del edificio de Miraflores que permitirán operar el sistema de Metro Cable Línea M.

Este organismo de control, en cumplimiento de su competencia constitucional y legal, continuará vigilante para verificar el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal, tanto en la ejecución de las obras faltantes de la Línea Cable M Miraflores, como en la evolución de las acciones legales emprendidas por el Metro de Medellín Ltda. para recuperar el valor cuantificado por los perjuicios ocasionados debido a las fallas estructurales ocurridas en la Estación Miraflores.