

Medellín, 30 de mayo de 2017

Boletín de prensa Nro. 12

Contralora General de Medellín visitó obras de valorización de El Poblado



La Contralora de Medellín Patricia Bonilla Sandoval, acompañada de un equipo de profesionales del ente de control fiscal, visitó las obras de la Transversal Inferior con la Loma de los Parra y la Transversal Inferior con la Loma de los Balsos. Dos intercambios viales importantes incluidos en el sistema de valorización que de la Comuna 14.

La visita contó con la presencia, del Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU); el director del Fondo de Valorización de Medellín (FONVALMED); de la subsecretaria técnica de la Secretaría de Infraestructura, y de los supervisores e interventores de los contratos. Durante el recorrido se explicaron los avances de ambos proyectos.

En lo referente al proyecto del paso a desnivel que actualmente se construye en la Transversal Inferior con la Loma de los Parra, se evidenció que a falta de 6 meses de los 18 que tiene la obra para terminarse, ésta presenta un atraso cercano al 18%. Situación que ha implicado una reprogramación en la ejecución de los trabajos y se estudia una posible ampliación en el plazo contractual.

Por su parte, en lo que tiene que ver con las obras de repotenciación de las pantallas laterales del paso a desnivel en la Transversal Inferior con la Loma de los Balsos, obra que debía estar finalizada en el mes de mayo, y producto de las complejidades surgidas en las obras de reparación fue necesario prorrogar hasta el mes de julio para terminar obras adicionales a las inicialmente contratadas, garantizando así, la estabilidad del soterrado.

La Contralora enfatizó en esta visita, en que la Contraloría General de Medellín, seguirá velando por que los recursos públicos que allí se invirtieron, así como la importancia de socializar de una manera amplia los proyectos, y especialmente el Proyectos del Paso a desnivel en la Transversal Inferior con la Loma de los Balsos, el cual genera dudas a la ciudadanía, toda vez que, la repotenciación de las pantallas se debió a una debilidad en los diseños técnicos y a falencias en los procesos constructivos de la obra inicial, tal como se pudo establecer en la auditoría especial realizada a finales del 2016, donde se dictaminaron presuntos hallazgos fiscales por valor de \$ 4.528.531.636.