

Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	276 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN HIDRÁULICA EN QUEBRADA LA PICACHA FASE 2 DE LA PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	21/05/2019	19/06/2019	\$ 2,946,907,619	150 Dias Calendario	17-oct-2019	\$ 1,188,369,156	17-oct-2019	30 Dias Calendario								
								9-dic-2019	\$ 245,454,797	9-dic-2019	15 Dias Calendario								
								30-dic-2019	\$ 2,562,188,000	30-dic-2019	60 Dias Calendario								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	299 DE 2019	CONSTRUCCIÓN PARQUE PRADO CENTRO Y ZONAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	06/06/2019	15/07/2019	\$ 2,648,876,896	90 Dias Calendario	18-oct-2019	\$ 1,667,000,000	18-oct-2019	53 Dias Calendario								
								NA	NA	10-dic-2019	60 Dias Calendario								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	322 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL COMUNA CATORCE Y CONEXIONES EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	21/06/2019	24/07/2019	\$ 2,852,000,000	180 Dias Calendario	30-dic-2019	\$ 635,362,479	30-dic-2019	75 Dias Calendario								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	326 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES VERDES Y OBRAS CONEXAS EN DIFERENTES PROYECTOS, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	26/06/2019	22/07/2019	\$ 3,915,177,777	120 dias Calendario	18-nov-2019	\$ 543,125,728	18-nov-2019	60 Dias Calendario								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	329 DE 2019	CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO LA ALDEA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	28/06/2019	29/07/2019	\$ 2,189,214,107	150 dias Calendario	11-dic-2019	\$ 1,228,197,805	11-dic-2019	90 Dias Calendario								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	332 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 1 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	03/07/2019	22/07/2019	\$ 3,294,477,777	165 dias calendario	NA	NA	30-dic-2019	75 Dias Calendario								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	351 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AVENIDA ORIENTAL, MUNICIPIO DE MEDELLÍN	16/07/2019	Pendiente por Iniciar	\$ 6,915,330,164	120 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	354 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DEL CERRO NUTIBARA Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	16/07/2019	08/08/2019	\$ 5,143,852,941	120 Dias Calendario	NA	NA	2-dic-2019	26 Dias Calendario								
								30-dic-2019	\$ 3,598,246,796	30-dic-2019	64 Dias Calendario								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	397 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN HIDRÁULICA EN QUEBRADA LA PICACHA FASE 3 DE LA PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	05/08/2019	29/08/2019	\$ 2,409,702,151	120 Dias Calendario	NA	NA	18/12/2019	25 Dias Calendario								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	447 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO, MANTENIMIENTOS VIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES PROYECTOS DE CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN - GRUPO 1	03/09/2019	21/10/2019	\$ 2,220,000,000	90 dias Calendario	30-dic-2019	\$ 970,481,487	30-dic-2019	60 Dias Calendario								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	455 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL CIRCUITO VIAL LAS MIRLAS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA COMUNA 8 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	05/09/2019	18/10/2019	\$ 1,370,363,963	135 dias Calendario	NA	NA	NA	NA								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	456 DE 2019	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA Y PUESTA EN MARCHA DEL TRAPICHE LA ALDEA, EN EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	05/09/2019	08/10/2019	\$ 968,884,185	90 dias Calendario	26-dic-2019	\$ 146,618,962	26-dic-2019	30 Dias Calendario								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	OE 84 DE 2019	DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PROYECTO ALTOS DEL RODEO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	05/09/2019	Pendiente por Iniciar	\$ 141,626,000	30 Dias Calendario	31-dic-2019	\$ 189,642,795	31-dic-2019	45 Dias Calendario								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	478 DE 2019	CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, SECCIÓN ESCUELA ALEJANDRO ECHAVARRIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	16/09/2019	14/11/2019	\$ 9,970,790,836	420 dias calendario	NA	NA	NA	NA								

Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	494 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO CARLOS VIECO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CERRO NUTIBARA MUNICIPIO DE MEDELLIN	19/09/2019	15/10/2019	\$ 5,643,218,116	120 días Calendario	NA	NA	NA	NA								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	500 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTERCAMBIO VIAL DE LA CARRERA 80 CON CALLE 50 - COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	19/09/2019	12/11/2019	\$ 33,956,934,295	510 días calendario	NA	NA	NA	NA								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	488 DE 2019	PERFORACIÓN GLORIETAS EXPOSICIONES Y SAN DIEGO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	19/09/2019	25/09/2019	\$ 7,010,024,852	105 días calendario	NA	NA	30-dic-2019	75 Días Calendario								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	509 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES VERDES Y OBRAS CONEXAS EN DIFERENTES PROYECTOS PAQUETE 2, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	24/09/2019	18/10/2019	\$ 3,200,060,982	105 días calendario	NA	NA	NA	NA								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	534 DE 2019	CONSTRUCCIÓN, TRASLADO, REPARACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INVERNADEROS METÁLICOS EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	7/10/2019	6/11/2019	\$ 1,138,035,637	90 Días Calendario	NA	NA	NA	NA								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	565 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE PALMITAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	23/10/2019	9/12/2019	\$ 438,689,094	90 Días Calendario	30-dic-2019	\$ 195,222,250	30-dic-2019	30 Días Calendario								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	OE 96 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN, SEMAFORIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CORREDORES DE CICLORRUTAS CALLE 51, LA MILAGROSA Y CALLE 44A, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	8/11/2019	6/12/2019	\$ 269,947,374	30 Días Calendario	NA	NA	NA	NA								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	OE 97 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN, SEMAFORIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CORREDORES DE CICLORRUTAS GUAYABALA, BICENTENARIO TRAMO 1 Y CARRERA 70, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	8/11/2019	6/12/2019	\$ 343,419,097	30 Días Calendario	NA	NA	NA	NA								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	OE 98 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN, SEMAFORIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CORREDORES DE CICLORRUTAS BICENTENARIO TRAMO 2, CARRERA 76 Y CARRERA 66B, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	8/11/2019	6/12/2019	\$ 381,709,356	30 Días Calendario	NA	NA	NA	NA								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	579 DE 2019	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA PROCESOS DE EXPLOTACIÓN PRODUCTIVA AGRÍCOLA EN CULTIVOS DE FLORES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	8/11/2019	Pendiente por Iniciar	\$ 716,693,715	60 Días Calendario	NA	NA	NA	NA								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	581 DE 2019	CONSTRUCCIÓN FASE 1 DEL PASEO URBANO DE LA 104 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	14/11/2019	Pendiente por Iniciar	\$ 3,046,895,791	150 Días Calendario	NA	NA	NA	NA								
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	OE 101 DE 2019	DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES PARA EL PROYECTO SENDERO DE CONEXIÓN VIADUCTO MEDIA LADERA, COMUNA 13 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	19/11/2019	23/12/2019	\$ 228,134,000	45 Días Calendario	NA	NA	NA	NA								

Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	OE 102 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN, SEMAFORIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CORREDORES DE CICLORRUTAS CARRERA 81A, GUAYABAL - POBLADO Y GIRALDO - ITM, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	27/11/2019	16/12/2019	\$ 395,617,235	30 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA									
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	638 DE 2019	CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	3/12/2019	Pendiente por Iniciar	\$ 4,805,775,402	180 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA									
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	OE 105 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN, SEMAFORIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CORREDORES DE CICLORRUTAS CALLE 56 (BOLIVIA) Y CALLE 20, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	10/12/2019	26/12/2019	\$ 347,853,014	30 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA									
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	OE 106 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN, SEMAFORIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CORREDORES DE CICLORRUTAS CALLE 57 (LA PAZ) Y CALLE 31, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	10/12/2019	26/12/2019	\$ 277,601,100	30 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA									
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	659 DE 2019	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE SEDES EXTERNAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	16/12/2019	Pendiente por Iniciar	\$ 1,717,577,777	135 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA									
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	OE 111 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN, PARA CORREDOR DE CICLORRUTA ANA DIAZ TRAMO 3-6, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	26/12/2019	Pendiente por Iniciar	\$ 371,211,984	30 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA									
Obras Civiles	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	OE 112 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA CORREDORES DE CICLORRUTAS CARRERA 76 TRAMO 1 Y ANA DIAZ TRAMO 1-2, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	26/12/2019	Pendiente por Iniciar	\$ 331,482,712	30 Dias Calendario	NA	NA	NA	NA									
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ	CN20170484	Realizar el diseño de detalle y ejecutar la construcción de la obra civil, suministro electromecánico, montaje y puesta en funcionamiento de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo mono-cable con cabinas de pinza desembragables para el Corredor de la Zona Noroccidental de Medellín Cable Picacho.	5/12/2017	17/1/2018	\$ 220,772,836,161	540 DÍAS	20/12/2018	\$ 323,561,572	17/9/2019	\$ 8,403,505,366					20/12/2018	134 días	27/11/2019	141 días	
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ	CN20180374	Culminación de la construcción del cabezote sur de la Estación Poblado, sus pasarelas de acceso por ambos costados y el urbanismo.	7/12/2018	17/12/2018	\$ 10,362,699,363	240 DÍAS	10/9/2019	\$ 1,206,908,569							12/12/2019	78 días			
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ	CN20180320	Mantenimiento preventivo y correctivo a las puertas electromecánicas de las estaciones de la Línea 1 y al sistema de transmisión de señales de los buses Padrones y Articulado	19/11/2018	25/11/2018	\$ 424,484,720	570 DÍAS	29/11/2019	\$ 61,383,000											
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ	CN20180431	Contratar el suministro, la implementación, configuración y puesta a punto de los sistemas telemáticos y red de datos que hacen parte del futuro Cable Picacho	28/12/2018	6/2/2019	5,885,209,144.00	320 días									3/12/2019	190 días			

MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ	002316C-19	Ejecución de espacios públicos, filtros, cruces semafóricos y chanelas como obras complementarias del proyecto tranvía ayacucho	14/5/2019	25/7/2019	3,948,785,873.00	206 días	15/12/2019	\$ 2,384,674,731							15/12/2019	61 días		
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ	002346C-19	Instalación de franjas antideslizantes en estaciones y edificaciones de la empresa.	4/9/2019	1/8/2019	49,558,125.00	87 días												
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ	002664C-19	Diseños, estudios técnicos y obras de intervención de los pisos 2 y 3 del edificio de talleres de la empresa de transporte masivo del valle del aburrá limitada.	12/7/2019	5/8/2019	6,572,549,169.00	130 días	13/12/2019	1913211750							13/12/2019	17 días		
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ	002722C-19	Instalación de bloques canalizadores de tráfico para protección de los cruces viarios en la línea ta	13/9/2019	26/9/2019	35,526,600.00	78 días									13/12/2019	15 días		
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ	002364C-19	Mantenimiento preventivo mediante pintura general externa a los tres transformadores de potencia de 40 mva ubicados en las subestaciones de alimentación del metro de medellin.	25/9/2019	9/10/2019	115,920,000.00	75 días												
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ	002745C-19	Ejecución de obras civiles para adecuación y construcción de espacios en estaciones e interestaciones de la empresa	20/9/2019	30/9/2019	2,310,854,052.00	91 días												
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ	002686C	Suministro e instalación de cargadores para vehículos eléctricos en las instalaciones de la Empresa.	3/10/2019	19/11/2019	24,625,931.00	75 días												
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	METROPLUS	CONTRATO N° 84 DE 2019	Mantenimiento de plataformas electromecánicas, vías de tracción de cabinas y modificación a poleas de cuatro canales para los sistemas de cable aéreo.	3/7/2019	9/7/2019	20,356,500,000.00	172 DÍAS									30/4/2020	120 DIAS		
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	METROPLUS	CONTRATO N° 122 DE 2019	Mantenimiento preventivo mediante pintura general externa a los tres transformadores de potencia de 40 mva ubicados en las subestaciones de alimentación del metro de medellin.	23/9/2019	25/9/2019	2,339,808,806.00	90 DÍAS									31/12/2019	16 DIAS	30/4/2020	120 DIAS
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	METROPLUS	CONTRATO N°125 DE 2019	Realizar el cambio de cubiertas en el almacén general y otros sitios de la empresa.	17/10/2019	25/10/2019	10,634,333,073.00	63 DÍAS									27/12/2019	90 DÍAS		
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	METROPLUS	CONTRATO N°134 DE 2019	Ejecución de obras civiles para adecuación y construcción de espacios en estaciones e interestaciones de la empresa	13/11/2019	22/11/2019	633,193,200.00	39 DÍAS									27/12/2019	75 DÍAS		
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN	209-2018	Obras civiles de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo al parque soterrado en el municipio de medellin en virtud de las obligaciones contraídas en el contrato interadministrativo nro. 4600077127 de 2018, suscrito entre terminales de transporte de medellin s.a. y el municipio de medellin - secretaria de suministros y servicios	9/11/2018	19/11/2018	374,344,700.00	120 días calend.	12/2/2019	387,930,373	29/4/2019	181,703,851	28/6/2019	337,185,901	31/12/2019	31,408,283	12/2/2019	43 días calend.	24/4/2019	31 días calend.
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN	019-2019	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y equipos de aire acondicionado de terminales de transporte de medellin s.a. y sus unidades de negocio.	5/2/2019	12/2/2019	43,240,555.00	243 días calend.	4/3/2019	2,459,629	2/10/2019	1,242,247					11/10/2019	70 días calend.	20/12/2019	90 días calend.

MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN	021-2019	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor ubicado en el edificio de la zona férrea de la terminal del norte, de propiedad de terminales de transportes de medellin s.a.	6/2/2019	18/2/2019	5,405,400.00	320 días calend.	19/9/2019	1,613,300	20/12/2019	1,282,792					20/12/2019	31 días calend.		
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN	045-2019	Rrealizar las obras civiles de construcción, mantenimiento, adecuación y remodelación de diferentes bienes inmuebles de propiedad terminales de transporte de medellin s.a.	3/4/2019	13/5/2019	675,361,057.00	150 días calend.	8/11/2019	290,665,031							9/10/2019	30 días calend.	8/11/2019	30 días calend.
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN	048-2019	Contrato de obra civil para la construcción, adecuación, y modernización de las áreas operativas, técnicas y comerciales de terminales de medellin y sus unidades de negocio, incluye obras complementarias y conexas.	4/4/2019	13/5/2019	4,217,401,654.00	240 días calend.	26/7/2019	2,106,590,408	20/11/2019	1,748,385					27/12/2019	15 días calend.		
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN	076-2019	Suministro, transporte e instalación de elementos de carpintería metálica en áreas de terminales medellin y sus unidades de negocio.	30/5/2019	19/6/2019	94,970,437.00	270 días calend.												
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN	092-2019	Contrato de obra civil para la construcción, y adecuación de cubiertas, y elementos arquitectónicos para las zonas de servicio del acopio de taxis de terminales de transporte de medellin y areas de ingreso. Incluye obras complementarias y conexas.	7/6/2019	31/7/2019	1,867,743,314.00	240 días calend.	29/11/2019	429,995,368	27/12/2019	408,927,420					27/12/2019	30 días calend.		
MOVILIDAD Y SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA DE MEDELLÍN	MC052019	servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de personal, materiales y repuestos para los sistemas de aire acondicionado de las oficinas del aeropuerto olaya herrera	12/10/2019	12/11/2019	3,937,000.00	46 DÍAS												
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	76C-2019	Adecuación del servicio de diagnóstico cardiovascular, laboratorio de función pulmonar y electro diagnóstico, ubicado en el piso 1 de la torre Norte de las instalaciones del Hospital General de Medellín, en la Cra. 48. Nro. 32-102 de la ciudad de Medellín (Ant).	2019-05-28	2019-06-10	1,250,308,515	173	2019-10-21	467,639,000	2019-10-21	31								Se rinde el contrato debido a que, la adición se encuentra suscrita en el 4 trimestre de 2019.
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	76C-2019	Adecuación del servicio de diagnóstico cardiovascular, laboratorio de función pulmonar y electro diagnóstico, ubicado en el piso 1 de la torre Norte de las instalaciones del Hospital General de Medellín, en la Cra. 48. Nro. 32-102 de la ciudad de Medellín (Ant).	2019-05-28	2019-06-10	1,250,308,515	173	2019-12-09	156,967,772	NA	NA								Se rinde el contrato debido a que, la adición se encuentra suscrita en el 4 trimestre de 2019.
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	124C-2019	Realizar el suministro e instalación para la reposición de tubería en polietileno para llenado de la red de agua potable, aproximadamente 360 ml, para el llenado directo de tanques del auditorio de la salud, tanques en la torre norte en piso 11 y reforzar llenado de tanques de torre sur, de las instalaciones físicas del Hospital General de Medellín, ubicadas en el Carrera 48 No. 32-102 de la Ciudad de Medellín.	2019-09-05	2019-09-23	198,987,284	90	2019-12-05	35,098,842	NA	NA								Se rinde el contrato debido a que, la adición se encuentra suscrita en el 4 trimestre de 2019.

Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003171-2019	*MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA MANTENIMIENTO CAMISA ENDOSCOPIA MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA*	24/10/2019	24/10/2019	3,690,000	68	NA	NA	NA	NA								
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003188-2019	SUMINISTRO E INSTALACION BLC OUT	30/10/2019	30/10/2019	207,000	62	NA	NA	NA	NA								
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003172-2019	REPARACIÓN FLEXIBLES FIBROSCOPIO	24/10/2019	24/10/2019	1,360,000	68	NA	NA	NA	NA								
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003156-2019	SUMINISTRO REPU Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBA	21/10/2019	21/10/2019	2,770,000	71	NA	NA	NA	NA								
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003174-2019	MANTENIMIENTO BOMBA DE VACIO AUTOCLAVE	24/10/2019	24/10/2019	910,000	68	NA	NA	NA	NA								
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003234-2019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO ASCENSORES	25/11/2019	25/11/2019	1,028,868	36	NA	NA	NA	NA								
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003220-2019	ARRENDAMIENTO MESA DE CIRUGIA GENERAL	20/11/2019	20/11/2019	2,000,000	41	NA	NA	NA	NA								
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003200-2019	SUMINISTRO E INSTALACION MESA INDUSTRIAL ARRIENDO	8/11/2019	8/11/2019	1,159,000	53	NA	NA	NA	NA								
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003200-2019	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE EN ACERO EN LABORATORIO	8/11/2019	8/11/2019	917,000	53	NA	NA	NA	NA								
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003228-2019	MANTENIMIENTO CVO Y PVO ELECTROBISTURI ARMÓNICO	21/11/2019	21/11/2019	2,133,000	40	NA	NA	NA	NA								
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003203-2019	PRUEBAS DE CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN DE LAS HABITACIONES 840, 841, y 842 DE LA TORRE NORTE	12/11/2019	12/11/2019	1,560,000	49	NA	NA	NA	NA								
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003201-2019	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CORREDIZA EN LABORATORIO CLINICO	8/11/2019	8/11/2019	1,920,000	53	NA	NA	NA	NA								
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003237-2019	DIVISIÓN EN PERFIL DE ALUMINIO Y VIDRIO EN PERINATOS	25/11/2019	25/11/2019	1,713,600	36	NA	NA	NA	NA								
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003190-2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS A LA UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL	1/11/2019	1/11/2019	108,000	60	NA	NA	NA	NA								
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003235-2019	MANTENIMIENTO PVO Y CVO DE LOS EQUIPOS MARCA ST. JUDE MEDICAL	25/11/2019	25/11/2019	5,296,486	36	NA	NA	NA	NA								
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003193-2019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REGULADORA DE VAPOR ASOCIADAS AL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE VAPOR DE LOS EQUIPOS DE LA CENTRAL ESTERILIZACIÓN Y DEL ÁREA DE RESIDUOS BIOLÓGICOS DEL HGM	1/11/2019	1/11/2019	645,270	60	NA	NA	NA	NA								
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003213-2019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBAS SUMERGIBLES UBICADAS EN PARQUEADERO CORPAUL	15/11/2019	15/11/2019	2,600,000	46	NA	NA	NA	NA								
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003243 - 2019	SUMINISTRO E INSTALACION REPUESTOS FONENDOSCOPIOS	2/12/2019	2/12/2019	2,731,000	29	NA	NA	NA	NA								
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003257 - 2019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO ÁREA DE FAN O ATENCIÓN A LA NIÑEZ	5/12/2019	5/12/2019	2,590,000	26	NA	NA	NA	NA								
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003245 - 2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTADORES DE AGUA POTABLE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SALAMANCA	2/12/2019	2/12/2019	2,211,351	29	NA	NA	NA	NA								

Salud	E.S.E. METROSALUD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								La ESE METROSALUD Durante lo transcurrido del cuarto trimestre del año 2019, no celebro Ningun Contrato de Obra Publica.
Salud	Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								La Corporación HICM, durante lo transcurrido del cuarto trimestre del año 2019, no celebro Ningun Contrato de Obra Publica.
GOBERNABILIDAD Y ORGANISMOS DE CONTROL	Secretaria de Gobierno	4600083522	Mantenimiento preventivo y correctivo para el funcionamiento de las plataformas hidráulicas de la Secretaria de Movilidad	160159	29/10/2019	29/10/2019	12,000,000	64											
CULTURA Y RECREACION	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION	6700008238	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA EN CESPED SINTETICO CORDOBA EN LA COMUNA 7 ADMINISTRADA POR EL INDER	30/09/2019	30/09/2019	\$ 204,845,417	80												
CULTURA Y RECREACION	ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN TELEMEDÉLLIN	0012-19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO DE TELEMEDÉLLIN.	4/1/2019	8/1/2019	\$ 28,560,000	357	01/08/2019 31/10/2019 01/12/2019	\$ 4.085.717 \$ 2.844.100 \$ 1.686.980	0	0								Fecha terminación 31-12-2019
CULTURA Y RECREACION	ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN TELEMEDÉLLIN	0672-19	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA TELEMEDÉLLIN EN LA PARTE ELÉCTRICA, OBRAS CIVILES Y OTRAS NECESIDADES DEL CANAL.	1/7/2019	5/7/2019	\$ 30,000,000	179	20/12/2019	\$ 1,399,307	0	0								Fecha terminación 31-12-2019
CULTURA Y RECREACION	ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN TELEMEDÉLLIN	0011-19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ASCENSOR DE TELEMEDÉLLIN	4/1/2019	4/1/2019	\$ 10,016,232	361	16/12/2019	\$ 226,536	0	0								Fecha terminación 31-12-2019
CULTURA Y RECREACION	ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN TELEMEDÉLLIN	0586-19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL CCTV Y LOS CONTROLES DE ACCESO DE LA SEDE DE TELEMEDÉLLIN	21/6/2019	21/6/2019	\$ 23,956,924	193	N/A	0	31/12/2019	182								Fecha terminación 06-30-2020
CULTURA Y RECREACION	ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN TELEMEDÉLLIN	0862-19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FACHADA DE VIDRIO DE LA SEDE, ADECUACIONES DE MÓDULOS	1/11/2019	31/12/2019	\$ 2,666,290	60	N/A	N/A	N/A	N/A								Fecha terminación 31-12-2019
CULTURA Y RECREACION	ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN TELEMEDÉLLIN	1049-19	MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN PADRE AMAYA	20/12/2019	31/12/2019	\$ 3,850,000	11	N/A	N/A	N/A	N/A								Fecha terminación 31-12-2019
EPM FILIALES AGUAS	Aguas de Malambo	CO-2019-007	Diseño, construcción y puesta en marcha del sistema de tratamiento de lodos de la planta de Potabilización El Concorde del municipio de Malambo – Atlántico.		2019-03-29	1,475,103,473	270	2019-11-20	272,727,102										NO-CO-2019-007 AL Acuerdo de Gobierno N° CT-2013-002297-ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EPM Contrato multi objeto: Diseño, construcción y puesta en marcha Modificativa 1. Adición 1 Valor total del contrato: \$ 1.747.830.575
EPM FILIALES AGUAS	Aguas de Malambo	CO-2019-018	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMOS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACOMETIDAS Y OBRAS ACCESORIAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, ATLÁNTICO OPERADO POR AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P		2019-04-20	784,268,913	180	2019-10-18	260,000,000	18/10/2019	75								Modificativa 1. Adición 1, Prórroga 1 A la fecha de modificación 1: Valor total contrato \$ 1,044,268,913 Fecha Terminación de Contrato: 31/12/2019

EPM FILIALES AGUAS	Aguas de Malambo	CO-2019-049	REPOSICIÓN DE REDES Y OBRAS ACCESORIAS NECESARIAS EN EL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MALAMBO		2019-09-21	737,248,361	102			1/1/2020	30								Modificativa 1. Prórroga 1 A la fecha de modificación 1: Fecha Terminación de Contrato: 30/01/2020 Este contrato se acogió a la resolución R-2019-00100-00025 del 27 de diciembre de 2019, por medio de la cual se describe y fija el procedimiento de cuentas por pagar presupuestales en el marco del cierre presupuestal año 2019
EPM FILIALES AGUAS	Aguas de Malambo	CO-2019-054	COMPRAVENTA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE KITS COMPLETOS DE COMPONENTES MECÁNICOS DE LAS BOMBAS DE LA ESTACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUAS DE MALAMBO	22/11/2019		\$99,395,940	80												Fecha Terminación de Contrato: 31/12/2019, PUESTO QUE NO SE PODIA PASAR A LA VIGENCIA 2020, EL TRABAJO SE FINALIZÓ EL 18 DE DICIEMBRE DE 2019
EPM FILIALES AGUAS	EMPRESA DE AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO SA ESP	CT-2019-012	Objeto: Reposición y optimización de redes de acueducto y alcantarillado y obras complementarias en los sistemas operados por Aguas del Oriente en el Municipio de El Retiro.		27 de agosto de 2019	355,984,046	4 meses	13 de diciembre	53,957,638	NA									Se realizó modificación de valor contractual bajo el acta de modificación bilateral N° 001 quedando un monto total contratado de \$ 409.941.648
EPM FILIALES AGUAS	EMPRESA DE AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO SA ESP	CT-2019-020	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS SISTEMAS OPERADOS POR AGUAS DEL ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	10 de diciembre de 2019		966,890,625	6 meses	NA	NA	NA									
EPM FILIALES AGUAS	EMPRESA DE AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO SA ESP	CT-2019-022	DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y CAPACITACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO – ANTIOQUIA	8 de noviembre de 2019		178,952,139	55 días	NA		11 de diciembre de 2019	31 días								Se presento prorrogas debido a la espera de autorizaciones de diseños por parte de EPM Energía
MUNICIPIO 3	PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A	OB201900033	REALIZACIÓN DE INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN VIDRIO DE LAS OFICINAS DE LAS SECRETARÍA GENERAL Y GERENCIA COMERCIAL DE PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.	26/9/2019	30/9/2019	\$ 6,009,006	36												
Telecomunicaciones	EMTELCO S.A.S.	0721-2019	El contratista se obliga para con Emtelco a entera satisfacción de este, a realizar adecuación y dotación de salas de lactancia en las sedes de Emtelco o el lugar que La Compañía designe.	2019-11-07	2019-11-07	25,217,890	85	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA								
Telecomunicaciones	EMTELCO S.A.S.	0703-2019	El Contratista se obliga para con La Compañía a través de un contrato marco de cuantía indeterminada, a efectuar adecuaciones civiles en sus diferentes sedes a nivel nacional o en el lugar que la compañía requiera. Por su parte, La Compañía se compromete a pagar el precio estipulado en el presente Contrato, en las oportunidades y montos indicados más adelante.	2019-08-16	2019-08-16	0	126	NO APLICA	NO APLICA	18/12/2019	71								Contrato de cuantía indeterminada

Telecomunicaciones	TIGO-UNE	4600001201	El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en las Regionales Nor Occidente y Oriente la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmecánica de cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo N° 1-Técnico del presente Contrato. El Contratista prestará a Colombia Móvil los servicios de Construcción de Obras Civiles de Conformidad con lo indicado en el Anexo N° 1 Técnico	11/6/2015	11/6/2015	-	721	No tiene	No tiene	31/12/2019	1064									Contrato migrado 4210001422
Telecomunicaciones	TIGO-UNE	4600001185	El contratista se obliga para con Colombia Movil a efectuar en la regional Costa la construccion, instalacion, montaje y/o adecuacion de la infraestructura civil, electrica de puesta a tierra y metalmeccanica, cuyas especificaciones tecnicas para ambos tipos de servicio se plasman en el Anexo N°1 Tecnico del presente contrato.	4/6/2015	5/6/2015	-	727	No tiene	No tiene	31/12/2019	1064									Contrato migrado 4210001418
Telecomunicaciones	TIGO-UNE	4600001189	El contratista se obliga para con Colombia Movil a efectuar en las regionales centro, oriente y sur occidente la construccion, instalacion, montaje y/o adecuacion de la infraestructura civil, electrica, de puesta a tierra y metalmeccanica de cuyas especificaciones y demas condiciones tecnicas aparecen como Anexo N°1 tecnico del presente contrato.	5/6/2015	5/6/2015	-	940	No tiene	No tiene	31/12/2019	851									Contrato migrado 4210001420
Telecomunicaciones	TIGO-UNE	4600001195	El contratista se obliga para con Colombia Movil a efectuar en las regionales Centro y NorOccidente la construccion, instalacion, montaje y/o adecuacion de la infraestructura civil, electrica, de puesta a tierra y metalmeccanica de cuyas especificaciones y demas condiciones tecnicas aparecen como Anexo 1-tecnico del presente contrato.	5/6/2015	5/6/2015	-	940	No tiene	No tiene	31/12/2019	851									Contrato migrado 4210001427
Telecomunicaciones	TIGO-UNE	4600001197	El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en la Regional Costa la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil.	11/6/2015	11/6/2015	-	721	No tiene	No tiene	31/12/2019	1064									Contrato migrado 4210001421
Telecomunicaciones	TIGO-UNE	4600001326	El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en la Regiol Sur Occidente la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmeccánica de cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo N° 1- Técnico del presente Contrato. El Contratista prestará a Colombia Móvil los servicios de Construcción de Obras Civiles de Conformidad con lo indicado en el Anexo N° 1 -Técnico.	28/3/2016	28/3/2016	-	1,095	No tiene	No tiene	28/3/2019	731									Contrato migrado 4210001174

EPM 3	Emvarias	CW-74965	Construcción Via El Zancudo Del Vaso Altair	26/12/2019	9/1/2020	\$ 9,071,923,629	270 dias												en ejecución
EDUCACION	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	GJ 124 DE 2019	PRIMERA FASE DE LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL BLOQUE 1 Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	18/6/2019	3/7/2019	\$ 1,604,306,785	5 MESES	23/10/2019	\$513,276,548.00	23/10/2019	1 MES								PRORROGA HASTA EL 03 DE ENERO DE 2019
EDUCACION	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	GJ 124 DE 2019	PRIMERA FASE DE LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL BLOQUE 1 Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	18/6/2019	3/7/2019	\$ 1,604,306,785	5 MESES	N/A	N/A	26/11/2019	1 MES								PRORROGA HASTA EL 03 DE FEBRERO DE 2019
EDUCACION	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	GJ 176 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL BLOQUE PARQUE TECH Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	30/12/2019		\$7.025.949.948	12 MESES	N/A	N/A	N/A	N/A								SIN FECHA DE INICIO, A LA ESPERA DE LA REINCORPORACION DE LOS RECURSOS
EDUCACION	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO ITM	OCP-7238 DE 2019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DE LAS SUBESTACIONES DEL BLOQUE D DEL CAMPUS ROBLEDO Y CASTILLA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO ITM.	11/10/2019	30/10/2019	\$ 19,681,250													
EDUCACION	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO ITM	O-7539 DE 2019	MANTENIMIENTO RED DE DUCTOS DE LAS CAFETERIAS DE LOS CAMPUS DE ROBLEDO Y FRATERNIDAD DEL ITM	12/11/2019	12/12/2019	\$ 56,701,681													
EDUCACION	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO ITM	O-7750 DE 2019	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS CAMPUS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM	02/12/2019	02/01/2020	\$ 203,664,842													
EDUCACION	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO ITM	O-7925 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE PUNTO FIJO Y ÁREAS DE ESTUDIO EN EL CAMPUS DE ROBLEDO DEL ITM.	10/12/2019	10/03/2020	\$ 339,944,775													
EDUCACION	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	No.059 DE 2019	El CONTRATISTA se obliga por su cuenta y riesgo con la INSTITUCIÓN a ejecutar las obras físicas y adecuaciones en el campus donde opera la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia en su tercera fase, de acuerdo a las especificaciones suministradas por la Institución y según propuesta presentada. El contratista suministrara igualmente todos los materiales necesarios para la ejecución de la obra, los cuales se encuentran incluidos en el valor del presente contrato	15/10/2019	15/10/2019	\$ 2,294,557,201	240	20/12/2019	\$314,844,076.00										
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	76C-2019	Adecuación del servicio de diagnóstico cardiovascular, laboratorio de función pulmonar y electro diagnóstico, ubicado en el piso 1 de la torre Norte de las instalaciones del Hospital General de Medellín, en la Cra. 48. Nro. 32-102 de la ciudad de Medellín (Ant).	2019-05-28	2019-06-10	1,250,308,515	173	2019-10-21	467,639,000	2019-10-21	31								Se rinde el contrato debido a que, la adición se encuentra suscrita en el 4 trimestre de 2019.
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	76C-2019	Adecuación del servicio de diagnóstico cardiovascular, laboratorio de función pulmonar y electro diagnóstico, ubicado en el piso 1 de la torre Norte de las instalaciones del Hospital General de Medellín, en la Cra. 48. Nro. 32-102 de la ciudad de Medellín (Ant).	2019-05-28	2019-06-10	1,250,308,515	173	2019-12-09	156,967,772	NA	NA								Se rinde el contrato debido a que, la adición se encuentra suscrita en el 4 trimestre de 2019.

Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003213-2019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBAS SUMERGIBLES UBICADAS EN PARQUEADERO CORPAUL	15/11/2019	15/11/2019	2,600,000	46	NA	NA	NA	NA									
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003243 - 2019	SUMINISTRO E INSTALACION REPUESTOS FONENDOSCOPIOS	2/12/2019	2/12/2019	2,731,000	29	NA	NA	NA	NA									
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003257 - 2019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO ÁREA DE FAN O ATENCIÓN A LA NIÑEZ	5/12/2019	5/12/2019	2,590,000	26	NA	NA	NA	NA									
Salud	Hospital General de Medellín "Luz Castro de Gutiérrez"	8000003245 - 2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTADORES DE AGUA POTABLE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SALAMANCA	2/12/2019	2/12/2019	2,211,351	29	NA	NA	NA	NA									
Salud	E.S.E. METROSALUD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									La ESE METROSALUD Durante lo transcurrido del cuarto trimestre del año 2019, no celebro Ningun Contrato de Obra Pública.
Salud	Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									La Corporación HICM, durante lo transcurrido del cuarto trimestre del año 2019, no celebro Ningun Contrato de Obra Pública.

