

**CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS**

ENTIDAD	CODIGO CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	VALOR CONTRATO \$	PLAZO ESTIMADO	FECHA ADICION	VALOR ADICION \$	FECHA PRORROGA	PLAZO PRORROGA	OBSERVACIONES
AGUAS NACIONALES SA ESP	006-2012	Diseño, fabricación, suministro, montaje y pruebas en campo de los equipos electromecánicos, la ejecución de las obras civiles, y la puesta en marcha y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales Bello	10/9/12	17/9/12	COP 322,194,140,814 EUR 74,691,153 USD 58,844,675	1440 días	20/03/2020	COP 96,612,014,239 EUR 231,510 USD 4,937,929	26/09/2019	25/03/2020	Se reporta la fecha de las ultimas modificaciones suscritas en plazo y valor, con un ajuste en las adiciones acumuladas al primer trimestre de 2020
AGUAS NACIONALES SA ESP	005-2016	Diseño y construcción de obras civiles, diseño, fabricación, pruebas de fábrica, suministro, montaje, pruebas en campo de los equipos electromecánicos, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una planta de tratamiento de biosólidos mediante secado térmico, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Bello	31/8/16	28/9/16	COP 40,297,243,739 EUR 21,634,014 USD 13,603,524	840 días	17/03/2020	COP 9,676,096,256	17/03/2020	28/09/2020	Se reporta la fecha de las ultimas modificaciones suscritas en plazo y valor, con las adiciones acumuladas
AGUAS NACIONALES SA ESP	AT-002-2020	Dotación e instalación de cuatro (4) puertas abatibles con complemento en edificio de deshidratación de lodos, en zona de cargue y descargue de biosólidos húmedos en la Planta de Tratamiento de Aguas Claras	8/06/2020	8/06/2020	COP 200.457.683	2 MESES					
AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P.	CO-019-2019	Construcción de colector Apartadó etapa I	16/04/2019	10/05/2019	1.944.259.710	180	28/02/2020	646.878.509	28/02/2020	60	
									29/04/2020	30	
									28/05/2020	20	
									18/06/2020	12	Finalizado
AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P.	CO-038-2019	Optimización y ampliación de planta de producción de agua potable (PPAP)	26/06/2019	10/07/2019	1.649.409.432	210			4/02/2020	60	
									7/07/2020	60	
AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P.	CO-055-2019	Construcción de la II etapa del colector el rodeo	18/07/2019	16/08/2019	1.847.897.265	180			28/01/2020	45	Suspendido
AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P.	CO-066-2019	Optimización de redes de acueducto y alcantarillado en los municipios de santa fe de Antioquia, san jerónimo y Sopetrán	13/09/2019	23/09/2019	667.172.301	90			19/12/2019	45	
									5/02/2020	60	
									27/05/2020	45	
									14/07/2020	45	
AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P.	CO-062-2019	Construcción y optimización de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por el cliente o la empresa, en los sistemas operados por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.	6/08/2019	13/08/2019	2.513.750.389	365	3/04/2020	1.751.026.568			
AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P.	CO-061-2019	Construcción y optimización de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado requeridas por el cliente o la empresa, en los sistemas operados por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.	5/08/2019	9/08/2019	2.504.967.617	365					
							21/04/2020	1.746.967.828			
AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P.	CO-078-2019	"Optimización planta de producción de Agua Potable, Captación y obras Accesorias", Municipio de Turbo	28/11/2019	13/12/2019	819.728.588	90	6/03/2020	86.758.875	6/03/2020	60	
							4/07/2020	81.662.810	4/07/2020	45	
AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P.	CO-081-2019	Construcción colector de alcantarillado en el Municipio de Chigorodó	3/12/2019	19/12/2019	3.870.898.209	210	16/07/2020	76.780.789	16/07/2020	30	
AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P.	CO-084-2019	Optimización planta de producción de agua potable, zona occidente.	11/12/2019	16/12/2019	416.998.355	90	13/03/2020	141.552.623	13/03/2020	45,00	
									26/06/2020	20	Finalizado
AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P.	CO-017-2020	Construcción de redes de acueducto y alcantarillado en los municipios donde opera AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. Grupo 1	6/03/2020	1/06/2020	3.879.613.150	180					
AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P.	CO-018-2020	Construcción de redes de acueducto y alcantarillado en los municipios donde opera AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. Grupo 2	6/03/2020	15/05/2020	1.279.072.347	90					
AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P.	CO-005-2020	Construcción de redes secundarias de alcantarillado y acometidas en el municipio de Sopetrán	31/01/2020	17/02/2020	601.789.375	120					Suspendido
AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P.	CO-010-2020	Adecuación, construcción y mantenimiento de infraestructuras en las sedes donde opera AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. GRUPO 1.	18/02/2020	2/03/2020	968.424.208	180					
AGUAS REGIONALES EPMA S.A E.S.P.	CO-011-2020	Adecuación, construcción y mantenimiento de infraestructura en las sedes donde opera Aguas Regionales EPM SA ESP	19/02/2020	10/03/2020	294.235.500	90			21/07/2020	30	

EMPRESA DE AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	CT-2019-020	Optimización de redes de acueducto y alcantarillado y obras complementarias de los sistemas operados por Aguas del Oriente en el Municipio de El Retiro	2019-11-13	2020-12-10	\$ 966.890.625,00	180 días						El contrato fue suspendido el 24 de marzo de 2020, y se reinició el 12 de junio de 2020
EMPRESA DE AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.	CT-2019-022	Diseño, suministro, montaje, pruebas, puesta en servicio y capacitación para la renovación del sistema eléctrico de la planta de potabilización del municipio del El Retiro-Antioquia	2020-11-06	2020-11-08	\$ 178.952.139,00	55 días	2020-01-28	27.000.000	2020-01-28	2020-01-31		Adicionalmente, el contrato fue prorrogado mediante acta de modificación bilateral N°002 por 29 días más con plazo de terminación de 29 de febrero de 2020, se suspendió el 11 de febrero de 2020, y se reinició el 30 de junio de 2020.
AGUAS DE MALAMBO	CO-001-2020	"OBJETO REPOSICION DE REDES Y OBRAS ACCESORIAS NECESARIAS EN EL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MALAMBO 2019."	2020-01-29	2020-01-31	837.209.045	300 Dias						Hasta la fecha no se realizado prorroga y adicion
AGUAS DE MALAMBO	CO-011-2020	"OPTIMIZACION Y SECTORIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MALAMBO 2020."	2020-04-23	2020-05-05	801.405.441	250 Dias						Hasta la fecha no se realizado prorroga y adicion
AGUAS DE MALAMBO	CO-007-2020	"CONSTRUCCION,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAMOS DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACOMETIDAS Y OBRAS ACCESORIAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, ATLANTICO OPERADO POR AGUAS DE MALAMBO."	2020-03-05	2020-03-11	368.741.190	180 Dias						Hasta la fecha no se realizado prorroga y adicion
Emvarias	CT-2014-048	CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS EN EL RELLENO SANITARIO LA PRADERA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DONMATÍAS, ANTIOQUIA.	11/04/2014	2/05/2014	\$7.982'738.135 y USD 3'437.487	Fase Capex 450 días Fase opex 360 días	20/12/2017 28/05/2019 26/12/2019	\$3.561.668.081 \$1.195.177.348 \$1.654.904.438	26/12/2019	Adicion, Prorroga al 30 junio 2020		en ejecucion
Emvarias	CT-2019-004	Asesoría y diseños estructurales definitivos con ingeniería de detalle para los proyectos, construcciones y reformas que requiera EMVARIAS.	25/02/2019	11/03/2019	\$ 64.301.105	303 días	11/02/2020	\$78.831.547	11/02/2020	120 días		23 marzo de 2020 El contrato se suspendio debido al COVID
Emvarias	CW-74965	Construcción Vía El Zancudo Del Vaso Altair	26/12/2019	9/01/2020	\$ 9.071.923.629	270 días						en ejecución
Emvarias	CW93583	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES DE EMVARIAS Y DEMÁS SITIOS QUE ESTA REQUIERA	30/04/2020	30/04/2020	\$ 586.000.000	237 días						en ejecucion
EMTELCO S.A.S.	0751-2020	El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar los servicios de mantenimiento y de obra civil cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas que aparecen como Anexo Técnico del presente Contrato.	2020-04-06	2020-04-06	2022-04-06	0	730					Contrato principal sin modificaciones
EMTELCO S.A.S.	0761-2020	El Contratista se obliga para con La Compañía a prestar los servicios de mantenimiento y de obra civil cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas que aparecen como Anexo Técnico del presente Contrato.	2020-04-30	2020-04-30	2022-04-30	0	730					Contrato principal sin modificaciones
EMTELCO S.A.S.	0771-2020	El Contratista se obliga para con La Compañía a efectuar adecuaciones civiles en sus diferentes sedes a nivel nacional o en el lugar que la compañía requiera.	2020-06-16	2020-06-16	2020-12-31	7.576.954	198					Contrato principal sin modificaciones
UNE	4220001881	Optimización del funcionamiento y Apoyo a la Red Sema	24/07/2019	26/07/2019		2.317	No tiene	No tiene	No tiene	No tiene		Contrato de cuantía indeterminada
Municipio de Medellín - Secretaría de seguridad y Convivencia	4600077701	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el mantenimiento de los inmuebles ocupados por los Organismos de Seguridad y Justicia	26/10/2018	13/11/2018	2.775.853.137	304	2/09/2019	1.160.983.081	2/09/2019	109		
Municipio de Medellín - Secretaría de seguridad y Convivencia	4600077701	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el mantenimiento de los inmuebles ocupados por los Organismos de Seguridad y Justicia					12/06/2020	166.193.732	5/12/2019	121		
Municipio de Medellín - Secretaría de seguridad y Convivencia	4600077701	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el mantenimiento de los inmuebles ocupados por los Organismos de Seguridad y Justicia							18/03/2020	61		

Municipio de Medellín - Secretaría de seguridad y Convivencia	4600077701	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el mantenimiento de los inmuebles ocupados por los Organismos de Seguridad y Justicia							12/06/2020	92	
Municipio de Medellín - Secretaría de seguridad y Convivencia	4600081191	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para el mantenimiento y adecuación de las sedes a cargo o al servicio de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.	7/06/2019	17/06/2019	3.009.299.604	198	12/06/2020	1.594.928.863	26/11/2019	167	
Municipio de Medellín - Secretaría de seguridad y Convivencia	4600081191	Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para el mantenimiento y adecuación de las sedes a cargo o al servicio de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.							12/06/2020	184	
Municipio de Medellín - Secretaría de seguridad y Convivencia	4600084309	Adecuación de celdas de paso de organismos de seguridad y justicia y mantenimiento del hangar de CACOM 5 (Comando Aereo de Combate #5).	27/01/2020	4/02/2020	612.139.314	91			4/05/2020	75	