

CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION PRIMER TRIMESTRE 2018 (ACUERDO 038/2016 AGR)

| ENTIDAD | CODIGO CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION | FECHA DE INICIO | VALOR CONTRATO \$ | PLAZO ESTIMADO | FECHA ADICION | VALOR ADICION \$ | FECHA PRORROGA | PLAZO PRORROGA | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600063183 | Obra pública para la señalización horizontal de los diferentes corredores del Transporte Público de la ciudad de Medellín y corregimientos. corredores del Transporte Público de la ciudad de Medellín | 15/01/2016 | 15/01/2016 | \$5.840.334.905,00 | 183 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600063404 | Mantenimiento - Demolición de las casas adquiridas en el barrio Medellín sin tugorios para la construcción del Jardín Infantil Buen Comienzo Medellín (COBAMA 0913058 lote 0023) Medellín | 04/03/2016 | 04/03/2016 | \$187.786.536,00 | 62 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600064471 | Construcción de obras de mitigación a través de la inversión de recursos del programa de Presupuesto Participativo en la comuna 08 de Municipio de Medellín. | 18/04/2016 | 03/05/2016 | \$516.516.514,00 | 92 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600064881 | Obra pública para el suministro, instalación, ampliación, reposición y mantenimiento de la red semafórica del municipio de Medellín. y | 31/05/2016 | 31/05/2016 | \$2.025.107.101,00 | 215 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600064883 | Adecuación restaurante escolar en la sección Escuela San Francisco de Paula (Mantenimiento - Gasto). | 31/05/2016 | 20/06/2016 | \$26.226.924,00 | 11 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600065067 | Obras de Adecuación y mejoramiento del Restaurante Escolar de la I.E Normal Superior de Medellín (Mantenimiento - Gasto). | 24/05/2016 | 25/05/2016 | \$17.287.591,00 | 33 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600065539 | Adecuación, mejoramiento y obras complementarias en muro de cerramiento de la Sección Escuela Baldomero Sanin Cano (mantenimiento- gasto) | 14/07/2016 | 14/07/2016 | \$145.264.532,00 | 72 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600065597 | Adecuación muro de cerramiento y obras complementarias en la I.E Juvenil Nuevo Futuro (mantenimiento- gasto) | 11/07/2016 | 21/07/2016 | \$215.711.838,00 | 59 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600065897 | Construcción de obras de mitigación a través de la inversión de recursos ordinarios en las Comunas ubicadas en el costado orie de la Ciudad de Medellín. Asociado al Componente Manejo de Desastres FONGRED | 19/07/2016 | 19/07/2016 | \$557.020.890,00 | 93 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600065989 | Mantenimiento y reparación de obras civiles y eléctricas en instituciones educativas (mantenimiento-gasto) | 29/07/2016 | 29/07/2016 | \$500.000.000,00 | 155 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600065751 | OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA I.E. LA ESPERANZA (mantenimiento-gasto) | 22/07/2016 | 22/07/2016 | \$137.342.391,00 | 63 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600065807 | Adecuación, mejoramiento y Obras Complementarias en muro de cerramiento de la Sección Escuela Maria Goretti (Mantenimiento-Gasto). | 14/07/2016 | 14/07/2016 | \$97.510.658,00 | 177 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600065286 | Mantenimiento para mitigar problemáticas en quebradas de la Comuna 4 de la ciudad de Medellín según puntos de referencia. | 06/07/2016 | 06/07/2016 | \$616.817.553,00 | 207 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600065940 | Obras de adecuación y mantenimiento del restaurante escolar de la I.E. San Jose Obrero (mantenimiento- gasto) | 02/08/2016 | 29/08/2016 | \$191.979.232,00 | 55 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600065944 | Obra pública para la señalización vial de la ciudad de Medellín para la Señalización Horizontal y Vertical de diferentes vías del Municipio de la Medellín. la | 28/07/2016 | 28/07/2016 | \$1.581.457.719,00 | 157 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600066119 | Obras de adecuación y mantenimiento del restaurante escolar de la S.E. Guillermo Valencia (mantenimiento-gasto) | 04/08/2016 | 22/08/2016 | \$144.094.902,00 | 62 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600066635 | Mantenimiento y renovación de obras civiles en el CAM y Sedes Externas | 30/08/2016 | 30/08/2016 | \$2.618.179.559,00 | 1 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600067148 | Construcción obras necesarias para atender declaratoria urgencia manifiesta proceso socavación en la infraestructura pública vehicular sobre la quebrada cinco pasos ubicada en las veredas "el patio" y "la playa" en el corregimiento de san Cristóbal | 16/09/2016 | 16/09/2016 | \$1.490.046.137,00 | 327 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600066867 | Obra pública para la demolición y construcción de reductores de velocidad y su respectiva señalización en la ciudad de Medellín. | 24/08/2016 | 24/08/2016 | \$127.486.508,00 | 1 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600067516 | Conformar base de datos de jurados para fortalecer la calidad y la transparencia en los procesos de selección y evaluación técnica de las propuestas participantes en las diferentes modalidades de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y Cultura de la Alcaldía de Medellín. Jurado PP: Música. | 09/09/2016 | 09/09/2016 | \$1.040.000,00 | 22 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600067523 | Construcción parque la isla popular carrera 46 con calle 116 y obras complementarias para la movilidad peatonal | 01/11/2016 | 15/11/2016 | \$602.951.953,00 | 93 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600066289 | Obra pública para la señalización vial de la ciudad de Medellín para la Señalización Horizontal y Vertical de diferentes vías del Municipio de la Medellín. la | 04/08/2016 | 16/08/2016 | \$5.794.904.634,00 | 138 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600067584 | Construcción de obras de contención para la estabilización del sector I.E Marina Orth en la vereda aguas frías corregimiento Alta Vista | 25/10/2016 | 25/10/2016 | \$1.420.499.934,00 | 263 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600067685 | Suministro, construcción, instalación, mantenimiento, sostenimiento y demás reparaciones en defensas viales, barandas, pasamanos y demás obras complementarias asociadas a la malla vial de la ciudad demás reparaciones en defensas viales, barandas, pasamanos | 04/11/2016 | 28/11/2016 | \$1.217.777.777,00 | 97 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600067615 | Adecuación y mantenimiento parque infantil en la I.E Santa Rosa de Lima y sección escuela Pichincha (mantenimiento - gasto). | 27/10/2016 | 04/11/2016 | \$29.986.879,00 | 32 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600067200 | Construcción de la nueva guardia y obras complementarias para la cuarta brigada del Ejército Nacional | 14/09/2016 | 19/09/2016 | \$1.947.437.093,00 | 104 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600066505 | Obras de parcheo de huecos y de fallos de la malla vial de la ciudad | 08/08/2016 | 01/09/2016 | \$8.583.283.120,00 | 213 | NA | NA | NA | NA | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---|------------|------------|--------------------|-----|------------|--------------------|------------|----|--|
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600067816 | Ampliación de la calzada occidental de la autopista norte entre las calles 115 y 118 y obras complementarias | 21/11/2016 | 21/11/2016 | \$501.314.517,00 | 119 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600067319 | Mantenimiento y renovación de obras eléctricas, voz y datos y sistemas electromecánicos en el CAM y las sedes externas (Gasto) | 27/09/2016 | 29/09/2016 | \$1.485.767.684,00 | 94 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600067878 | Adecuación y mantenimiento de la I.E Santa Catalina de Sena. (Mantenimiento - Gasto). | 25/11/2016 | 28/11/2016 | \$31.850.326,00 | 30 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600067583 | Obras de mantenimiento parques zona 3 -corregimiento de santa Elena --comuna 8.9,10 y 90 y obras complementarias para la movilidad peatonal --comuna 8.9,10 y 90 y obras complementarias para la movilidad | 01/11/2016 | 15/11/2016 | \$451.928.921,00 | 93 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600067601 | Construcción de afirmados, pavimentos, cordón, cunetas, obras de drenaje, obras de contención y obras complementarias en el corregimiento de san Cristóbal (plan vial rural 2016) (mantenimiento gasto) | 08/11/2016 | 24/11/2016 | \$486.395.675,00 | 93 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600067704 | Contratación servicio de voladura de rocas | 20/10/2016 | 20/10/2016 | \$25.000.000,00 | 358 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600068245 | Obras de adecuación y mejoramiento del restaurante escolar de la S.E sor Maria Luisa courbin (mantenimiento - gasto). | 20/12/2016 | 29/12/2016 | \$41.860.782,00 | 30 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600067887 | Obras de mantenimiento parques zona 1 -comuna 1,2,3,4 y obras complementarias para la movilidad peatonal | 22/11/2016 | 22/11/2016 | \$443.999.999,00 | 98 | NA | NA | NA | NA | |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 4600068220 | Obras de Adecuación y Mejoramiento del Restaurante Escolar de la S.E. Jardín Infantil No.2 (Mantenimiento-Gasto). | 13/12/2016 | 29/12/2016 | \$37.823.741,00 | 30 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW11923 | Construcción, adecuación, rehabilitación y remodelación en el edificio EPM | 27/07/2017 | 12/08/2017 | \$ 101.260.030.544 | 360 | 15/01/2018 | \$ 354.283.536.188 | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW13858 | Construcción, reposición y mantenimiento de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de alcantarillado de EPM Grupo 4 | 06/09/2017 | 19/09/2017 | \$ 10.011.868.836 | 540 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW14789 | Construcción de las obras y-o ejecución de actividades necesarias para la instalación,operación y mantenimiento de equipos y de redes dedistribución de gas Natural y laconexión de clientes al servicio de EPM y conexión actividades conexas. Zona N3 | 27/09/2017 | 30/10/2017 | \$ 12.000.000.000 | 540 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW17522 | Construcción de Vivienda en El Municipio de San Vicente, para Mitigar La afectación ocasionada por la Tubería de Conducción de La Mini Central San Vicente. | 30/11/2017 | 12/12/2017 | \$ 196.029.800 | 90 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW19969 | G2 Construcción, ampliación y referenciación de redes de acueducto, alcantarillado y obras complementarias bajo el programa de Habilitación Viviendas HV2017 | 26/01/2018 | 05/02/2018 | \$ 154.721.971.075 | 210 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW11850 | Construcción, reposición, ampliación y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias. Grupo B | 28/07/2017 | 25/09/2017 | \$ 59.125.561.478 | 720 | 08/03/2018 | \$ 59.125.561.478 | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW11900 | Construcción, reposición, ampliación y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias. Grupo D | 28/07/2017 | 01/09/2017 | \$ 60.710.476.298 | 720 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW17054 | Construcción de redes y acometidas para la prstación del servicio domiciliario de energía eléctrica a inmuebles ubicados en zonas de influencia de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Grupo 2 Zona Centro y Sur | 17/11/2017 | 01/01/2018 | \$ 16.560.000.000 | 730 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW10050 | Grupo 2 Construcción ampliación y referenciación de redes de acueducto, alcantarillado y obras complementarias bajo el programa de Habilitación Viviendas HV1-2017 | 21/06/2017 | 08/08/2017 | \$ 2.033.447.913 | 305 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW19796 | Construcción de fosos y trampas de aceites para transformadores en Subestaciones de energía | 24/01/2018 | 27/02/2018 | \$ 1.694.400.000 | 540 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW12681 | Ejecución de obras y servicios asociadas al manetenimiento de redes de energía TYD Zona 1 Norte | 15/08/2017 | 01/10/2017 | \$ 15.254.978.418 | 730 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW13852 | Construcción, reposición y mantenimiento de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de alcantarillado de EPM Grupo 1 | 06/09/2017 | 22/09/2017 | \$ 9.941.783.943 | 540 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW22932 | Modernización sistema extracción de humos del edificio EPM en Medellín | 01/03/2018 | 31/03/2018 | \$ 990.697.370 | 150 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW13378 | Construcción de acometidas de acueducto, alcantarillado y obras accesorias generadas en el programa Unidos por el Agua del municipio de Medellín | 30/08/2017 | 15/09/2017 | \$ 7.514.558.175 | 545 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW14785 | Construcción de las obras y-o ejecución de actividades necesarias para la instalación,operación y mantenimiento de equipos y de redes dedistribución de gas Natural y laconexión de clientes al servicio de EPM y conexión actividades conexas. Zona 1 | 27/09/2017 | 25/10/2017 | \$ 12.000.000.000 | 540 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW15521 | Construcción, expansión, reposición y mantenimiento de sistemas de iluminación de los clientes atendidos por EPM. Grupo 1 | 17/10/2017 | 17/10/2017 | \$ 1.920.000.000 | 123 | 06/02/2018 | \$ 1.132.069.000 | 06/02/2018 | 43 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW17641 | Realización de trabajos de acueducto, alcantarillado y obras accesorias requeridos por el cliente, en el sistema dedistribución secundaria de acueducto atendido por las Empresas Públicas de Medellín ESP | 04/12/2017 | 02/01/2018 | \$ 11.969.830.402 | 545 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW14709 | EXP, REP TD Energía Norte | 25/09/2017 | 01/10/2017 | \$ 6.810.000.000 | 151 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW14787 | Construcción de las obras y-o ejecución de actividades necesarias para la instalación,operación y mantenimiento de equipos y de redes dedistribución de gas Natural y laconexión de clientes al servicio de EPM y conexión actividades conexas. Zona 2 | 27/09/2017 | 31/10/2017 | \$ 12.000.000.000 | 540 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW14507 | Renovación y adecuación, de los sistemas de iluminación, potencia eléctrica y sonido ambiental, en los diferentes niveles del Edificio EPM | 20/09/2017 | 26/09/2017 | \$ 14.380.510.723 | 365 | NA | NA | NA | NA | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|--|------------|------------|--------------------|-----|------------|------------------|------------|----|--|
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW15594 | Obras civiles en las Centrales de Generación Energía de la zona noroccidental; propiedad de las Empresas Publicas de Medellin | 18/10/2017 | 30/10/2017 | \$ 3.197.164.838 | 180 | NA | NA | 21/03/2018 | 84 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW17273 | Construcción de colectores para el saneamiento, redes de acueducto y obras asociadas a ambos en el Proyecto Valle San Nicolás | 23/11/2017 | 11/12/2017 | \$ 11.055.278.509 | 210 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW15499 | Construcción de impulsiones e infraestructura de bombeo | 13/10/2017 | 23/11/2017 | \$ 9.736.587.886 | 300 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW15687 | Construcción de la variante para la conducción al tanque Las Flores, Municipio de Envigado | 20/10/2017 | 20/11/2017 | \$ 2.257.725.089 | 150 | 13/03/2018 | \$ 185.692.409 | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW18415 | Construcción de infraestructura, transformación y armado de paneles de madera en diferentes municipios, en el marco del Programa Aldeas del Grupo EPM | 19/12/2017 | 26/12/2017 | \$ 1.956.864.167 | 365 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW19681 | Construcción, reposición y mantenimiento de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de alcantarillado de EPM Zona Sur | 24/01/2018 | 05/02/2018 | \$ 10.656.531.652 | 540 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW19683 | Construcción de acometidas de acueducto, alcantarillado y obras accesorias generadas en el programa Unidos por el Agua del municipio de Medellín | 24/01/2018 | 05/02/2018 | \$ 7.048.145.203 | 545 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW11892 | Construcción, reposición, ampliación y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias, Grupo C | 28/07/2017 | 01/09/2017 | \$ 51.231.226.642 | 720 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW12683 | Ejecución de obras y servicios asociadas al mantenimiento redes energía Zona 2 Centro | 15/08/2017 | 01/10/2017 | \$ 13.335.162.520 | 730 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW12686 | Ejecución de obras y servicios asociadas al mantenimiento redes energía Zona 3 Sur | 15/08/2017 | 01/10/2017 | \$ 15.269.175.312 | 730 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW21728 | Mantenimiento, reposición, extensión y construcción de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de acueducto de EPM - Zona Norte | 06/02/2018 | 03/03/2018 | \$ 89.370.629.056 | 365 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW21735 | Construcción de redes de Gas Natural, actividades desconexión al sistema dedistribución de Gas Natural de EPM y conexión actividades conexas | 05/02/2018 | 15/02/2018 | \$ 10.089.585.891 | 365 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW13069 | Obras de control de erosión (Grupo 2 Cuenca PORCE) | 23/08/2017 | 18/09/2017 | \$ 212.648.000 | 150 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW13854 | Construcción, reposición y mantenimiento de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de alcantarillado de EPM ??? Grupo 2 | 06/09/2017 | 27/09/2017 | \$ 10.196.585.142 | 540 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW23202 | NEGOCIACIÓN DIRECTA Construcción, reposición y modernización de las redes, acometidas, ERP, zonas de regulación de acueducto en los circuitos América, Ana Diaz, Corazón, Corazón Alto, Versalles, Berlín, Nutibara y Campestre DOC100035427 | 07/03/2018 | 02/04/2018 | \$ 11.485.118.092 | 300 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW23559 | Mantenimiento, reposición, extensión, construcción de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de acueducto de EPM | 15/03/2018 | 07/05/2018 | \$ 15.733.680.000 | 540 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW23895 | Modernización y reposición de redes de acueducto en los circuitos Castilla, Castilla-Bello y Florerito | 23/03/2018 | 23/04/2018 | \$ 17.131.787.410 | 330 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW21737 | Construcción de redes de Gas Natural, conex al sistema dedistribución de Gas Natural de EPM y conexión actividades conexas | 05/02/2018 | 15/02/2018 | \$ 12.611.982.364 | 365 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW23492 | Construcción de bodega, almacén y patio de maniobras | 13/03/2018 | 06/04/2018 | \$ 5.336.912.977 | 300 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW10047 | Grupo 1 Construcción ampliación y referenciación de redes de acueducto, alcantarillado y obras complementarias bajo el programa de Habitación Viviendas HV1-2017 | 21/06/2017 | 08/08/2017 | \$ 1.025.031.501 | 160 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW13065 | Obras de control de erosión(Grupo 1 Cuenca NARE) | 23/08/2017 | 12/09/2017 | \$ 309.329.298 | 150 | 09/03/2018 | \$ 154.066.360 | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW14106 | Gestión de la demanda, diseño y ejecución de redes no convencionales de acueducto y alcantarillado para el abastecimiento comunitario, dentro del programa ???Unidos por el agua?? del Municipio de Medellín | 12/09/2017 | 27/11/2017 | \$ 16.998.692.000 | 730 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW17050 | Construcción de redes y acometidas para la prestación del servicio domiciliario de energía eléctrica a inmuebles ubicados en zonas de influencia de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. Grupo 1 Zona Norte | 17/11/2017 | 01/01/2018 | \$ 31.049.999.970 | 730 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW19973 | GS Construcción, ampliación y referenciación de redes de acueducto, alcantarillado y obras complementarias bajo el programa de Habitación Viviendas HV2017 | 26/01/2018 | 05/02/2018 | \$ 78.451.019.137 | 110 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW12087 | Construcción, reposición y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras accesorias; en las cuencas La Seca y el sector Doce de Octubre y en los circuitos Picacho y Popular, Grupo 1 | 01/08/2017 | 14/08/2017 | \$ 8.305.443.985 | 270 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW13175 | Construcción de obras civiles en el campamento Farallones y sus Áreas aledañas pertenecientes a la central de generación de energía Guatape | 26/08/2017 | 06/10/2017 | \$ 798.974.446.781 | 365 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW13603 | Obras civiles varias en las oficinas de Pequeñas Centrales en el | 28/08/2017 | 18/09/2017 | \$ 5.609.862.555 | 120 | NA | NA | 08/02/2018 | 90 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW13856 | Construcción, reposición y mantenimiento de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de alcantarillado de EPM Grupo 3 | 06/09/2017 | 19/09/2017 | \$ 9.771.361.826 | 540 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW14707 | EXP. REP TD Energía Sur | 25/09/2017 | 01/11/2017 | \$ 4.500.000.000 | 120 | 21/02/2018 | \$ 3.000.000.000 | 21/02/2018 | 90 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CW18689 | Construcción, reposición y modernización de redes, acometidas, estaciones reguladoras de presión, zonas de regulación y obras complementarias de acueducto y Construcción, reposición y modernización redes, acometidas y obras complementarias alcantarillado | 27/12/2017 | 05/02/2018 | \$ 40.786.552.391 | 600 | NA | NA | NA | NA | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|------------|------------|------------------------|------|------------|----------------------|------------|------|--|
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW18921 | Construcción Sistema de Contención de Aceite Central Guatapé | 02/01/2018 | 05/02/2018 | \$ 743.122.329 | 132 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW20106 | Construcción, reposición y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias de la cuenca La Iguaná y del sistema de acueducto de los circuitos Hamacas, Pajarito, Pedregal alto, Aures, Cucaracho y Porvenir | 30/01/2018 | 13/02/2018 | \$ 35.775.032.572 | 660 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW21730 | Construcción de redes de Gas Natural, actividades de desconexión al sistema de distribución de Gas Natural de EPM | 05/02/2018 | 15/02/2018 | \$ 8.828.387.655 | 365 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW23898 | Construcción, expansión, reposición y mantenimiento de sistemas de iluminación de los clientes atendidos por EPM. Grupo 1 | 23/03/2018 | 01/04/2018 | \$ 2.071.000.000 | 120 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW8423 | Construcción de Obras Civiles en la Nueva Subestación Calizas 110kV 44kV 13.2kV y sus obras civiles asociadas al Sistema de Interconexión Nacional SIN | 20/05/2017 | 05/06/2017 | \$ 2.842.101.084 | 240 | 05/02/2018 | \$ 2.440.292.188 | 05/02/2018 | 90 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW12089 | Construcción, reposición y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras accesorias; en las cuencas La Seca y el sector Doce de Octubre y en los circuitos Picacho y Popular. Grupo 3 | 01/08/2017 | 14/08/2017 | \$ 6.607.908.422 | 240 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW14718 | EXP , REP TD Energía Centro | 25/09/2017 | 20/10/2017 | \$ 5.000.000.000 | 134 | 05/03/2018 | \$ 3.500.000.000 | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW17369 | Construcción, pruebas y puesta en funcionamiento de sistemas contra incendios en la Mini central Dolores | 27/11/2017 | 11/12/2017 | \$ 198.583.160 | 90 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW19947 | Operación, mantenimiento y construcción de redes de Gas de EPM | 25/01/2018 | 14/02/2018 | \$ 3.500.000.000 | 300 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW19966 | G1 Construcción, ampliación y referenciación de redes de acueducto, alcantarillado y obras complementarias bajo el programa de Habilitación Viviendas HV2017 | 26/01/2018 | 05/02/2018 | \$ 1.059.735.957 | 160 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CW9520 | Construcción de las obras civiles, montajes electromecánicos, pruebas y puesta en servicio de líneas de transmisión a 110 kV para EPM | 07/06/2017 | 04/07/2017 | \$ 6.851.023.422 | 180 | 13/03/2018 | \$ 740.659.591 | 06/02/2018 | 208 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CT-I-2012-000036 | Construcción de la presa, central y obras asociadas del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. | 2012-08-29 | 2012-10-01 | \$1.884.953.582.865,00 | 2279 | 20-12-17 | \$710.528.035.458,00 | | | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CT-I-2013-000001 | Construcción de la vía entre Puerto Valdivia y el sitio de Presa del Proyecto Hidroeléctrico Ituango | 2013-02-25 | 2013-03-19 | \$401.684.150.381,00 | 1079 | 19-07-17 | \$247.906.433.889,00 | 20/12/2017 | 757 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CT-2014-000345 | Modernización, actualización e integración al automatismo del Edificio EPM, de las subestaciones de energía de media y baja tensión, en el Edificio de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 2014-02-26 | 2014-04-07 | \$6.642.096.728,00 | 694 | 28-03-17 | \$6.176.484.026,15 | 28/03/2017 | 1094 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CT-2014-001953 | Modernización y reposición de las redes de acueducto y alcantarillado en el sector denominado Centro Parrilla y circuito Orfelino y obras complementarias en redes de energía, telecomunicaciones y reconstrucción de andenes. Grupo 3 | 2014-10-15 | 2015-01-05 | \$47.508.905.926,48 | 869 | 07-12-17 | \$3.494.724.863,68 | 18/12/2017 | 347 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CT-2014-000380-A6 | Construcción, reposición, modernización de las redes de alcantarillado en las cuencas La Señorita, El Hato, Asomadera, Loreto-El Indio, Manguiata, Cabuyula y Limonar | 2015-07-06 | 2015-08-24 | \$9.596.148.881,00 | 419 | 23-10-17 | \$8.320.511.164,56 | 11/09/2017 | 455 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CT-2013-000950-A1 | Corresponde al traslado de las redes de servicios públicos requerido para el desarrollo del proyecto denominado Parques del Río Medellín, para la etapa 1.1 que incluye la zona comprendida entre la Avenida 33 y la calle San Juan y las áreas circundantes re | 2014-10-29 | 2015-04-06 | \$64.307.186.658,00 | 641 | NA | NA | 11/11/2017 | 540 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CT-2015-001395 | Construcción y montaje de líneas de transmisión a 110 kV y a 230 kV en el Departamento de Antioquia | 2015-07-07 | 2015-08-31 | \$16.382.724.267,00 | 449 | 2017-10-11 | \$2.624.371.552,82 | 16/02/2018 | 473 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CT-2014-000382-A1 | Construcción del tanque de almacenamiento La Fe, impulsión Planta San Nicolás - Tanque La Fé, obras complementarias y redes asociadas al proyecto Valle San Nicolás. Grupo 1 | 2015-07-17 | 2015-08-31 | \$13.290.718.620,00 | 239 | 2017-10-12 | \$8.767.584.992,97 | 15/09/2017 | 739 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CT-2014-000386-A1 | Construcción del tanque de almacenamiento La Fe, impulsión Planta San Nicolás - Tanque La Fé, obras complementarias y redes asociadas al proyecto Valle San Nicolás. Grupo 2 | 2015-07-16 | 2015-08-28 | \$14.901.898.675,00 | 269 | 2017-10-23 | \$4.238.239.997,90 | 22/08/2017 | 740 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CT-2013-000950-A2 | Adecuar la carrera 51 (Bolívar) entre las calles 44 (San Juan) y 57 (La paz) y convertir dicho segmento vial en lo que se llamará la Galería Bolívar. | 2015-06-23 | 2015-06-23 | \$33.656.055.500,00 | 772 | NA | NA | 17/11/2017 | 365 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CT-2015-000959 | Construcción de Viviendas en Madera en el Marco del Programa ALDEAS de Empresas Públicas de Medellín E.S.P | 2015-05-21 | 2015-06-11 | \$11.107.029.000,00 | 539 | 2016-12-15 | \$1.244.025.196,00 | 15/12/2016 | 540 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CT-2015-002783 | Suministro, instalación, puesta en funcionamiento y operación sostenible de tres (3) sistemas aero-desalinizadores purificadores de agua (ADPA) en territorios de comunidades indígenas de la Alta Guajira, municipio de Urbía. | 2015-12-17 | 2015-12-24 | \$821.753.723,34 | 269 | 2017-11-21 | \$63.229.465,00 | 08/09/2017 | 565 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CT-2016-000091 | Repavimentación de vías por la afectación de redes de servicios públicos en los diferentes sitios del Valle de Aburrá, atendidos por EPM | 2016-01-21 | 2016-02-22 | \$7.520.436.200,00 | 364 | 2017-08-19 | \$7.165.297.958,86 | 09/01/2017 | 332 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CT-2016-001499 | CONSTRUCCIÓN DE FOSOS Y TRAMPAS DE ACEITES PARA TRASFORMADORES EN SUBESTACIONES DE ENERGÍA. | 2016-08-02 | 2016-09-05 | \$1.600.000.000,00 | 539 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CT-2014-000385-A3 | Mantenimiento correctivo y preventivo, construcción y adecuación de la infraestructura civil y mecánica, en los procesos de captación, potabilización, conducción y distribución acueducto. | 2016-08-25 | 2016-09-28 | \$4.594.653.078,00 | 539 | NA | NA | NA | NA | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--|------------|------------|---------------------|------|------------|--------------------|------------|-----|--|
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2014-000380-A10 | Realización de trabajos de acueducto, alcantarillado y obras accesorias requeridos por el cliente, en el sistema de distribución secundaria de acueducto atendido por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P (Grupo 2) | 2016-09-02 | 2016-09-22 | \$6.978.942.131,00 | 544 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2013-002297-A287 | Construcción de las obras para la modernización de la PTAR San Fernando | 2016-11-08 | 2016-11-10 | \$42.687.200.378,00 | 539 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2014-000549-A1-R1 | Construcción de redes eléctricas y acometidas domiciliarias, en áreas de influencia del sistema de distribución local de EPM por fuera de las áreas urbanas (Oriente, Suroeste y Occidente.) Grupo 1 | 2016-12-27 | 2016-12-31 | \$4.101.886.000,00 | 364 | 2017-12-06 | \$2.194.538.400,00 | 06/12/2017 | 90 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2014-000380-A12 | Mantenimiento, reposición, extensión y construcción de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de acueducto de EPM - Zona Norte | 2016-12-02 | 2017-02-01 | \$7.975.952.296,00 | 364 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2017-000003 | Obras civiles en subestaciones de energía de EPM | 2017-01-02 | 2017-01-30 | \$1.969.877.192,00 | 299 | 2017-09-11 | \$488.820.428,96 | 11/09/2017 | 189 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2016-002476 | Mantenimiento de las vías en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango | 2016-11-28 | 2016-12-01 | \$17.969.327.426,00 | 1079 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2017-000060 | Operación, mantenimiento y construcción de redes de gas de EPM. | 2017-01-12 | 2017-02-14 | \$4.000.000.000,00 | 364 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2014-000569-A1-R1 | Construcción de redes eléctricas y acometidas domiciliarias, en áreas de influencia del sistema de distribución local de EPM por fuera de las áreas urbanas (Urabá, Norte, Bajo Cauca, Nordeste y Magdalena Medio. Grupo 2 | 2016-12-16 | 2016-12-31 | \$4.906.706.000,00 | 364 | 2017-12-06 | \$2.625.077.838,00 | 06/12/2017 | 90 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2014-000560-A1-R1 | Construcción, expansión, reposición y mantenimiento de sistemas de iluminación de los clientes atendidos por EPM. Grupo 1 | 2016-12-15 | 2017-01-31 | \$2.200.000.000,00 | 364 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2017-000104 | Construcción de redes de Gas Natural, actividades de conexión al sistema de distribución de Gas Natural de EPM y demás actividades conexas. | 2017-01-20 | 2017-02-15 | \$12.611.982.364,00 | 364 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2017-000105 | Construcción de redes de Gas Natural, actividades de conexión al sistema de distribución de Gas Natural de EPM y demás actividades conexas. | 2017-01-20 | 2017-02-15 | \$10.089.585.891,00 | 364 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2017-000106 | Construcción de redes de Gas Natural, actividades de conexión al sistema de distribución de Gas Natural de EPM y demás actividades conexas. | 2017-01-20 | 2017-02-15 | \$8.828.387.655,00 | 364 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2017-001959 | Construcción de dos (2) aulas en la "Institución educativa San Luis Gonzaga-Sede Jorge Robledo" del municipio de Santafé de Antioquia; Área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, definido dentro del Plan de Manejo Ambiental. | 2017-11-29 | 2017-12-18 | \$300.963.420,80 | 149 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2017-001538 | Remoción de la cobertura vegetal y otras actividades conexas en el embalse del proyecto hidroeléctrico Ituango, previas a su llenado | 2017-09-26 | 2017-10-09 | \$21.190.018.468,00 | 209 | 2018-02-14 | \$1.911.315.438,47 | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2014-002241-A2 | Reconocimiento de la construcción de redes de acueducto y alcantarillado que el Municipio de Envigado ejecuta para EPM en el proyecto Ampliación calle 37 Sur con cra 27 D | 2017-10-04 | 2017-10-17 | \$444.500.000,00 | 89 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2017-001301 | Construcción del centro educativo rural San Julián de la vereda Barrancas en el municipio de Toledo, en el marco del Plan de Gestión Social del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. | 2017-08-14 | 2017-09-18 | \$1.157.190.875,00 | 189 | NA | NA | NA | 29 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2014-002241-A3 | Reconocimiento de la construcción de redes de acueducto y alcantarillado que el Municipio de Envigado ejecuta para EPM en el proyecto Ampliación calle 25 sur con cra 48 | 2017-10-06 | 2017-10-17 | \$60.600.000,00 | 89 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2017-001658 | Adecuación y Mantenimiento del Centro Educativo Rural CER- De La Vereda la Fragua del Municipio de Buriticá, en el Marco de PSG en la Línea de Desarrollo Educativo | 2017-11-27 | 2017-11-27 | \$129.041.271,00 | 119 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2017-001549 | Terminación de las obras para el mejoramiento de la sede de la tercera edad del Municipio de Valdivia, en el marco de la línea de presupuesto participativo. | 2017-10-03 | 2017-12-07 | \$129.914.504,00 | 89 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2017-001255 | Construcción de cercos e instalación de mojoneros en predios adquiridos para el proyecto hidroeléctrico Ituango. | 2017-08-03 | 2017-09-18 | \$829.612.800,00 | 299 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2017-001713 | Construcción de obras civiles en instalaciones del Proyecto Hidroeléctrico Ituango | 2017-10-26 | 2017-11-20 | \$1.887.256.798,00 | 149 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2018-000009 | Construcción del Centro Educativo Rural Nuestra Señora del Rosario y mejoramiento de la placa polideportiva El Recreo en el municipio de San Andrés de Cuerquia. | 2018-01-03 | 2018-02-05 | \$963.178.600,00 | 299 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2017-000659 | Retomar y terminar la construcción y/o relocalización de redes primarias y secundarias de acueducto, alcantarillado y gas, obras civiles para distribución energía, box culvert de aguas lluvias y demás redes conexas en el área de influencia de Parques del Río | 2017-04-04 | 2017-04-24 | \$37.407.912.874,00 | 209 | 2018-02-22 | \$6.039.178.241,61 | 08/03/2018 | 165 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2017-000722 | Construcción de obras civiles, urbanismo y amueblamiento urbano en áreas de influencia del corredor Bolívar. | 2017-04-19 | 2017-05-30 | \$24.408.129.532,00 | 364 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2017-000751 | Construcción del sistema de conducción Orejón para el suministro de agua a obras asociadas al Proyecto Hidroeléctrico Ituango y Obras Complementarias | 2017-04-26 | 2017-05-17 | \$3.984.523.237,00 | 179 | 2017-10-19 | \$299.832.323,00 | 28/12/2017 | 79 | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2018-000012 | Obras de los planes maestro de acueducto y alcantarillado en el municipio de Valdivia, Antioquia. | 2018-01-04 | 2018-02-07 | \$1.082.564.843,00 | 119 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2018-000156 | Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial entre Puerto Valdivia y las obras principales del Proyecto hidroeléctrico Ituango. | 2018-02-13 | 2018-02-19 | \$53.303.534.528,00 | 729 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | CT-2013-002213-A13 | Reconocimiento de la construcción de redes de acueducto y alcantarillado FONVALMED ejecuta para EPM en el proyecto Prolongación Los Balsos entre la calle 9 sur y transversal Superior. | 2017-11-09 | 2017-11-10 | \$157.700.000,00 | 89 | NA | NA | NA | NA | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|------------|------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|--|
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CT-2018-000094 | Desmonte, transporte, adecuación y puesta a punto de los puentes Valdivia y Capitán del PH, vías de aproximación y montaje del puente para la conectividad del corregimiento la Angelina. | 2018-01-23 | 2018-01-29 | \$8.694.943.445,00 | 179 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CT-2017-001799 | Mejoramiento y adecuación de infraestructura educativa y deportiva de las veredas La Florida y La Hundida del Municipio de Ituango. | 2017-11-07 | 2017-12-11 | \$486.622.790,00 | 149 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | CT-2017-001800 | Mejoramiento y adecuación de infraestructura educativa y deportiva de las veredas La Florida y La Hundida del Municipio de Ituango. | 2017-11-07 | 2017-12-11 | \$249.561.313,00 | 149 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 1 DE 2016 | Construcción de la unidad hospitalaria Buenos Aires Primera etapa, en el municipio de Medellín | 13/01/2016 | 18/02/2016 | \$ 10.958.241.728 | 330 Dias Calendario | NA | NA | 12-ene-2017 | 45 Dias Calendario | |
| | | | | | | | NA | NA | 25-feb-2017 | 75 Dias Calendario | |
| | | | | | | | 25-abr-2017 | \$ 5.571.694.200 | 25-abr-2017 | 180 Dias Calendario | |
| | | | | | | | 27-oct-2017 | \$ 2.266.493.187 | 27-oct-2017 | 60 Dias Calendario | |
| | | | | | | | 11-dic-2017 | \$ 8.422.091.355 | 11-dic-2017 | 300 Dias Calendario | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 85 DE 2017 | Construcción de ciclorruta las vegas- carrera 48 avenida las vegas entre calle 18 y calle 7 sur, municipio de Medellín | 15/02/2017 | 01/08/2017 | \$ 3.058.516.029 | 180 Dias Calendario | 26-ene-2018 | \$ 250.000.000 | 26-ene-2018 | 60 Dias Calendario | |
| | | | | | | | 27-mar-2018 | \$ 200.000.000 | 27-mar-2018 | 60 Dias Calendario | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 111 DE 2017 | Grupo1. Construcción, ampliación y adecuación de sedes externas de la secretaria de seguridad y convivencia, en el municipio de Medellín | 17/03/2017 | 21/04/2017 | \$ 981.021.565 | 120 Dias Calendario | 8-ago-2017 | \$ 784.128.239 | 8-ago-2017 | 60 Dias Calendario | |
| | | | | | | | 29-dic-2017 | \$ 2.136.876.861 | 29-dic-2017 | 180 Dias Calendario | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 143 DE 2017 | Construcción, ampliación y adecuación de bienes inmuebles de la policia nacional y ejército nacional, en el municipio de Medellín | 03/05/2017 | 10/05/2017 | \$ 1.514.632.780 | 90 Dias Calendario | NA | NA | 4-ago-2017 | 30 Dias Calendario | |
| | | | | | | | 6-sep-2017 | \$ 740.494.746 | 6-sep-2017 | 60 Dias Calendario | |
| | | | | | | | 3-nov-2017 | \$ 136.395.843 | 3-nov-2017 | 20 Dias Calendario | |
| | | | | | | | NA | NA | 24-nov-2017 | 15 dias Calendario | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 265 DE 2017 | Construcción obras de mitigación en el barrio la cascada, municipio de Medellín | 02/08/2017 | 02/10/2017 | \$ 1.777.600.662 | 120 Dias Calendario | 6-dic-2017 | \$ 1.615.283.683 | 6-dic-2017 | 120 Dias Calendario | |
| | | | | | | | 27-nov-2017 | \$ 363.689.595 | 29-dic-2017 | 15 dias Calendario | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 302 DE 2017 | Construcción de obras complementarias en el jardín circunvalar y proyectos urbanos integrales de la zona centro oriental, municipio de Medellín | 24/08/2017 | 25/10/2017 | \$ 737.700.000 | 90 Dias Calendario | 14-dic-2017 | \$ 209.368.762 | 14-dic-2017 | 45 Dias Calendario | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 399 DE 2017 | Construcción del proyecto urbanístico de la playa tramo 2, en el municipio de Medellín | 09/10/2017 | 30/10/2017 | \$ 10.318.304.621 | 300 Dias calendario | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 403 DE 2017 | Construcción de corredores verdes del centro y diferentes proyectos de ciudad, en el municipio de Medellín | 10/10/2017 | 12/10/2017 | \$ 2.000.000.000 | 120 Dias Calendario | 21-nov-2017 | \$ 3.634.433.261 | 21-nov-2017 | 90 Dias Calendario | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 407 DE 2017 | Suministro e instalación de carpintería en aluminio y vidriería para el edificio nueva sede EDU, municipio de Medellín | 10/10/2017 | 23/10/2017 | \$ 1.108.350.673 | 90 Dias Calendario | NA | NA | 19-ene-2018 | 30 Dias Calendario | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 470 DE 2017 | Construcción de obras civiles complementarias para el edificio nueva sede EDU, municipio de Medellín | 14/11/2017 | 05/12/2017 | \$ 1.484.539.775 | 180 Dias Calendario | 31-ene-2018 | \$ 747.294.521 | NA | NA | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 501 DE 2017 | Construcción de redes de alcantarillado y obras complementarias en el Barrio Villa Turbay municipio de Medellín | 30/11/2017 | 30/11/2017 | \$ 1.639.580.703 | 180 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 504 DE 2017 | Adecuación de espacios, suministros e instalación de puestos de trabajo en el municipio de Medellín | 01/12/2017 | 22/12/2017 | \$ 623.907.451 | 75 Dias Calendario | 2-feb-2018 | \$ 55.993.300 | 2-feb-2018 | 45 Dias Calendario | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 506 DE 2017 | Construcción de la centralidad blanquiazal fase 1, en el municipio de Medellín | 04/12/2017 | 29/01/2018 | \$ 1.443.180.980 | 120 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 535 DE 2017 | Adecuación biblioteca y construcción de la casa de la cultura primera etapa, en el corregimiento de santa Elena | 15/12/2017 | 20/12/2017 | \$ 887.544.526 | 90 Dias Calendario | 12-mar-2018 | 767.747.204 | 12-mar-2018 | 90 Dias Calendario | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 50 DE 2018 | Intervención integral, paisajística y reordenamiento del espacio público en el corredor Junín, municipio de Medellín | 05/01/2018 | 02/04/2018 | \$ 2.097.435.185 | 180 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 101 DE 2018 | Construcción primera etapa de la institución educativa tricentenario en el municipio de Medellín | 15/01/2018 | 05/02/2018 | \$ 4.757.970.668 | 210 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 180 DE 2018 | Construcción de proyectos urbanísticos del centro, en el municipio de Medellín - Grupo 1 | 23/01/2018 | 12/03/2018 | \$ 5.576.520.275 | 300 Dias calendario | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 195 DE 2018 | Instalaciones eléctricas, sistema de alarmas y cableado estructurado para la nueva sede EDU, municipio de Medellín | 24/01/2018 | 05/02/2018 | \$ 1.959.791.921 | 90 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 251 DE 2018 | Construcción de las obras complementarias del centro integral de servicios ambulatorios para la mujer y la familia, en el municipio de Medellín | 26/01/2018 | 07/02/2018 | \$ 361.775.717 | 60 Dias Calendario | 28-mar-2018 | \$ 132.079.641 | 28-mar-2018 | 8 Dias Calendario | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 278 DE 2018 | Construcción de proyectos urbanísticos del centro, en el municipio de Medellín - Grupo 2 | 30/01/2018 | 06/03/2018 | \$ 2.575.524.777 | 180 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 283 DE 2018 | Construcción, adecuación y mantenimiento de la base de la fuerza aérea colombiana | 07/02/2018 | 05/03/2018 | \$ 610.195.091 | 120 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 289 DE 2018 | Mejoramiento puntual del primer parque de laureles, para adecuación de zona pet - friendly, municipio de Medellín | 08/02/2018 | 12/03/2018 | \$ 74.355.460 | 30 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 291 DE 2018 | Construcción de espacio de esparcimiento en la plazuela el huevo, en el municipio de Medellín | 15/02/2018 | | \$ 505.036.321 | 90 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 294 DE 2018 | Construcción proyecto de vivienda nueva en el marco del proyecto mejoramiento integral de barrios pinares de oriente edificio 1, en el municipio de Medellín | 19/02/2018 | 26/02/2018 | \$ 1.494.470.807 | 120 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 305 DE 2018 | Construcción de espacio de esparcimiento en diferentes espacios en la comuna 10 del municipio de Medellín | 05/03/2018 | | \$ 736.092.818 | 90 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------|-------------|----------|--|
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 306 DE 2018 | Construcción de obras de urbanismo en diferentes sitios del municipio de Medellín | 05/03/2018 | 02/04/2018 | \$ 1.261.919.959 | 105 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO | 327 DE 2018 | Construcción obras de adecuación en el piso 12 del CAM, primera etapa, en el municipio de Medellín | 20/03/2018 | | \$ 1.076.539.303 | 120 Dias Calendario | NA | NA | NA | NA | |
| EDATEL | 5200000303 | Construcción y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, así como el suministro de elementos y servicios asociados necesarios para tales efectos a nivel nacional. | 41815 | 41876 | Cuantia indeterminada | 18 MESES | NA | NA | 15-feb-2016 | 180 DIAS | |
| | | | | | | | | | 12-sep-2016 | 108 DIAS | |
| | | | | | | | | | 15-dic-2016 | 90 DIAS | |
| | | | | | | | | | 30-mar-2017 | 91 DIAS | |
| | | | | | | | | | 21-jun-2017 | 184 DIAS | |
| 14-nov-2017 | 184 DIAS | | | | | | | | | | |
| EDATEL | 5200000462 | Servicio de mantenimiento de la red de fibra óptica de Occidente - Urabá. | 16/02/2016 | 16/02/2016 | Cuantia indeterminada | NA | NA | NA | NA | NA | |
| EDATEL | 5200000447 | Prestación de servicios de operaciones de campo en las premisas del cliente para los procesos de aprovisionamiento, aseguramiento y desaproveinamiento de productos y/o servicios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrecidas por la Compañía, así como el suministro de los elementos y servicios asociados necesarios para tales efectos" | 06/01/2016 | 06/01/2016 | Cuantia indeterminada | NA | NA | NA | NA | NA | |
| UNE | 4220001390 | O&M Managed Services | 10/10/2016 | 10/10/2016 | Cuantia indeterminada | 1826 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| TIGO | 4600001424 | O&M Managed Services | 10/10/2016 | 10/10/2016 | Cuantia indeterminada | 1826 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| UNE | 4210000724 | Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento de obras civiles para los Centros de Experiencia (CDE) y sedes administrativas de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y Colombia Móvil S.A. E.S.P. | 01/03/2016 | 28/03/2016 | Cuantia indeterminada | 1095 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| UNE | 4210000726 | Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento de obras civiles para los Centros de Experiencia (CDE) y sedes administrativas de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y Colombia Móvil S.A. E.S.P. | 01/03/2016 | 28/03/2016 | Cuantia indeterminada | 1095 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| UNE | 4210000725 | Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento de obras civiles para los Centros de Experiencia (CDE) y sedes administrativas de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y Colombia Móvil S.A. E.S.P. | 01/03/2016 | 28/03/2016 | Cuantia indeterminada | 1095 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| UNE | 4210000727 | Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento de obras civiles para los Centros de Experiencia (CDE) y sedes administrativas de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y Colombia Móvil S.A. E.S.P. | 01/03/2016 | 28/03/2016 | Cuantia indeterminada | 1095 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| UNE | 4210000728 | Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento de obras civiles para los Centros de Experiencia (CDE) y sedes administrativas de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y Colombia Móvil S.A. E.S.P. | 01/03/2016 | 28/03/2016 | Cuantia indeterminada | 1095 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC | CT-2017-000080 | Ejecución de actividades de diseños eléctricos, construcción de proyectos eléctricos y construcción de Obras civiles asociadas a proyectos eléctricos | 29/06/2017 | 29/06/2017 | \$505.402.150,00 | 730 | NA | NA | NA | NA | |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC | CT-2018-000017 | Obras civiles, montajes electromecánicos, pruebas y puesta en servicio de líneas de transmisión a 115 kv | 30/01/2018 | 30/01/2018 | \$2.840.520.646,00 | 150 | NA | NA | NA | NA | |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC | CT-2017-000115 | Obras civiles para el reforzamiento estructural, el cumplimiento de compromisos de la ISO 14001 y Obras complementarias en instalaciones del sistema CHEC | 01/09/2017 | 20/09/2017 | \$0,00 | 180 | 2018-03-22 | \$110.756.121,00 | NA | NA | |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC | CT-2017-000115 | Obras civiles para el reforzamiento estructural, el cumplimiento de compromisos de la ISO 14001 y Obras complementarias en instalaciones del sistema CHEC | 01/09/2017 | 20/09/2017 | \$0,00 | 210 | NA | NA | 22/03/2018 | 30 | |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC | CT-2018-000005 | Obras de expansión y reposición en redes de energía del sistema de distribución de CHEC | 05/01/2018 | 05/01/2018 | \$3.800.000.000,00 | 455 | NA | NA | NA | NA | |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC | CT-2017-000114 | Obras civiles para el reforzamiento estructural, el cumplimiento de compromisos de la ISO 14001 y Obras complementarias en instalaciones del sistema CHEC | 01/09/2017 | 01/09/2017 | \$817.614.980,00 | 180 | NA | NA | NA | NA | |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC | CT-2017-000081 | Ejecución de Obras civiles y adecuación de terreno en subestación manzanares y en escombrera para disposición de material sobrante | 04/07/2017 | 24/07/2017 | \$0,00 | 165 | NA | NA | 22/03/2018 | 45 | |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC | CT-2015-000058-R2 | Expansión, reposición y trabajos en redes eléctricas en el sistema de distribución de energía de CHEC - grupo 1 | 29/03/2017 | 29/03/2017 | \$0,00 | 283 | NA | NA | 14/12/2017 | 30 | |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC | CT-2017-000114 | Obras civiles para el reforzamiento estructural, el cumplimiento de compromisos de la ISO 14001 y Obras complementarias en instalaciones del sistema CHEC | 01/09/2017 | 01/09/2017 | \$0,00 | 210 | NA | NA | 16/03/2018 | 30 | |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC | CT-2016-000206-R1 | Obras civiles para la construcción, adecuación y/o remodelación de cámaras y canalizaciones de redes de distribución de energía de CHEC | 04/09/2017 | 04/09/2017 | \$700.065.000,00 | 270 | NA | NA | NA | NA | |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC | CT-2017-000114 | Obras civiles para el reforzamiento estructural, el cumplimiento de compromisos de la ISO 14001 y Obras complementarias en instalaciones del sistema CHEC | 01/09/2017 | 01/09/2017 | \$0,00 | 180 | 2018-03-16 | \$157.196.246,00 | NA | NA | |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC | CT-2017-000115 | Obras civiles para el reforzamiento estructural, el cumplimiento de compromisos de la ISO 14001 y Obras complementarias en instalaciones del sistema CHEC | 01/09/2017 | 20/09/2017 | \$766.114.140,00 | 180 | NA | NA | NA | NA | |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS CHEC | CT-2018-000006 | Obras de expansión y reposición en redes de energía del sistema de distribución de CHEC | 05/01/2018 | 05/01/2018 | \$4.100.000.000,00 | 455 | NA | NA | NA | NA | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|------------|------------|----------------------|------|------------|------------------|------------|-----|--|
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000014 | Construcción de Obras civiles desmontaje montaje electrónico suministro revisión y puesta en servicio de la línea de transmisión a 115 kv variante Ocaña-convención y la repotenciación Ocaña | 01/02/2017 | 06/03/2017 | \$0,00 | 516 | NA | NA | | 60 | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2018-000022 | Construcción y/o reparación de cámaras y canalizaciones para redes eléctricas en el departamento del Quindío. | 23/03/2018 | 23/03/2018 | \$748.539.333,00 | 365 | NA | NA | 31/08/2017 | 0 | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000015 | Construcción de Obras civiles montaje electromecánico suministro revisión y puesta en servicio de la línea de transmisión a 115 kv nueva Aguachica Ayacucho | 01/02/2017 | 28/02/2017 | \$0,00 | 360 | NA | NA | 02/03/2018 | 30 | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000052 | Obras civiles sedes EDEQ | 08/06/2017 | 27/06/2017 | \$0,00 | 213 | 2017-11-17 | \$27.190.000,00 | | 0 | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000052 | Obras civiles sedes EDEQ | 08/06/2017 | 27/06/2017 | \$0,00 | 213 | 2017-10-24 | \$23.800.000,00 | | 0 | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000003 | Contratar la construcción y/o reparación de cámaras y canalizaciones para redes eléctricas en el departamento del Quindío. | 25/01/2017 | 25/01/2017 | \$0,00 | 4310 | 2017-08-30 | \$424.221.607,00 | 18/01/2018 | 0 | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000100 | Contratar un overhault para las subestaciones con celdas encapsuladas en gas tipo gis y el suministro e instalación de transformadores de tensión a nivel de 33 kv | 07/11/2017 | 07/11/2017 | \$318.497.310,00 | 270 | NA | NA | NA | NA | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000074-R1 | Servicio de mantenimiento del muro verde, zonas verdes, jardines, plantas ornamentales y reposición de plantas de las diferentes sedes de la EDEQ S.A. E.S.P | 26/07/2017 | 26/07/2017 | \$115.246.000,00 | 716 | NA | NA | 23/03/2018 | 0 | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000052 | Obras civiles sedes EDEQ | 08/06/2017 | 27/06/2017 | \$128.132.595,00 | 213 | NA | NA | NA | NA | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000163 | Construcción de redes eléctricas, subestaciones, acometidas e instalaciones internas en el área de cobertura de CENS S.A. E.S.P. | 10/11/2017 | 10/11/2017 | \$900.334.927,00 | 365 | NA | NA | 11/01/2018 | 0 | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000003 | Contratar la construcción y/o reparación de cámaras y canalizaciones para redes eléctricas en el departamento del Quindío. | 25/01/2017 | 25/01/2017 | \$852.654.074,00 | 4310 | NA | NA | NA | NA | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000077 | condiciones técnicas, económicas y comerciales para la contratación de la ejecución de los proyectos de inversión y reposición de redes, atención y expansión de redes para usuarios nuevos | 19/09/2017 | 19/09/2017 | \$5.343.188.000,00 | 730 | NA | NA | 22/03/2018 | 0 | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2014-000224 | Construcción de redes eléctricas, subestaciones, acometidas e instalaciones internas para los proyectos de electrificación rural en el área de cobertura de CENS: convenio entre departamento norte de Santander y CENS S.A. E.S.P. zona 2, veredas en el municipio del tarra sector norte. | 29/09/2014 | 29/09/2014 | \$195.234.650.149,00 | 1205 | NA | NA | NA | NA | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000251-R1 | Construcción de redes eléctricas, subestaciones, acometidas e instalaciones internas para los proyectos de electrificación rural en el área de cobertura de CENS S.A. E.S.P. | 11/10/2017 | 11/10/2017 | \$649.946.740,00 | 120 | NA | NA | NA | NA | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000015 | Construcción de Obras civiles montaje electromecánico suministro revisión y puesta en servicio del área de transmisión a 115 kv nueva Aguachica Ayacucho | 01/02/2017 | 28/02/2017 | \$0,00 | 330 | NA | NA | | 30 | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000143-R2 | Obras civiles para subestaciones y líneas de transmisión | 01/09/2017 | 08/09/2017 | \$0,00 | 228 | NA | NA | | 114 | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000014 | Construcción de Obras civiles desmontaje montaje electromecánico suministro revisión y puesta en servicio de la línea de transmisión a 115 kv variante Ocaña -convención y la repotenciación Ocaña | 01/02/2017 | 06/03/2017 | \$12.938.227.880,00 | 396 | NA | NA | | 0 | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2014-000221 | Construcción de redes eléctricas, subestaciones, acometidas e instalaciones internas para los proyectos de electrificación rural en el área de cobertura de CENS: convenio entre departamento norte de Santander y CENS S.A. E.S.P. zona 4, veredas en el municipio del tarra sector sur | 30/09/2014 | 30/09/2014 | \$204.839.227.935,00 | 1205 | NA | NA | | 0 | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000078 | Contratar las Obras civiles para la adecuación de diferentes subestaciones y sedes EDEQ | 15/09/2017 | 15/09/2017 | \$164.775.432,00 | 213 | NA | NA | | 0 | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000116 | Suministro, construcción n, montajes y puesta en servicio de la subestación n de 6 mva 34.5/13.2 kv gramalote. | 01/09/2017 | 04/09/2017 | \$2.456.631.571,00 | 180 | NA | NA | | 0 | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000251-R1 | Construcción de redes eléctricas, subestaciones, acometidas e instalaciones internas para los proyectos de electrificación rural en el área de cobertura de CENS S.A. E.S.P. | 11/10/2017 | 11/10/2017 | \$0,00 | 240 | NA | NA | | 120 | |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000071 | Contratar el mantenimiento e instalación de cableado estructurado en diferentes sedes EDEQ. | 17/08/2017 | 28/08/2017 | \$103.912.400,00 | 510 | NA | NA | | 0 | |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | CT-2017-000052 | Obras civiles sedes EDEQ | 08/06/2017 | 27/06/2017 | \$128.132.595,00 | 213 | NA | NA | | 0 | |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | CT-2016-000074-R1 | Servicio de mantenimiento del muro verde, zonas verdes, jardines, plantas ornamentales y reposición de plantas de las diferentes sedes de la EDEQ | 26/07/2017 | 26/07/2017 | \$115.246.000,00 | 716 | NA | NA | | 0 | |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | CT-2017-000071 | Contratar el mantenimiento e instalación de cableado estructurado en diferentes sedes EDEQ. | 17/08/2017 | 28/08/2017 | \$103.912.400,00 | 510 | NA | NA | | 0 | |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | CT-2017-000077 | Condiciones técnicas, económicas y comerciales para la contratación de la ejecución de los proyectos de inversión y reposición de redes, atención y expansión de redes para usuarios nuevos | 19/09/2017 | 19/09/2017 | \$5.343.188.000,00 | 730 | NA | NA | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|---------------------------|------------|---------------------|------|------------|------------------|------------|------|--|
| EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | CT-2017-000078 | Contratar las Obras civiles para la adecuación de diferentes subestaciones y sedes EDEQ | 15/09/2017 | 15/09/2017 | \$164.775.432,00 | 213 | NA | NA | | 0 | |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | CT-2017-000100 | Contratar un overhauil para las subestaciones con celdas encapsuladas en gas sf6 tipo gis y el suministro e instalación de transformadores de tensión a nivel de 33 kv | 07/11/2017 | 07/11/2017 | \$318.497.310,00 | 270 | NA | NA | | 0 | |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | CT-2017-000052 | Obras civiles sedes EDEQ | 08/06/2017 | 27/06/2017 | \$0,00 | 213 | 2017-10-24 | \$23.800.000,00 | | | |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | CT-2017-000003 | Contratar la construcción y/o reparación de cámaras y canalizaciones para redes eléctricas en el departamento del Quindío. | 25/01/2017 12:00:00 a. m. | 25/01/2017 | \$852.654.074,00 | 4310 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | CT-2018-000022 | Construcción y/o reparación de cámaras y canalizaciones para redes eléctricas en el departamento del Quindío. | 23/03/2018 | 23/03/2018 | \$748.539.333,00 | 365 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | CT-2017-000003 | Contratar la construcción y/o reparación de cámaras y canalizaciones para redes eléctricas en el departamento del Quindío. | 25/01/2017 | 25/01/2017 | \$0,00 | 4310 | 2017-08-30 | \$424.221.607,00 | | | |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | CT-2017-000052 | Obras civiles sedes EDEQ | 08/06/2017 | 27/06/2017 | \$0,00 | 213 | 2017-11-17 | \$27.190.000,00 | | | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000118 | Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio bajo la modalidad EPC (enrineering, procurement & construccion) de las subestaciones eléctricas propiedad de la electrificadora de Santander | 23/08/2016 | 23/08/2016 | \$19.845.967.590,00 | 1200 | NA | NA | NA | NA | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000117 | Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio bajo la modalidad EPC (enrineering, procurement & construccion) de las subestaciones eléctricas propiedad de la electrificadora de Santander | 23/08/2016 | 23/08/2016 | \$0,00 | 1200 | 2017-08-14 | \$43.874.500,00 | NA | NA | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000017 | Construcción de redes de baja tensión y acometidas para la electrificación rural de los usuarios de las distintas veredas de los municipios del área de influencia de ESSA como operador de red, mediante el programa puntas y colas- grupo 2 | 14/03/2016 | 14/03/2016 | \$4.042.666.666,00 | 720 | NA | NA | NA | NA | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000081 | Construccion redes de media y baja tensión, montaje de transformadores y acometidas para la electrificación rural a de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolivar; gabata, puente nacional, cimitarra, enciso, Guadalupe, Betulia, Rionegro, Aratoca, surata, matanza, los santos, curita san Joaquín, santa bárbara, socorro, onzaga, la belleza, Jordán, Floridablanca, Lebrija, girón, sabana de torres, puerto wilches, puerto para del departamento de Santander y san Alberto departamento del Cesar | 05/09/2017 12:00:00 a. m. | 05/09/2017 | \$1.410.875.841,00 | 270 | NA | NA | NA | NA | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000016 | Construcción de redes de baja tensión y acometidas para la electrificación rural de los usuarios de las distintas veredas de los municipios del área de influencia de ESSA como operador de red, mediante el programa puntas y colas- grupo 3 | 14/03/2016 | 14/03/2016 | \$4.042.666.666,00 | 720 | NA | NA | NA | NA | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000118 | Contrato EPC para la reconstrucción de la estructura disipadora de energía y protección de la planta cascada ubicada en el municipio de san Gil | 02/11/2017 | 02/11/2017 | \$3.297.227.578,00 | 310 | NA | NA | NA | NA | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000119 | Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio bajo la modalidad EPC (enrineering, procurement & construccion) de las subestaciones eléctricas propiedad de la electrificadora de Santander | 23/08/2016 | 23/08/2016 | \$9.578.694.646,00 | 1200 | NA | NA | NA | NA | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000096 | Construccion redes de media y baja tensión y montaje de transformadores para la electrificación rural de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolivar; el playón, sucre, paramo, simacota, puerto wilches, el Carmen de chucurí, landaz | 16/08/2016 | 16/08/2016 | \$0,00 | 540 | NA | NA | 02/08/2017 | 270 | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000117 | Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio bajo la modalidad EPC (enrineering, procurement & construccion) de las subestaciones eléctricas propiedad de la electrificadora de Santander | 23/08/2016 | 23/08/2016 | \$0,00 | 2283 | NA | NA | 11/10/2017 | 1083 | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000080 | Construccion redes de media y baja tensión, montaje de transformadores y acometidas para la electrificación rural de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolivar; guavata puente nacional, cimitarra, ensiso, Guadalupe, betulia, rionegro, aratoca, surata, matanza, los santos, curita, san Joaquín, santa bárbara, socorro, onzaga, la belleza, Jordán, Floridablanca, Lebrija, girón, sabana de torres, puerto wilches, puerto para del departamento de Santander y san Alberto departamento de Cesar | 25/08/2017 | 25/08/2017 | \$6.798.706.148,00 | 270 | NA | NA | NA | NA | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000071 | Ejecución del proyecto puntas y colas a través de la construcción de redes de baja tensión y acometidas de la electrificación rural de usuarios de las distintas veredas de los municipios del área de influencia de ESSA- grupo 3 | 09/08/2017 12:00:00 a. m. | 09/08/2017 | \$6.662.333.333,00 | 720 | NA | NA | NA | NA | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000117 | Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio bajo la modalidad EPC (enrineering, procurement & construccion) de las subestaciones eléctricas propiedad de la electrificadora de Santander | 23/08/2016 12:00:00 a. m. | 23/08/2016 | \$66.222.559.778,00 | 1200 | NA | NA | NA | NA | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000066 | remodelación y mantenimiento de las oficinas satelitales | 15/06/2016 | 15/06/2016 | \$460.000.000,00 | 640 | NA | NA | NA | NA | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000069 | Ejecución del proyecto puntas y colas a través de la construcción de redes de baja tensión y acometidas de la electrificación rural de usuarios de las distintas veredas de los municipios del área de influencia de ESSA- grupo 2 | 10/08/2017 | 10/08/2017 | \$6.662.333.333,00 | 720 | NA | NA | NA | NA | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000121 | Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio bajo la modalidad EPC (enrineering, procurement & construccion) de las subestaciones eléctricas propiedad de la electrificadora de Santander | 23/08/2016 | 23/08/2016 | \$13.552.568.647,00 | 1200 | NA | NA | NA | NA | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|------------------------------|------------|---------------------|------|------------|---------------------|------------|-----|
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000079 | Construcción redes de media y baja tensión, montaje de transformadores y acometidas para la electrificación rural a de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar; guavata puente nacional, cimitarra, ensiso, Guadalupe, betulia, rionegro, aratoca, surata, matanza, los santos, curita, san Joaquín, santa bárbara, socorro, onzaga, la belleza, Jordán, Floridablanca, Lebrija, girón, sabana de torres, puerto wilches, puerto parra del departamento de Santander y san Alberto departamento de Cesar | 25/08/2017 | 25/08/2017 | \$4.302.568.008,00 | 270 | NA | NA | NA | NA |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000117 | Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio bajo la modalidad EPC (engineering, procurement & construcción) de las subestaciones eléctricas propiedad de la electrificadora de Santander | 23/08/2016 | 23/08/2016 | \$0,00 | 1200 | 2017-10-11 | \$63.280.794.452,00 | NA | NA |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000081 | Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio en la modalidad EPC para el proyecto de reposición de equipos en subestaciones de la fase i etapa 2 del programa remos. Subestaciones Lizama y cimitarra. | 05/07/2016 | 05/07/2016 | \$0,00 | 960 | NA | NA | 22/12/2017 | 480 |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000070 | Ejecución del proyecto puntas y colas a través de la construcción de redes de baja tensión y acometidas de la electrificación rural de usuarios de las distintas veredas de los municipios del área de influencia de ESSA - grupo 1 | 09/08/2017 | 09/08/2017 | \$6.662.333.333,00 | 720 | NA | NA | NA | NA |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000076 | construcción redes de media y baja tensión, montaje de transformadores y acometidas para la electrificación rural de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar; guavata puente nacional, cimitarra, ensiso, Guadalupe, betulia, rionegro, aratoca, surata, matanza, los santos, curita, san Joaquín, santa bárbara, socorro, onzaga, la belleza, Jordán, Floridablanca, Lebrija, girón, sabana de torres, puerto wilches, puerto parra del departamento de Santander y san Alberto departamento de Cesar | 30/08/2017 | 30/08/2017 | \$3.749.279.105,00 | 270 | NA | NA | NA | NA |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000171 | Mantenimiento, mejoramiento y reposición de líneas de 115 y 230 kv en el área de cobertura de ESSA. | 28/12/2016 | 28/12/2016 | \$10.135.871.205,00 | 730 | NA | NA | NA | NA |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000121 | Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio bajo la modalidad EPC (engineering, procurement & construcción) de las subestaciones eléctricas propiedad de la electrificadora de Santander | 23/08/2016 | 23/08/2016 | \$0,00 | 1292 | NA | NA | 26/02/2018 | 92 |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000117 | Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio bajo la modalidad EPC (engineering, procurement & construcción) de las subestaciones eléctricas propiedad de la electrificadora de Santander | 23/08/2016 | 23/08/2016 | \$0,00 | 2283 | 2018-02-26 | \$32.852.443,00 | NA | NA |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000076 | Construcción de Obras civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de la línea de transmisión de energía eléctrica del proyecto casabe. | 25/07/2016 | 25/07/2016 | \$0,00 | 563 | NA | NA | 12/02/2018 | 50 |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000096 | Construcción redes de media y baja tensión y montaje de transformadores para la electrificación rural de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar; el playón, sucre, paramo, simacota, puerto wilches, el Carmen de chucurí, landaz | 16/08/2016 | 16/08/2016 | \$0,00 | 810 | NA | NA | 30/11/2017 | 270 |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000098 | Construcción redes de media y baja tensión y montaje de transformadores para la electrificación rural de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar; el playón, sucre, paramo, simacota, puerto wilches, el Carmen de chucurí, landaz | 16/08/2016 | 16/08/2016 | \$0,00 | 540 | NA | NA | 21/09/2017 | 270 |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000074 | Construcción redes de media y baja tensión, montaje de transformadores y acometidas para la electrificación rural a de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar; guavata puente nacional, cimitarra, ensiso, Guadalupe, betulia, rionegro, aratoca, surata, matanza, los santos, curita, san Joaquín, santa bárbara, socorro, onzaga, la belleza, Jordán, Floridablanca, Lebrija, girón, sabana de torres, puerto wilches, puerto parra del departamento de Santander y san Alberto departamento de Cesar | 30/08/2017 | 30/08/2017 | \$4.334.608.800,00 | 270 | NA | NA | NA | NA |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000121 | Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio bajo la modalidad EPC (engineering, procurement & construcción) de las subestaciones eléctricas propiedad de la electrificadora de Santander | 23/08/2016 | 23/08/2016 | \$0,00 | 1292 | NA | NA | NA | NA |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000018 | Construcción de redes de baja tensión y acometidas para la electrificación rural de los usuarios de las distintas veredas de los municipios del área de influencia de ESSA como operador de red, mediante el programa puntas y colas- grupo 1 | 14/03/2016 12:00:00 a. m. | 14/03/2016 | \$4.042.666.666,00 | 720 | NA | NA | NA | NA |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000106 | Construcción de cerramientos para predios del área de influencia de ESSA. | 09/10/2017 | 09/10/2017 | \$629.343.000,00 | 180 | NA | NA | NA | NA |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000077 | construcción redes de media y baja tensión, montaje de transformadores y acometidas para la electrificación rural a de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar; guavata puente nacional, cimitarra, ensiso, Guadalupe, betulia, rionegro, aratoca, surata, matanza, los santos, curita, san Joaquín, santa bárbara, socorro, onzaga, la belleza, Jordán, Floridablanca, Lebrija, girón, sabana de torres, puerto wilches, puerto parra del departamento de Santander y san Alberto departamento de Cesar | 30/08/2017 | 30/08/2017 | \$4.047.784.696,00 | 270 | NA | NA | NA | NA |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|------------------------------|------------|---------------------|--|------------|--------------------|------------|---------|--|
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000001 | Ejecución de actividades de construcción, expansión, reposición, modernización y mantenimiento de redes eléctricas para la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de san gill y área de influencia ESSA | 27/01/2017 | 27/01/2017 | \$578.501.568,00 | 365 | NA | NA | NA | NA | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000113 | Diseño, construcción y puesta en servicio de un parque de generación solar fotovoltaica en la placa superior del edificio administrativo de ESSA el parraso en el municipio de Barrancabermeja. | 24/10/2017 | 24/10/2017 | \$0,00 | 120 | NA | NA | NA | NA | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000098 | Construcción redes de media y baja tensión y montaje de transformadores para la electrificación rural de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar; el playón, sucre, paramo, simacota, puerto wilches, el Carmen de chucurí, landaz | 16/08/2016 | 16/08/2016 | \$0,00 | 810 | NA | NA | 30/11/2017 | 270 | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000078 | Construcción redes de media y baja tensión, montaje de transformadores y acometidas para la electrificación rural de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar; guavata puente nacional, cimitarra, ensiso, Guadalupe, betulia, rionegro, aratoca, surata, matanza, los santos, curita, san Joaquín, santa bárbara, socorro, onzaga, la belleza, Jordán, Floridablanca, Lebrija, girón, sabana de torres, puerto wilches, puerto parra del departamento de Santander y san Alberto departamento de Cesar | 25/08/2017 | 25/08/2017 | \$5.124.734.158,00 | 270 | NA | NA | NA | NA | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000095 | Construcción redes de media y baja tensión y montaje de transformadores para la electrificación rural de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar; el playón, sucre, paramo, simacota, puerto wilches, el Carmen de chucurí, landaz | 16/08/2016 12:00:00 a. m. | 16/08/2016 | \$0,00 | 540 | NA | NA | 28/08/2017 | 270 | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000075 | Construcción redes de media y baja tensión, montaje de transformadores y acometidas para la electrificación rural de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar; guavata puente nacional, cimitarra, ensiso, Guadalupe, betulia, rionegro, aratoca, surata, matanza, los santos, curita, san Joaquín, santa bárbara, socorro, onzaga, la belleza, Jordán, Floridablanca, Lebrija, girón, sabana de torres, puerto wilches, puerto parra del departamento de Santander y san Alberto departamento de Cesar | 25/08/2017 | 25/08/2017 | \$4.329.133.128,00 | 270 | NA | NA | NA | NA | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2017-000113 | Diseño, construcción y puesta en servicio de un parque de generación solar fotovoltaica en la placa superior del edificio administrativo de ESSA el parraso en el municipio de Barrancabermeja. | 24/10/2017 | 24/10/2017 | \$195.500.000,00 | 120 | NA | NA | NA | NA | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000096 | Construcción redes de media y baja tensión y montaje de transformadores para la electrificación rural de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar; el playón, sucre, paramo, simacota, puerto wilches, el Carmen de chucurí, landaz | 16/08/2016 | 16/08/2016 | \$0,00 | 540 | 2017-11-30 | \$2.275.054.954,00 | NA | NA | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000097 | Construcción redes de media y baja tensión y montaje de transformadores para la electrificación rural de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar; el playón, sucre, paramo, simacota, puerto wilches, el Carmen de chucurí, landaz | 16/08/2016 | 16/08/2016 | \$0,00 | 540 | NA | NA | 21/09/2017 | 270 | |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CT-2016-000120 | Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio bajo la modalidad EPC (entrineering, procurement & construcción) de las subestaciones eléctricas propiedad de la electrificadora de Santander | 23/08/2016 | 23/08/2016 | \$22.326.022.249,00 | 1200 | NA | NA | NA | NA | |
| AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P. | CO-2018-013 | Construcción, mantenimiento y reparación de tramos de redes de acueducto y alcantarillado, acometidas y Obras accesorias en el municipio de malambo, atlántico operado por aguas de malambo S.A. E.S.P. | 21/02/2018 | 21/02/2018 | \$756.948.345,00 | 181 | NA | NA | NA | NA | |
| AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. | CO-2018-006 | Construcción red matriz de acueducto, tanque de almacenamiento y demás Obras accesorias | 23/03/2018 | 12/04/2018 | \$2.153.779.329,00 | 122 | NA | NA | NA | NA | |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | GJ 113 de 2017 | Primera fase del plan maestro de acueducto y alcantarillado y obras complementarias de la institución universitaria pascual bravo | | | 1.758.381.125 | Hasta el 29 de marzo de 2018 | | 879.189.503 | NA | NA | |
| | GJ 133 de 2017 | Mantenimiento y remodelación de talleres del bloque 4, mantenimiento de techos de los diferentes bloques de la institución, reforma de la piscina y áreas complementarias en la institución universitaria pascual bravo | | | 3.168.969.522 | 7 meses contados desde el 1 de noviembre de 2017 | | 958.003.955 | NA | NA | |
| | GJ 139 de 2017 | Construcción de obras civiles para la remodelación de espacios en los piso 3 y 4 del bloque 5 escuela de diseño en la institución universitaria pascual bravo. | | | 420.836.215 | Hasta el 14 de abril de 2018 | | 210.000.000 | NA | NA | |
| METROPLÚS S.A. | 61 DE 2016 | Construcción del proyecto metroplús y obras complementarias en el municipio de envigado | 26/04/2016 | 01/06/2016 | \$ 24.490.204.145 | 16 MESES | NA | NA | 29/09/2017 | 75 DIAS | |
| | | | | | | | NA | NA | 15/12/2017 | 90 DIAS | |
| | | | | | | | NA | NA | 15/03/2018 | 60 DIAS | |
| METROPLÚS S.A. | 56 DE 2017 | Construcción del proyecto metroplús en el sur del valle de aburrá fase I y obras complementarias | 22/05/2017 | 04/12/2017 | \$ 40.223.591.789 | 14 MESES | NA | NA | NA | NA | Otro si No. 01 Desistimiento proceso arbitral, reponer la decisión de terminación unilateral del contrato y modificación la sección no. ix lista de cantidades valor precios unitarios \$38.741.187.922. Fecha de inicio contractual 15/11/2017 – otro si no. 2 acuerdo consorcial |
| METROPLÚS S.A. | 70 DE 2017 | Culminación de las obras de construcción del patio -taller estación udem-troncal medellin del sistema metroplús | 11/09/2017 | 12/12/2017 | \$ 3.277.449.392 | 6 MESES | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ | CN20170079 | Contratar el mantenimiento, instalación y/o reparación de los vidrios en estaciones y edificaciones de la Empresa | 29/03/2017 | 19/04/2017 | \$ 209.032.917 | 365 DIAS | NA | NA | NA | NA | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|------------|-------------------------------------|--------------------|------------|---------------|----------------|------------|----------|--|
| EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ | CN20170096 | Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a las puertas electromecánicas de las estaciones de la Línea 1 y al sistema de transmisión de señales de los buses Padrones y Articulados | 18/04/2017 | 24/04/2017 | \$ 485.974.850 | 570 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ | CN20170270 | Repotenciar el sistema de estabilización de las cabinas a la entrada y salida de las plataformas electromecánicas tipo satelit de las estaciones en las líneas K y J del Metro de Medellín | 31/07/2017 | 17/08/2017 | \$ 1.528.500.000 | 480 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ | CN20170312 | Mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores marca Mitsubishi instalados en las estaciones de la Empresa | 07/09/2017 | 07/09/2017 | \$ 95.633.469 | 630 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ | CN20170313 | Mantenimiento e instalación de equipos de aire acondicionado existentes en la infraestructura física de los Sistemas: Metro, Línea 1 de Buses, Cables Aéreos y Tranvía de Ayacucho | 31/08/2017 | 05/09/2017 | \$ 607.885.290 | 330 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ | CN20170357 | Servicio de mantenimiento de las zonas verdes, árboles y jardines en las instalaciones de la Empresa. | 20/10/2017 | 23/10/2017 | \$ 1.356.838.850 | 365 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ | CN20170374 | Mantenimiento de las instalaciones físicas de La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada. | 06/10/2017 | 17/10/2017 | \$ 2.607.171.000 | 365 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ | CN20170405 | Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de accesibilidad ubicados en las instalaciones de la Empresa | 24/10/2017 | 17/11/2018 | \$ 1.467.639.537 | 365 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ | CN20170410 | Mantenimiento preventivo, correctivo y modificativo en plataformas electromecánicas, mantenimiento de fijaciones en estaciones y pilonas y construcción de estructuras en estaciones y garajes de las líneas de cable aéreo | 01/11/2017 | 02/11/2017 | \$ 2.718.920.000 | 420 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ | CN20170466 | Construcción, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un ascensor externo y adecuaciones para mejorar la accesibilidad en la estación Vallejuelos del Metro de Medellín | 17/11/2017 | 22/01/2018 | \$ 646.941.426 | 210 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ | CN20170484 | Realizar el diseño de detalle y ejecutar la construcción de la obra civil, suministro electromecánico, montaje y puesta en funcionamiento de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo mono-cable con cabinas de pinza desembragables para el | 05/12/2017 | 17/01/2018 | \$ 220.772.836.161 | 540 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ | CN20170494 | Contratar la construcción, suministro, instalación y puesta en marcha de un ascensor para la estación Bello de la empresa | 04/12/2017 | En proceso de aprobación de pólizas | \$ 372.259.305 | 270 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ | CN20170535 | Mantenimiento y reparación de motores diésel de las áreas de Cables Aéreos e Infraestructura de la Empresa con suministro de repuestos | 21/12/2017 | 29/12/2017 | \$ 127.528.008 | 330 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ | CN20170552 | Construcción de las adecuaciones físicas de la sede administrativa del Metro de Medellín | 29/12/2017 | 30/01/2018 | \$ 12.331.703.055 | 240 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ | CN20170554 | Modernización de cinco (5) escaleras eléctricas ubicadas en las estaciones Hospital, Parque Berrio y San Antonio | 29/12/2017 | 26/01/2018 | \$ 3.295.083.351 | 390 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ | CN20180036 | Construcción de la obra civil del edificio de Miraflores cable y actividades complementarias para el sistema Corredor Verde Ayacucho. | 28/02/2018 | 01/03/2018 | \$ 10.631.343.906 | 300 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 162-2017 | Suministro e instalación de iluminación tecnología LED de alta eficiencia en áreas administrativas, operativas y zonas comunes de las Terminales de Transporte de Medellín. Incluye obras complementarias y conexas. | 21/06/2017 | 24/07/2017 | \$ 285.605.655 | 90 DIAS | 20/11/2017 | \$ 74.117.295 | 20/10/2017 | 30 DIAS | El contrato se encuentra finalizado. Fecha de suspensión 04/01/2018 - Fecha de reinicio 15/01/2018 |
| | | | | | | 15/01/2018 | \$ 12.387.389 | 20/11/2017 | 45 DIAS | | |
| TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 172-2017 | Realizar las obras civiles de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo al parque soterrado en el municipio de medellin en virtud de las obligaciones contraídas en el contrato interadministrativo nro. 4600068284 de 2016, suscrito entre terminales medellin y el municipio de medellin secretaria de Infraestructura física . | 12/07/2017 | 31/07/2017 | \$ 357.495.415 | 150 DIAS | 15/12/2017 | \$ 137.640.220 | 15/12/2017 | 40 DIAS | |
| | | | | | | | 22/03/2018 | \$ 353.703.039 | 05/02/2018 | 45 DIAS | |
| | | | | | | | | | 22/03/2018 | 117 DIAS | |
| TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 175-2017 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y equipos de aire acondicionado de Terminales de Transporte de Medellín y sus unidades de negocio. | 17/07/2017 | 06/03/2018 | \$ 13.915.578 | 210 DIAS | 06/03/2018 | \$ 7.887.212 | 06/03/2018 | 297 DIAS | |
| TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 194-2017 | Realizar el suministro transporte e instalación de elementos de carpintería metálica en áreas de terminales medellin y sus unidades de negocio. | 22/08/2017 | 30/08/2017 | \$ 76.369.000 | 180 DIAS | 23/02/2018 | \$ 157.584.264 | 23/02/2018 | 330 DIAS | |
| TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 196-2017 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor ubicado en la zona férrea de la terminal del norte, parágrafo 1: la propuesta es parte integrante del contrato; no obstante, cualquier discrepancia que se presente con respecto a la misma, primarán las condiciones del contrato. | 28/08/2017 | 12/09/2017 | \$ 3.669.446 | 195 DIAS | 23/03/2018 | \$ 3.865.682 | 23/03/2018 | 285 DIAS | |
| TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 225-2017 | Realizar las obras civiles de remodelación, adecuación y mejoramiento de casetas operativas de ingreso y salida de los patios operativos en las Terminales de Transporte de Medellín. | 23/10/2017 | 04/12/2017 | \$ 559.783.631 | 120 DIAS | 22/03/2018 | \$ 160.837.388 | 22/03/2018 | 60 DIAS | |
| TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 232-2017 | Realizar las obras civiles de mantenimiento, parcheo, pavimentación de vías, obras de construcción de andenes y obras complementarias en los patios operativos y vías de servicio en las Terminales de Transporte de Medellín. | 03/11/2017 | 04/12/2017 | \$ 747.591.690 | 120 DIAS | 22/03/2018 | \$ 290.028.159 | 22/03/2018 | 60 DIAS | |
| TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 244-2017 | Realizar las obras civiles de adecuación para la entrada en funcionamiento del Parquadero Aurelio Mejía, ubicado en la calle 103FF # 64B-85 | 28/11/2017 | 26/12/2017 | \$ 85.400.556 | 45 DIAS | NA | NA | NA | NA | El contrato se encuentra finalizado |
| TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 256-2017 | Realizar mantenimiento de tipo correctivo a las estructuras locativas y eléctricas del teleférico de san sebastián de palmitas | 29/12/2017 | 29/01/2018 | \$ 119.837.537 | 2 MESES | NA | NA | 23/03/2018 | 1 MES | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------|------------|---------------------------------|---|------------|-------------------|------------|----------|--|
| TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 046-2018 | Realizar las obras civiles de mantenimiento y adecuación de cerramientos y losetas podotáctiles, para las sedes Norte y Sur de Terminales de Transporte de Medellín S.A., incluyen obras complementarias y conexas. | 24/01/2018 | 20/03/2018 | \$ 326.792.503 | 90 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 100-2018 | Obras civiles de construcción, mantenimiento y adecuación de andenes, obras de urbanismo y vías para las zonas de servicio del Acopio de Taxis de Terminales de Transporte de Medellín, incluye obras complementarias y conexas. | 07/02/2018 | 03/04/2018 | \$ 1.356.185.187 | 135 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN | 101-2018 | Realizar obras civiles de construcción, remodelación y adecuación de unidades sanitarias en Terminales de Transporte de Medellín S.A. en cumplimiento de las NTC 5454 y NTC 5017, con sus respectivas obras complementarias y conexas. | 07/02/2018 | 14/03/2018 | \$ 786.588.966 | 105 DIAS | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN | CT-2017-004 | Desarrollar las actividades inherentes al plan de pos-clausura del relleno sanitario curva de rodas, el mantenimiento de la infraestructura, zonas verdes, ejecución de oficios varios, obras menores y otros mantenimientos y adecuaciones en las sedes de Emvarias. | 19/01/2017 | 01/02/2017 | \$302'609.408. Sin IVA | 10 meses a partir del acta de inicio | 29/11/2017 | \$ 151.300.000 | 29/11/2017 | 5 meses | |
| EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN | CT-201-073 | Desarrollar las obras y actividades requeridas para la disposición de los residuos sólidos de acuerdo con las especificaciones y requerimientos técnicos establecidos por la empresa, en el relleno sanitario la pradera | 11/08/2016 | 11/08/2016 | \$24'438.358.096 | 17 meses a partir del acta de inicio | 21/12/2017 | \$ 12.288.589.807 | 21/12/2017 | 7 meses | |
| EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN | CT-2016-142 | La presente acta tiene por objeto establecer las condiciones administrativas, financieras y comerciales, bajo las cuales empresas públicas de Medellín, realizarán, el diseño, la reposición, expansión y mantenimiento del sistema de alumbrado ubicado en el relleno sanitario la pradera propiedad de Emvarias | 06/12/2016 | 05/12/2016 | \$ 256.486.906 | 15 meses a partir del acta de inicio | 28/02/2018 | \$ 20.785.737 | 28/02/2018 | 9 meses | |
| EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN | CT-2016-037 | Mantenimiento, reparación, adecuación y construcción de obras civiles en las instalaciones de Empresas Varias de Medellín | 23/06/2016 | 08/08/2016 | \$ 500.441.640 | 18 meses a partir del acta de inicio | 07/02/2018 | \$ 144.784.732 | 07/02/2018 | 1 mes | |
| EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN | CT-2018-016 | Compra venta de equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos, montaje, arranque, puesta en marcha y estabilización de la fase 2 e integración con la fase 1, incluye obras civiles complementarias para el desarrollo de la fase 2 del sistema de tratamiento de lixiviados en el relleno sanitario la pradera, ubicado en jurisdicción del municipio de Donmatías, Antioquia. | 26/01/2018 | 08/02/2018 | \$ 12.120.776.059 | a partir del acta de inicio hasta el 31 de diciembre 2018 | NA | NA | NA | NA | |
| EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN | CT-2014-048 | Conceptualización, diseño, construcción de obras complementarias, entrega e instalación de equipos, puesta en marcha y operación de un sistema de tratamiento de lixiviados en el relleno sanitario la pradera, ubicado en el municipio de Donmatías, Antioquia. | 11/04/2014 | 0/05/2014 | \$7.982.738.135 y USD 3'437.487 | Fase Capex 15 meses Fase opex 12 meses | 20/12/2017 | \$ 3.561.668.081 | 20/12/2017 | 15 meses | |
| METROPARQUES | 2018700029 | El contratista se obliga para con Metroparques a realizar las obras de Construcción y mantenimiento de espacios locativos en el parque norte J. Emilio Valderrama, de conformidad con los documentos de la Invitación Pública de Mayor Cuantía No.09 de 2017, los cuales hacen parte integral del presente contrato, como también los respectivos documentos del proceso. | 26/01/2018 | 26/01/2018 | \$386.899.999,00 | 90 | | | | | |
| METROPARQUES | 2018700155 | El contratista se obliga para con Metroparques a realizar las obras de adecuación de la piscina de poleas del aeropuerto Juan Pablo II, según contrato no. 4600071465 de 2017 para el mantenimiento y adecuación de atracciones y espacios físicos del parque norte J. Emilio Valderrama y aeropuerto Juan Pablo II, del municipio de Medellín. | 01/02/2018 | 01/02/2018 | \$234.368.153,00 | 120 | | | | | |
| METROPARQUES | 34251 | Memo 2018300072 realizar vibraciones y ultrasonido en Maui, Vct y Kamikaze en el mes de enero, abril y julio del 2018 en el parque norte. | 22/01/2018 | 22/01/2018 | \$1.355.410,00 | 1 | | | | | |
| METROPARQUES | 34559 | Memo 2018300786 adición a la O.C. 34204 por un valor de 2, 800,000 más IVA 3, 332,000 para realizar la obra civil de construcción de la cava del servicio de alimentación del aeropuerto JPII. | 16/02/2018 | 16/02/2018 | \$3.332.000,00 | 1 | | | | | |

Elaboró: Subcontraloría