

**CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION CUARTO TRIMESTRE 2018 ( ACUERDO 038/2016 AGR)**

ENTIDAD	CODIGO CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE INICIO	VALOR CONTRATO \$	PLAZO ESTIMADO (DIAS)	FECHA ADICION	VALOR ADICION \$	FECHA PRORROGA	PLAZO PRORROGA (DIAS)	OBSERVACIONES
Agencia de Educación Superior - SAPIENCIA	2532018	Realizar las obras complementarias necesarias para la adecuación de los edificios de bienestar universitario y las salas satélites, así como el mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura física a cargo de la Agencia de Educación Superior de Medellín - Sapiencia	01/10/2018	12/10/2018	\$ 838.024.237	90			28/12/2018	20	
ESE Metrosalud	2071	Obra pública consistente en la adecuación de la sala de espera del servicio de urgencias de la Unidad hospitalaria san Antonio de Prado	21/08/2018	21/08/2018	\$ 92.488.639	60			01/11/2018	20	prorrogada hasta el 12/11/2018
	2925	Obra pública consistente en adecuaciones a la infraestructura física del servicio de urgencias de la Unidad hospitalaria Belén	22/11/2018	22/11/2018	\$ 164.896.237	40			28/12/2018	45	prorrogada hasta el 15/02/2019
	3032	Obra pública consistente en la adecuación a la infraestructura física para el mejoramiento de las condiciones de los servidores de urgencias (nivel 1) y trabajo de parto (nivel 2) de la Unidad hospitalaria Manrique.	21/12/2018	21/12/2018	\$ 227.014.018	10			31/12/2018	43	Prorrogada hasta el 13/02/2019
Instituto Tecnológico Metropolitano ITM	Obra No. 6481 de 2018	Construcción de las nuevas porterías del Campus Fraternidad del Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM	06/12/2018	17/12/2018	\$ 765.999.622	152					
	Obra No. 6336	Construcción de la última etapa de las áreas deportivas del Campus Fraternidad del ITM	27/11/2018	04/12/2018	\$ 5.569.940.623	152					
	Obra No. 6600 de 2018	Construcción del Data-Center del campus de Fraternidad del Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM.	27/12/2018	08/01/2019	\$ 331.886.470	91					
Municipio de Medellín	4600072442	Mejoramiento del Acueducto Multiveredal San Pedro, Corregimiento Santa Ele, Primera Fase	25/10/2017	17/11/2017	\$ 3.643.186.283	120			28/12/2017	76	Plazo estimado: 4 meses sin superar la vigencia fiscal
	4600072442	Mejoramiento del Acueducto Multiveredal San Pedro, Corregimiento Santa Ele, Primera Fase	25/10/2017	17/11/2017	\$ 3.643.186.283	120			12/03/2018	90	Plazo estimado: 4 meses sin superar la vigencia fiscal
	4600072442	Mejoramiento del Acueducto Multiveredal San Pedro, Corregimiento Santa Ele, Primera Fase	25/10/2017	17/11/2017	\$ 3.643.186.283	120					Se realizó un asuspensión del contrato el 06 de junio de 2018, desde el 07 de junio hasta el 15 de agosto de 2018, ambas fechas inclusive.
	4600072442	Mejoramiento del Acueducto Multiveredal San Pedro, Corregimiento Santa Ele, Primera Fase	25/10/2017	17/11/2017	\$ 3.643.186.283	120			24/08/2018	105	Plazo estimado: 4 meses sin superar la vigencia fiscal
	4600072442	Mejoramiento del Acueducto Multiveredal San Pedro, Corregimiento Santa Ele, Primera Fase	25/10/2017	17/11/2017	\$ 3.643.186.283	120	05/12/2018	\$205.482.881	05/12/2018	80	Plazo estimado: 4 meses sin superar la vigencia fiscal
	4600072248	Ampliación del acueducto Montañita y saneamiento básico del sector La Loma, San Antonio de Prado	14/09/2018	02/10/2018	\$ 3.278.056.254	120			06/12/2018	32	Plazo estimado: 4 meses sin superar la vigencia fiscal
	4600077539	Construcción del acueducto en el sector La Perla, Altavista	29/10/2018	13/11/2018	\$ 3.044.641.716	120			13/12/2018	72	Plazo estimado: 4 meses sin superar la vigencia fiscal
	4600077696	Mejoramiento de los sistemas de acueductos y alcantarillados, en los corregimientos de Medellín	30/10/2018	08/11/2018	\$ 897.306.040	90	18/12/2018	\$261.138.089	18/12/2018	37	Plazo estimado: 4 meses sin superar la vigencia fiscal
	460007936	Construcción de la primera etapa de acueducto y saneamiento básico en la vereda La Palma, San Cristóbal	19/11/2018	28/11/2018	\$ 4.059.844.522	150			14/12/2018	117	Plazo estimado: 4 meses sin superar la vigencia fiscal
	4600075777	Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada Medellín, Antioquia, occidente	28/06/2018	04/07/2018	\$ 2.951.777.777	181	29/11/2018	\$630.000.000	29/11/2018	74	
	4600077879	Obras para la adecuación física del centro de atención al joven Carlos Lleras Restrepo (La Pola)	31/10/2018	02/11/2018	\$ 169.534.017	60					
	4600076671	Obras de dreje y zos verdes, Barrio San Diego, Cerro La Asomadera, Comus 9 y 10 en cumplimiento del fallo de la Acción Popular radicado 2012 0308.	02/08/2018	04/09/2018	\$ 346.665.626	61			02/11/2018	31	
	4600077754	PP Mantenimiento, reparación y mejoramiento de la infraestructura física en las sedes educativas atendiendo las iniciativas de presupuesto participativo (gasto mantenimiento)	20/11/2018	20/11/2018	\$ 665.784.666	42					
	4600077756	PP Mantenimiento, reparación y mejoramiento de la infraestructura física en las sedes educativas atendiendo las iniciativas de presupuesto participativo (gasto mantenimiento)	20/11/2018	20/11/2018	\$ 790.539.137	42					
	4600077755	PP Mantenimiento, reparación y mejoramiento de la infraestructura física en las sedes educativas atendiendo las iniciativas de presupuesto participativo (gasto mantenimiento)	20/11/2018	20/11/2018	\$ 752.471.381	42					
	4600077425	Mejoramiento y Mantenimiento de Cicloinfraestructura en Medellín y obras complementarias de espacio público	10/10/2018	19/11/2018	\$ 1.302.406.768	43					
	4600077484	PP-Mantenimiento, reparación y mejoramiento de la infraestructura física en las sedes educativas atendiendo las iniciativas de presupuesto participativo. (Mantenimiento Gasto).	09/11/2018	13/11/2018	\$ 736.507.981	53					
	4600077757	PP Mantenimiento, reparación y mejoramiento de la infraestructura física en las sedes educativas atendiendo las iniciativas de presupuesto participativo (gasto mantenimiento)	20/11/2018	20/11/2018	\$ 696.672.547	42					
	4600077879	Obras para la adecuación física del centro de atención al joven Carlos Lleras Restrepo (La Pola)	31/10/2018	02/11/2018	\$ 169.534.017	60					
	4600076773	Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores marca PAAITEC mantenimiento (Gasto)	08/10/2018	24/10/2018	\$ 18.966.047	69					
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia	027 de 2018	Ejecución de obras físicas para la separación de las aguas lluvias de las residuales, adecuación de un laboratorio de gastronomía y otras actividades complementarias en el campus donde opera la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.	30/07/2018	16/08/2018	\$ 690.812.416	180	01/11/2018	\$344.956.006			
IU Pascual Bravo	GJ 183 de 2018	Segunda fase plan maestro de acueducto y alcantarillado y obras complementarias de la Institución Universitaria Pascual Bravo	12/09/2018	01/10/2018	\$ 1.110.577.366	120	07/12/2018	\$111.053.573			
	GJ 196 de 2018	Adecuación zos de estudio, mantenimiento de cubiertas, puertas y ventanillas, modernización de redes eléctricas y apantallamiento de los diferentes bloques o edificaciones y obras complementarias para la Institución Universitaria Pascual Bravo	13/11/2018	03/12/2018	\$ 1.731.367.545	120					
	CN20170096	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a las puertas electromecánicas de las estaciones de la Línea 1 y al sistema de transmisión de señales de los buses Padrones y Arculados	18/04/2017	24/04/2017	\$ 485.974.850	570					
	CN20170466	Construcción, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un ascensor externo y adecuaciones para mejorar la accesibilidad en la estación Vallejuelos del Metro de Medellín	17/11/2017	22/01/2018	\$ 646.941.426	210	21/08/2018	\$80.599.659	21/08/2018	29/02/1900	
	CN20170270	Repotenciar el sistema de estabilización de las cabis a la entrada y salida de las plataformas electromecánicas tipo satélite de las estaciones en las líneas K y J del Metro de Medellín	31/07/2017	17/08/2017	\$ 1.528.500.000	480					

Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá

CN20170312	Mantenimiento preventivo y correctivo a los ascensores marca Mitsubishi instalados en las estaciones de la Empresa	07/09/2017	07/09/2017	\$ 95.633.469	630						
CN20170313	Mantenimiento e instalación de equipos de aire acondicionado existentes en la infraestructura física de los Sistemas: Metro, Línea 1 de Buses, Cables Aéreos y Tranvía de Ayacucho	31/08/2017	05/09/2017	\$ 607.885.290	330	03/08/2018	\$184.295.584	03/08/2018	29/04/1900		
CN20170484	Realizar el diseño de detalle y ejecutar la construcción de la obra civil, suministro electromecánico, montaje y puesta en funcionamiento de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo mono-cable con cables de pinya desembragables para el Corredor de la zona Noroccidental de Medellín Cable Picocho.	05/12/2017	17/01/2018	\$ 220.772.836.161	540						
CN20170357	Servicio de mantenimiento de las zonas verdes, árboles y jardines en las instalaciones de la Empresa.	20/10/2017	23/10/2017	\$ 1.395.617.593	365	05/06/2018	\$38.778.743				
CN20170374	Mantenimiento de las instalaciones físicas de La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada.	06/10/2017	17/10/2017	\$ 2.607.171.000	365						
CN20170405	Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de accesibilidad ubicados en las instalaciones de la Empresa	24/10/2017	17/11/2018	\$ 1.467.639.537	365						
CN20170410	Mantenimiento preventivo, correctivo y modificativo en plataformas electromecánicas, mantenimiento de fijaciones en estaciones y pilos y construcción de estructuras en estaciones y garajes de las líneas de cable aéreo	01/11/2017	02/11/2017	\$ 2.718.920.000	420	10/08/2018	\$932.152.000	10/08/2018	30/03/1900		
CN20170494	Contratar la construcción, suministro, instalación y puesta en marcha de un ascensor para la estación Bello de la empresa	04/12/2017	13/04/2018	\$ 372.259.305	270						
CN20170552	Construcción de las adecuaciones físicas de la sede administrativa del Metro de Medellín	29/12/2017	30/01/2018	\$ 12.331.703.055	240	28/09/2018	\$1.797.561.438	28/09/2018	12/03/1900		
CN20170535	Mantenimiento y reparación de motores diésel de las áreas de Cables Aéreos e Infraestructura de la Empresa con suministro de repuestos	21/12/2017	29/12/2017	\$ 127.528.008	330						
CN20170554	Modernización de cinco (5) escaleras eléctricas ubicadas en las estaciones Hospital, Parque Berrio y San Antonio	29/12/2017	26/01/2018	\$ 3.295.083.351	390						
CN20180036	Construcción de la obra civil del edificio de Miraflores cable y actividades complementarias para el sistema Corredor Verde Ayacucho.	28/02/2018	01/03/2018	\$ 10.631.343.906	300						
CN20180072	Construcción, instalación y puesta en funcionamiento de dos ascensores externos y adecuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad en la Estación Hospital del Metro de Medellín	25/04/2018	17/05/2018	\$ 1.587.003.425	240						
CN20180086	Mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada	31/05/2018	13/06/2018	\$ 45.592.093	365						
CN20180149	Adecuación de la Cabi de Pintura en Acevedo Línea K	30/07/2018	12/09/2018	\$ 107.100.000	60						
CN20180199	Mantenimiento, lavado, consolidación e hidrofugado de las superficies en concreto del viaducto de la Empresa.	04/09/2018	18/09/2018	\$ 301.537.500	102						
CN20180417	Mantenimiento, suministro e instalación de los aires acondicionados en los cuartos técnicos esenciales para la operación.	26/12/2018	27/12/2018	\$ 561.484.004	570						
CN20180410	Mantenimiento de grupos electrógenos y motores de socorro en las líneas K, J, L, H y M, de la planta generadora del Data Center de talleres de la Empresa.	19/12/2018	26/12/2018	\$ 116.596.000	690						
CN20180391	Construcción de la obra civil, suministro de elementos, equipos y montaje de la vía férrea, pruebas y puesta a punto de todos los equipos instalados para la ampliación de la infraestructura y señalización ferroviaria de las vías de estacionamiento de trenes y talleres alternos para el mantenimiento de los mismos, ubicados en los Patios de la Empresa, así como todas las adecuaciones necesarias para su cabal funcionamiento.	17/12/2018	02/12/2018	\$ 88.994.835.627	570						
CN20180385	Diseño, construcción e implementación de sistemas de izaje de carga en pilos, en plataformas electromecánicas, para rescate del cable portador tractor y mantenimiento de servicios en los sistemas de cable aéreo del Metro de Medellín	13/12/2018	31/12/2018	\$ 2.607.336.000	365						
CN20180382	Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de accesibilidad ubicados en las instalaciones de la empresa bajo la modalidad de contrato marco	11/12/2018	17/12/2018	\$ 3.223.778.110	540						
CN20180374	Culminación de la construcción del cabezote sur de la Estación Poblado, sus pasarelas de acceso por ambos costados y el urbanismo.	07/12/2018	17/12/2018	\$ 10.362.699.363	240						
CN20180349	Montaje de líneas de vida, puntos de anclaje y escaleras de acceso y mantenimiento de sistemas de protección en alturas en Estaciones y Edificaciones de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada.	30/11/2018	06/12/2018	\$ 231.579.689	30						
CN20180320	Mantenimiento preventivo y correctivo a las puertas electromecánicas de las estaciones de la Línea 1 y al sistema de transmisión de señales de los buses Padrones y Articulados	19/11/2018	25/11/2018	\$ 424.484.720	570						



Empresa de Desarrollo Urbano EDU	OE 9 de 2018	Demolición de inmueble ubicado en el Barrio el Chagualo, Municipio de Medellín	10/09/2018		\$ 43.766.923	15							
	400 de 2018	Adecuación biblioteca y construcción de la casa de la cultura segunda etapa, en el corregimiento de Santa Ele, Municipio de Medellín	06/07/2018	18/07/2018	\$ 1.560.741.180	135	01/11/2018	\$125.787.650					
	427 de 2018	Construcción paseo urbano las torres y sus áreas de influencia, Municipio de Medellín	12/07/2018	03/09/2018	\$ 3.558.762.185	180	29/11/2018	\$567.780.592	29/11/2018	60			
	428 de 2018	Mantenimiento, conservación, restauración de los bienes inmuebles de interés cultural a cargo de la secretaria de cultura ciudadana, Municipio de Medellín	12/07/2018	21/08/2018	\$ 84.032.762	60	23/10/2018	\$64.808.186	19/10/2018	5			
	479 de 2018	Construcción del proyecto vial de la carrera 80 ingreso facultad de mis, en el Municipio de Medellín	02/08/2018	01/10/2018	\$ 11.013.155.803	270			23/10/2018	10			
	495 de 2018	Construcción y mejoramiento de parques grupo 2, en diferentes sitios del Municipio de Medellín	14/08/2018	26/09/2018	\$ 4.816.491.704	180							
	501 de 2018	Construcción de la ciudadela universitaria occidente, en el Municipio de Medellín	15/08/2018	21/09/2018	\$ 80.345.752.384	540							
	515 de 2018	Construcción de corredores y espacios de esparcimiento en el centro del Municipio de Medellín	03/09/2018	23/10/2018	\$ 2.597.586.502	180							
	540 de 2018	Construcción de obras de urbanismo y obras complementarias en la avenida oriental y vías circundantes en el Municipio de Medellín	12/09/2018	01/10/2018	\$ 2.917.700.000	150							
	572 de 2018	Construcción de obras complementarias para los proyectos de vivienda barrios sostenibles en el Municipio de Medellín	25/09/2018	13/11/2018	\$ 59.318.170	30							
	578 de 2018	Construcción de plazuela rojas pirilla y espacios de esparcimiento en el centro del Municipio de Medellín	28/09/2018	14/11/2018	\$ 1.693.411.851	180							
	580 de 2018	Mejoramiento, construcción y normalización de la infraestructura física, de áreas priorizadas para movilidad no motorizada, en el Municipio de Medellín	28/09/2018	01/11/2018	\$ 3.312.486.084	150							
	581 de 2018	Mantenimiento y adecuación de las sedes exters de la secretaria de seguridad y convivencia del Municipio de Medellín	01/10/2018	29/10/2018	\$ 1.193.326.170	90							
	587 de 2018	Construcción de obras complementarias acceso del museo casa de la memoria, en la ciudad de Medellín	04/10/2018	01/11/2018	\$ 241.524.369	45	13/12/2018	\$57.475.174					
	619 de 2018	Construcción de redes de acueducto la chi corregimiento de palmitas, en el Municipio de Medellín	11/10/2018	10/12/2018	\$ 2.677.019.151	150							
	OE 21 de 2018	Demolición de los inmuebles (locales comerciales) ubicados en el barrio 12 de octubre, Municipio de Medellín	12/10/2018	17/10/2018	\$ 93.820.379	30							
	631 de 2018	Construcción y mejoramiento de parques grupo 3, en diferentes sitios del Municipio de Medellín	22/10/2018		\$ 5.475.470.434	180							
	637 de 2018	Construcción de espacio público para el proyecto plazaola gastronómica en el Municipio de Medellín	22/10/2018	12/12/2018	\$ 1.208.534.093	120							
	648 de 2018	Construcción de la unidad permanente de justicia barrio triste segunda etapa, en el Municipio de Medellín	25/10/2018	21/12/2018	\$ 2.325.481.285	135							
	662 de 2018	Demolición y retiro de escombros del antiguo edificio Moco ubicado en el barrio el poblado, Municipio de Medellín	29/10/2018	10/12/2018	\$ 2.641.522.088	90							
	OE 27 de 2018	Demoliciones por infracción urbanística - inspección tercera, Municipio de Medellín	30/10/2018		\$ 114.870.000	45							
	675 de 2018	Construcción de andenes y obras de urbanismo en el barrio bello horizonte y diferentes sitios del Municipio de Medellín	06/11/2018		\$ 1.854.091.536	150							
	677 de 2018	Construcción de solución hidráulica en quebrada la picacha primera etapa, en el Municipio de Medellín	07/11/2018	12/12/2018	\$ 5.029.084.798	240							
	700 de 2018	Construcción de plazuela perpetuo socorro y zos de influencia en el centro del Municipio de Medellín	15/11/2018	20/12/2018	\$ 1.526.102.736	180							
	728 de 2018	Construcción, conexión de acometidas de acueducto y alcantarillado y obras accesorias para los circuitos del contrato interadministrativo unidos por el agua, en el Municipio de Medellín	30/11/2018	27/12/2018	\$ 4.893.741.924	210							
	749 de 2018	Mejoramiento, construcción y normalización de la infraestructura física, de áreas priorizadas para movilidad no motorizada, construcción de parques y obras de urbanismo en el Municipio de Medellín	11/12/2018		\$ 5.832.327.708	180							
	755 de 2018	Construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos Brasilia y villa Laura, en el Municipio de Medellín	18/12/2018		\$ 3.316.969.926	135							
	OE 46 de 2018	Demolición de edificaciones existentes y construcción de obras preliminares para la construcción de la biblioteca Lusitania en el Municipio de Medellín	28/12/2018		\$ 126.044.767	30							
	EDATEL	5200000303	Construcción y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, así como el suministro de elementos y servicios asociados necesarios para tales efectos a nivel cdi/	26/02/2015	26/02/2015		360			31/05/2018	1134		Contrato de cuantía indeterminada
		5200000462	Servicio de mantenimiento de la red de fibra óptica de Occidente - Urabá	16/02/2016	16/02/2016		410			20/12/2017	639		Contrato de cuantía indeterminada
		5200000447	Prestación de servicios de operaciones de campo en las premisas del cliente para los procesos de aprovisionamiento, aseguramiento y desaprovechamiento de productos y/o servicios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrecidas por la Compañía, así como el suministro de los elementos y servicios asociados necesarios para tales efectos"	06/01/2016	06/01/2016		1452						Contrato de cuantía indeterminada
		4600001192	Efectuar en las regiones Noroccidente, Oriente y Suoccidente la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmeccánica y la construcción rápida de sitios, en modalidad de obras llave en mano (a todo costo), cuyas especificaciones técnicas para ambos tipos de servicio se plasman en el anexo N°1 Técnico del presente contrato/	05/06/2015	05/06/2015		727			12/06/2017	394		Contrato de cuantía indeterminada
		4600001201	El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en las Regiones Nor Occidente y Oriente la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmeccánica de cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo N° 1-Técnico del presente Contrato/ El Contratista prestará a Colombia Móvil los servicios de Construcción de Obras Civiles de Conformidad con lo indicado en el Anexo N° 1 -Técnico	11/06/2015	11/06/2015		721			09/07/2018	578		Contrato de cuantía indeterminada
4600001206		El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en la Región Costa la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmeccánica y la construcción rápida de sitios, en modalidad de obras llave en mano (a todo costo), cuyas especificaciones técnicas para ambos tipos de servicio se plasman en el Anexo N° 1 – Técnico del presente contrato/ El Contratista prestará a Colombia Móvil los servicios de Construcción de Obras Civiles y Sitios Rápidos (Fast Sites) de Conformidad con lo indicado en el Anexo N° 1 -Técnico/	18/06/2015	01/06/2015		731			14/03/2016	578		Contrato de cuantía indeterminada	
4600001325		El contratista se obliga para con las compañías a efectuar la construcción, remodelación, adecuación, y mantenimiento de obras civiles para los centros de experiencia y sedes administrativas , cuyas especificaciones y condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente contrato/	25/02/2016	28/03/2016		1095						Contrato de cuantía indeterminada	
4600001329	El contratista se obliga para con las compañías a efectuar la construcción, remodelación, adecuación, y mantenimiento de obras civiles para los centros de experiencia y sedes administrativas , cuyas especificaciones y condiciones técnicas aparecen como Anexo Técnico del presente contrato/	25/02/2016	28/03/2016		1095						Contrato de cuantía indeterminada		
TIGO Colombia Movil	4600001185	El contratista se obliga para con Colombia Movil a efectuar en la región Costa la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, electricam de puesta a tierra y metalmeccánica, cuyas especificaciones técnicas para ambos tipos de servicio se plasman en el Anexo N°1 Técnico del presente contrato/	04/06/2015	05/06/2015		727			29/06/2018	578		Contrato de cuantía indeterminada	

	4600001189	El contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en las regiones centro, oriente y sur occidente la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmeccánica de cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo N°1 técnico del presente contrato/	05/06/2015	05/06/2015		940			29/06/2018	365		Contrato de cuantía indeterminada
	4600001195	El contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en las regiones Centro y NorOccidente la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmeccánica de cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo 1-técnico del presente contrato	05/06/2015	05/06/2015		940			09/07/2018	365		Contrato de cuantía indeterminada
	4600001197	El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en la Región Costa la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil/	11/06/2015	11/06/2015		721			29/06/2018	578		Contrato de cuantía indeterminada
	4600001326	El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en la Región Sur Occidente la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmeccánica de cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo N° 1-Técnico del presente Contrato. El Contratista prestará a Colombia Móvil los servicios de Construcción de Obras Civiles de Conformidad con lo indicado en el Anexo N° 1 -Técnico	28/03/2016	28/03/2016		1095						Contrato de cuantía indeterminada
	4600001328	Instalación y mantenimiento con suministro parcial de materiales de obras de redes, obras complementarias y soluciones especiales para el servicio de telecomunicaciones en todos los sitios donde llegue la red de la empresa	28/03/2016	28/03/2016		1095						Contrato de cuantía indeterminada
	4600001330	Obras para redes de Telecomunicaciones.	26/02/2016	28/03/2016		1095						Contrato de cuantía indeterminada
UNE	4200002675	Instalación y mantenimiento con suministro parcial de materiales de obras de redes, obras complementarias y soluciones especiales para el servicio de telecomunicaciones en todos los sitios donde llegue la red de la empresa	22/04/2015	22/04/2015		709			31/05/2018	730		Contrato de cuantía indeterminada
	4210000724	Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento de obras civiles para los Centros de Experiencia (CDE) y sedes administrativas de UNE EPM Telecomunicaciones S/A y Colombia Móvil S/A/ E/S/P/	01/03/2016	28/03/2016		1095						Contrato de cuantía indeterminada
	4210000725	Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento de obras civiles para los Centros de Experiencia (CDE) y sedes administrativas de UNE EPM Telecomunicaciones S/A/ y Colombia Móvil S/A/ E/S/P/	01/03/2016	28/03/2016		1095						Contrato de cuantía indeterminada
	4210000726	Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento de obras civiles para los Centros de Experiencia (CDE) y sedes administrativas de UNE EPM Telecomunicaciones S/A/ y Colombia Móvil S/A/ E/S/P/	01/03/2016	28/03/2016		1095						Contrato de cuantía indeterminada
	4210000727	Servicios de construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento de obras civiles para los Centros de Experiencia (CDE) y sedes administrativas de UNE EPM Telecomunicaciones S/A/ y Colombia Móvil S/A/ E/S/P/	01/03/2016	28/03/2016		1095						Contrato de cuantía indeterminada
	4220000946	Construcción y adecuaciones de obras civiles, instalaciones eléctricas y estructuras de apoyo, en instalaciones localitativas y/o sitios d servicios asociados, conexos y/o complementarios/	01/09/2014	01/09/2014		1095			14/03/2018	303		Contrato de cuantía indeterminada
	4220000947	Construcción y adecuaciones de obras civiles, instalaciones eléctricas y estructuras de apoyo, en instalaciones localitativas y/o sitios d servicios asociados, conexos y/o complementarios/	24/07/2014	01/09/2014		1095			29/06/2018	487		Contrato de cuantía indeterminada
	4220001390	O&M Maged Services	10/10/2016	10/10/2016		1825						Contrato de cuantía indeterminada
	4200002765	El Contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en las Regiones Nor Occidente y Oriente la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmeccánica de cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo N° 1-Técnico del presente Contrato. El Contratista prestará a Colombia Móvil los servicios de Construcción de Obras Civiles de Conformidad con lo indicado en el Anexo N° 1 -Técnico	30/08/2017	31/08/2017		364						Contrato de cuantía indeterminada
	4210000728	El contratista se obliga para con Colombia Móvil a efectuar en la región Noroccidente la construcción, instalación, montaje y/o adecuación de la infraestructura civil, eléctrica, de puesta a tierra y metalmeccánica de cuyas especificaciones y demás condiciones técnicas aparecen como Anexo N°1 técnico del presente contrato. El Contratista prestará a Colombia Móvil los servicios de Construcción de Obras civiles en la región Noroccidente de conformidad con lo indicado en el Anexo N°1-técnico.	01/03/2016	28/03/2016		1095						Contrato de cuantía indeterminada
Metroparques	2018700309	El contratista se obliga para con Metroparques a realizar las obras de intervención del urbanismo táctico en el municipio de Medellín en el marco del contrato interadministrativo no. 4600070940 de 2018, de conformidad con los documentos de la invitación pública de mayor cuantía no.05 de 2018, los cuales hacen parte integral del presente contrato.	24/10/2018	30/10/2018	\$ 1.400.000.000	75		28/12/2018	\$56.880.493		28/12/2018	\$ 120
	2018700306	El contratista se obliga para con Metroparques a realizar las obras de adecuación del restaurante principal del parque norte, de conformidad con los documentos de la invitación pública de mayor cuantía no.04 de 2018, los cuales hacen parte integral del presente contrato, como también los respectivos documentos del proceso; en cumplimiento del contrato interadministrativo no. 4600071465 de 2017 suscrito entre la secretaria de suministros y servicios del municipio de Medellín y Metroparques.	01/11/2018	05/11/2018	\$ 658.380.386	120						
	2018700311	El contratista se obliga para con Metroparques a construir las obras de intervención caño del papa, en cumplimiento del contrato interadministrativo no. 4600071465 de 2017 celebrado entre la secretaria de suministros y servicios del municipio de Medellín y Metroparques.	08/11/2018	03/12/2018	\$ 78.721.093	62						
	2018700339	El contratista se obliga para con Metroparques a realizar las obras de apantallamiento del parque norte, de conformidad con los documentos de la invitación pública de mayor cuantía no.08 de 2018, los cuales hacen parte integral del presente contrato.	06/12/2018	10/12/2018	\$ 336.763.661	90						
Inder	6700003533	Construcción de obras de adecuación, mantenimiento y restitución de diversos tramos del espacio público de circulación, accesos peatonales y acondicionamiento de cerramientos en inmediaciones de la unidad deportiva María Luisa calle, el coliseo Carlos Mauro Hoyos, la pista BMX mania pajón; pista challenger Antonio Roldán Betancur, la unidad deportiva de Belén Andrés Escobar, unidad deportiva Atasio Girardot, y obras complementarias como parte de la fase II de articulación y apertura de espacios del proyecto distrito del deporte (distrito D) en el Municipio de Medellín	03/09/2018	06/09/2018	\$ 2.436.153.310	123						
	6700003327	Obras de construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos con recursos del programa de planeación local y presupuesto participativo priorizados por las diferentes comunas de la ciudad de Medellín, escenarios administrados por el Inder de Medellín.	16/08/2018	30/08/2018	\$ 1.295.743.365	122						
	6700003560	Obras de construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos, ubicados en las comunas 10, 11, 14, 15, 16, 70 y 80 administrados por el Inder de Medellín (zo 3).	27/09/2018	27/09/2018	\$ 3.932.589.957	160		13/12/2018	\$865.573.244	13/12/2018	\$ 60	
	6700003563	Obras de construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos, ubicados en las comunas 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 90 administrados por el Inder de Medellín (zo 1).	26/09/2018	26/09/2018	\$ 2.270.385.264	122						
	6700003569	Obras de adecuación y/o mantenimiento de gimnasios al aire libre, administrados por el Inder de Medellín.	05/10/2018	05/10/2018	\$ 867.804.450	75						
	6700003561	Obras de construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos, ubicados en las comunas 5, 6, 7, 12, 13, 50 y 60 administrados por el Inder de Medellín (zo 2).	10/10/2018	10/10/2018	\$ 1.363.613.018	120		19/12/2018	\$250.914.528	19/12/2018	\$ 54	
CO-2018-055	Construcción, mantenimiento y reparación de tramos de redes de acueducto y alcantarillado, acometidas y obras accesorias en el municipio de Malambo, atlántico operado por Aguas de Malambo	19/10/2018	21/10/2018	\$ 784.268.898	180							



Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.	CT-2016-000251-R1	Construcción de redes eléctricas, subestaciones, acometidas e instalaciones inters para los proyectos de electrificación rural en el área de cobertura de CENS S.A. E.S.P	11/10/2017	11/10/2017	\$649.946.740	120	03/05/2018	\$32.482.883.973	22/03/2018	120	
	CT-2016-000025_	Mantenimiento y reparación de inmuebles de propiedad de CENS y en aquellos donde CENS presta el servicio.	02/03/2016	10/03/2016	\$677.821.906	661	09/01/2018	\$200.000.000			
	CT-2017-000045	Construcción de redes eléctricas, subestaciones, acometidas e instalaciones inters para los proyectos de electrificación rural en el área de cobertura de CENS S.A. E.S.P	18/04/2017	18/04/2017	\$601.095.581	180			21/11/2017	15	
	CT-2016-000143-OB317000B3	Obras civiles para subestaciones y líneas de transmisión	13/07/2016	03/08/2016	\$1.300.000.000	144					
	CT-2015-000042-R2	Reposición de postes de media y baja tensión, para atender las solicitudes por peticiones, quejas y reclamos, en el área de influencia de CENS en Cúcuta y las regiones pamplo y tibu.	14/03/2016	14/03/2016	\$500.000.000	177					
	CT-2016-000116-OB3122	Construcción de obra civil para el almacenamiento de posteria en concreto en la subestación tibu de CENS S.A. E.S.P	10/06/2016	16/06/2016	\$247.122.480	61					
	CT-2017-000181	Construcción obra civil para la adecuación del muro de cerramiento lote pamplo y áreas de laboratorio de ensayos, metrología y asistencia técnica de CENS	17/11/2017	17/11/2017	\$209.556.600	30					
	CT-2017-000116	Suministro, construcción, montajes y puesta en servicio de la subestación n de 6 mva 34.5/13.2 KV granalote.	01/09/2017	04/09/2017	\$2.456.631.571	180	25/04/2018	\$1.485.965.216	24/10/2018	22	
	CT-2017-000079	Construcción de obras civiles para el urbanismo de CENS	23/06/2017	04/07/2017	\$686.913.571	180	15/12/2017	\$75.800.260	21/06/2018	30	
	CT-2017-000014	Construcción de obras civiles para el mantenimiento, cambio suministro televisión y puesta en servicio de la línea de transmisión a 115 KV variante Ocaña - convención y la renovación Ocaña.	01/02/2017	06/03/2017	\$12.938.227.880	396	03/05/2018	\$782.876.992	26/07/2018	35	
	CT-2016-000143-R2	Obras civiles para subestaciones y líneas de transmisión	01/09/2017	08/09/2017	\$1.216.934.333	114	23/04/2018	\$52.664.789.916	05/09/2018	36	
	CT-2015-000194-R1_OB_321	Actividades de gestión y control de pérdidas de energía y obras complementarias en las áreas de influencia de prestación del servicio por CENS, y las áreas que eventualmente entren a ser atendidas en el futuro, (grupo 2 área de influencia de CENS regiones Ocaña y Aguachica)	18/08/2016	29/08/2016	\$1.750.000.000	183			11/01/2018	60	
	CT-2017-000194	Obras de urbanismo en el acceso a la subestación tibu de CENS S.A. E.S.P	07/12/2017	07/12/2017	\$345.811.397	15			03/05/2018	58	
	CT-2017-000078	Construcción redes de media y baja tensión, montaje de transformadores y acometidas para la electrificación rural a de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar; guavatá, puente col, cimitarra, enciso, Guadalupe, betulia, rionegro, aratoca, Suratá, matanza, los santos, curita, san Joaquín, santa Bárbara, socorro, onzaga, la belleza, Jordán, Floridablanca, Lebrija, grón, saba de torres, puerto witches, puerto para del departamento de Santander y san Alberto departamento de Cesar	25/08/2017	25/08/2017	\$5.124.734.158	270					
CT-2016-000039	Construcción redes de media y baja tensión y montaje de transformadores para la electrificación rural de las veredas de los municipios de chimá, mogotes, Piedecuesta, capitanejo, peñón, santa hele del opón, corregimiento san Rafael de chucuri	04/05/2016	04/05/2016	\$1.890.824.935	180						
CT-2015-000155-R1	Ejecución de los proyectos de reposición y remodelación de redes en las regiones de influencia de ESSA	01/07/2016	01/07/2016	\$1.050.000.000	180						
CT-2015-000155-R2	Ejecución de los proyectos de reposición y remodelación de redes en las regiones de influencia de ESSA	29/11/2016	29/11/2016	\$1.123.628.879	197						
CT-2015-000155-R3	Ejecución de los proyectos de reposición y remodelación de redes en las regiones de influencia de ESSA	21/04/2017	21/04/2017	\$1.123.628.879	180						
CT-2015-000156-R1	Ejecución de los proyectos de reposición y remodelación de redes en las regiones de influencia de ESSA	05/07/2016	11/07/2016	\$1.846.000.000	180						
CT-2015-000156-R2	Ejecución de los proyectos de reposición y remodelación de redes en las regiones de influencia de ESSA	21/04/2017	21/04/2017	\$826.375.828	180						
CT-2015-000188-R1	Ejecución de reposición y remodelación de redes en las regiones de influencia de ESSA.	23/06/2016	28/06/2016	\$2.424.000.000	180						
CT-2015-000188-R2	Ejecución de reposición y remodelación de redes en las regiones de influencia de ESSA.	23/11/2016	23/11/2016	\$1.516.902.537	180						
CT-2015-000188-R3	Ejecución de reposición y remodelación de redes en las regiones de influencia de ESSA.	25/04/2017	25/04/2017	\$1.516.902.537	215						
CT-2015-000189-R1	Ejecución de reposición y remodelación de redes en las regiones de influencia de ESSA - Barbosa-	17/06/2016	17/06/2016	\$900.000.000	180						
CT-2015-000189-R2	Ejecución de reposición y remodelación de redes en las regiones de influencia de ESSA - Barbosa-	24/11/2016	24/11/2016	\$1.093.424.427	180						
CT-2015-000189-R3	Ejecución de reposición y remodelación de redes en las regiones de influencia de ESSA - Barbosa-	21/04/2017	21/04/2017	\$1.093.424.427	215						
CT-2016-000016	Construcción de redes de baja tensión y acometidas para la electrificación rural de los usuarios de las distintas veredas de los municipios del área de influencia de ESSA como cooperador de red, mediante el programa puntas y colas- grupo 3	14/03/2016	14/03/2016	\$4.042.666.666	720						

Electrificadora de Santander S.A.  
E.S.P.

CT-2016-000017	Construcción de redes de baja tensión y acometidas para la electrificación rural de los usuarios de las distintas veredas de los municipios del área de influencia de ESSA como operador de red, mediante el programa puntas y colas- grupo 2	14/03/2016	14/03/2016	\$4.042.666.666	720					
CT-2016-000018	Construcción de redes de baja tensión y acometidas para la electrificación rural de los usuarios de las distintas veredas de los municipios del área de influencia de ESSA como operador de red, mediante el programa puntas y colas- grupo 1	14/03/2016	14/03/2016	\$4.042.666.666	720					
CT-2016-000034-R1	Obras civiles para montaje y acondicionamiento de subestaciones.	29/12/2016	29/12/2016	\$1.068.082.315	240	10/10/2017	\$31.613.913.455	10/10/2017	84	
CT-2016-000041	Construcción redes de media y baja tensión y montaje de transformadores para la electrificación rural de las veredas de los municipios de chimá, mogotes, Piedecuesta, capitanejo, peñón, santa hele del opón, corregimiento san Rafael de chucurí	04/05/2016	04/05/2016	\$3.278.583.449	180					
CT-2016-000042	Construcción redes de media y baja tensión y montaje de transformadores para la electrificación rural de las veredas de los municipios de chimá, mogotes, Piedecuesta, capitanejo, peñón, santa hele del opón, corregimiento san Rafael de chucurí	04/05/2016	04/05/2016	\$1.580.853.959	180					
CT-2016-000056	Atención de PGRS y construcción de activos en redes del área de influencia de la subgerencia zo norte.	25/05/2016	25/05/2016	\$1.568.396.803	300	11/01/2017	\$450.000.000			
CT-2016-000056-R1	Prestación del servicio de atención de las solicitudes técnicas realizadas a través de PGRS y construcción de activos en redes el SDL en las áreas de influencia de la subgerencia de distribución zo norte.	06/04/2017	06/04/2017	\$1.530.755.280	204			20/03/2018	48	
CT-2016-000066	Remodelación y mantenimiento de las oficinas satelitales	15/06/2016	15/06/2016	\$460.000.000	640	04/05/2018	\$95.000.000	28/12/2018	60	
								04/05/2018	264	
								11/07/2017	61	
								10/10/2017	60	
								12/02/2018	50	
								03/04/2018	30	
								26/02/2018	28	
								16/08/2017	90	
CT-2016-000080	Construcción de obras civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de la subestación de energía eléctrica cóndor y adecuación de la subestación Termobarranca del proyecto casabe.	27/07/2016	27/07/2016	\$12.981.368.313	270	12/07/2017	\$90.018.072.368			
CT-2016-000081	Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio en la modalidad EPC para el proyecto de reposición de equipos en subestaciones de la fase I etapa 2 del programa temes. Subestaciones Llaneta y cimbrata.	05/07/2016	05/07/2016	\$9.218.879.035	480			22/12/2017	480	
CT-2016-000084	Ingeniería, suministros, conexiones, puesta en servicio de tableros de control, protecciones y obras civiles asociados a la conexión de un transformador de 30/40 mva en la subestación palos	28/06/2016	28/06/2016	\$1.340.037.357	150					
CT-2016-000095	Construcción redes de media y baja tensión y montaje de transformadores para la electrificación rural de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar: el playón, sucre, paramo, simacota, puerto wilches, el Carmen de chucurí, landaz	16/08/2016	16/08/2016	\$2.378.683.967	270	28/08/2017	\$798.153.824	28/08/2017	270	
CT-2016-000096	Construcción redes de media y baja tensión y montaje de transformadores para la electrificación rural de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar: el playón, sucre, paramo, simacota, puerto wilches, el Carmen de chucurí, landaz	16/08/2016	16/08/2016	\$3.299.121.570	270	30/11/2017	\$2.275.054.954	02/08/2017	270	
						02/08/2017	\$1.050.883.684	30/11/2017	270	
CT-2016-000097	Construcción redes de media y baja tensión y montaje de transformadores para la electrificación rural de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar: el playón, sucre, paramo, simacota, puerto wilches, el Carmen de chucurí, landaz	16/08/2016	16/08/2016	\$3.350.411.594	270	21/09/2017	\$973.418.428	21/09/2017	270	
CT-2016-000098	Construcción redes de media y baja tensión y montaje de transformadores para la electrificación rural de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar: el playón, sucre, paramo, simacota, puerto wilches, el Carmen de chucurí, landaz	16/08/2016	16/08/2016	\$5.515.208.650	270	21/09/2017	\$2.177.054.954	30/11/2017	270	
								21/09/2017	270	
CT-2016-000103	Reposición y remodelación de redes de la subgerencia de distribución zo norte- grupo 2	05/09/2016	05/09/2016	\$1.521.682.415	240					
CT-2016-000104	Reposición y remodelación de redes de la subgerencia de distribución zo norte-grupo1	05/09/2016	05/09/2016	\$1.625.814.392	240					
CT-2016-000104-R1	Reposición y remodelación de redes de la subgerencia de distribución zo norte-grupo1	19/05/2017	19/05/2017	\$1.625.814.392	163					
CT-2016-000117	Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio bajo la modalidad EPC (engineering, procurement & construction) de las subestaciones eléctricas propiedad de la electrificadora de Santander	23/08/2016	23/08/2016	\$66.222.559.778	1200	14/08/2017	\$43.874.500	11/10/2017	1083	
						11/10/2017	\$63.280.794.452			
						26/02/2018	\$32.852.443			
CT-2016-000118	Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio bajo la modalidad EPC (engineering, procurement & construction) de las subestaciones eléctricas propiedad de la electrificadora de Santander	23/08/2016	23/08/2016	\$19.845.967.590	1200					
CT-2016-000119	Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio bajo la modalidad EPC (engineering, procurement & construction) de las subestaciones eléctricas propiedad de la electrificadora de Santander	23/08/2016	23/08/2016	\$9.578.694.646	1200					
CT-2016-000120	Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio bajo la modalidad EPC (engineering, procurement & construction) de las subestaciones eléctricas propiedad de la electrificadora de Santander	23/08/2016	23/08/2016	\$22.326.022.249	1200			27/11/2018	144	
CT-2016-000121	Diseño, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio bajo la modalidad EPC (engineering, procurement & construction) de las subestaciones eléctricas propiedad de la electrificadora de Santander	23/08/2016	23/08/2016	\$13.552.568.647	1200			26/02/2018	92	
CT-2016-000132	Prestación de servicio para apoyar el proceso de desarrollo del servicio de tecnología de la información basado en prácticas CMMI (ingeniería de requisitos, análisis de la solución y diseño y construcción, con su correspondiente aseguramiento y control de	26/10/2016	26/10/2016	\$94.588.376	365					
CT-2016-000133	Suministro de transformadores de corriente	06/10/2016	06/10/2016	\$243.600.000	180					
CT-2016-000143	Reposición y construcción de variantes de líneas de transmisión	09/11/2016	09/11/2016	\$783.657.668	90	22/12/2017	\$6.606.929.183	22/12/2017	44	
								02/09/2017	90	
								08/09/2018	35	
								28/05/2018	70	
								03/10/2017	90	
								16/07/2018	15	
CT-2016-000147	Construcción de la caseta de comunicaciones en el cerro de vetas.	17/11/2016	17/11/2016	\$31.640.780	60					
CT-2016-000153	Remodelación y mantenimiento a las instalaciones de la planta palmas	29/11/2016	29/11/2016	\$149.892.935	60					
CT-2016-000171	Mantenimiento, mejoramiento y reposición de líneas de 115 y 230 KV en el área de cobertura de ESSA	28/12/2016	28/12/2016	\$10.135.871.205	730					
CT-2017-000001	Ejecución de actividades de construcción, expansión, reposición, modernización y mantenimiento de redes eléctricas para la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de San Gil y área de influencia ESSA	27/01/2017	27/01/2017	\$578.501.568	365					
CT-2017-000069	Ejecución del proyecto puntas y colas a través de la construcción de redes de baja tensión y acometidas de la electrificación rural de usuarios de las distintas veredas de los municipios del área de influencia de ESSA- grupo 2	10/08/2017	10/08/2017	\$6.662.333.333	720					
CT-2017-000070	Ejecución del proyecto puntas y colas a través de la construcción de redes de baja tensión y acometidas de la electrificación rural de usuarios de las distintas veredas de los municipios del área de influencia de ESSA- grupo 1	09/08/2017	09/08/2017	\$6.662.333.333	720					
CT-2017-000071	Ejecución del proyecto puntas y colas a través de la construcción de redes de baja tensión y acometidas de la electrificación rural de usuarios de las distintas veredas de los municipios del área de influencia de ESSA- grupo 3	09/08/2017	09/08/2017	\$6.662.333.333	720					
CT-2017-000074	Construcción redes de media y baja tensión, montaje de transformadores y acometidas para la electrificación rural de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar: guavatá, puente col, cimbrata, enciso, Guadalupe, betulia, monagro, aratoca, surata, matanza, los santos, curita, san Joaquín, santa Bárbara, socorro, onzaga, la belleza, Jordán, Floridablanca, Lebrija, girón, saba de torres, puerto wilches, puerto para del departamento de Santander y san Alberto departamento de Cesar	30/08/2017	30/08/2017	\$4.334.608.800	270	07/06/2018	\$253.111.743	05/07/2018	60	
						24/07/2018	\$1.178.456.208			
CT-2017-000075	Construcción redes de media y baja tensión, montaje de transformadores y acometidas para la electrificación rural de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar: guavatá, puente col, cimbrata, enciso, Guadalupe, betulia, monagro, aratoca, surata, matanza, los santos, curita, san Joaquín, santa Bárbara, socorro, onzaga, la belleza, Jordán, Floridablanca, Lebrija, girón, saba de torres, puerto wilches, puerto para del departamento de Santander y san Alberto departamento de Cesar	25/08/2017	25/08/2017	\$4.329.133.128	270	21/08/2018	\$86.995.697	12/07/2018	60	
								03/10/2018	30	

		Memora, Jordán, Floridablanca, Lebrija, grón, saba de torres, puerto wilches, puerto para del departamento de Santander y san Alberto departamento de Cesar									21/08/2018	30		
CT-2017-00076		Construcción redes de media y baja tensión, montaje de transformadores y acometidas para la electrificación rural a de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar; guavatá, puente ciol, cimarrá, enciso, Guadalupe, betulia, rionegro, aratoca, surata, matanza, los santos, curita, san Joaquín, santa Bárbara, socorro, onzaga, la belleza, Jordán, Floridablanca, Lebrija, grón, saba de torres, puerto wilches, puerto para del departamento de Santander y san Alberto departamento de Cesar	30/08/2017	30/08/2017	\$3.749.279.105	270					21/08/2018	60		
											12/06/2018	\$90.382.876	19/07/2018	60
											10/10/2018	30		
CT-2017-00077		Construcción redes de media y baja tensión, montaje de transformadores y acometidas para la electrificación rural a de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar; guavatá, puente ciol, cimarrá, enciso, Guadalupe, betulia, rionegro, aratoca, surata, matanza, los santos, curita, san Joaquín, santa Bárbara, socorro, onzaga, la belleza, Jordán, Floridablanca, Lebrija, grón, saba de torres, puerto wilches, puerto para del departamento de Santander y san Alberto departamento de Cesar	30/08/2017	30/08/2017	\$4.047.784.696	270					15/06/2018	\$858.765.883	05/07/2018	60
											06/08/2018	\$249.656.210		
CT-2017-00079		Construcción redes de media y baja tensión, montaje de transformadores y acometidas para la electrificación rural a de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar; guavatá, puente ciol, cimarrá, enciso, Guadalupe, betulia, rionegro, aratoca, surata, matanza, los santos, curita, san Joaquín, santa Bárbara, socorro, onzaga, la belleza, Jordán, Floridablanca, Lebrija, grón, saba de torres, puerto wilches, puerto para del departamento de Santander y san Alberto departamento de Cesar	25/08/2017	25/06/2017	\$4.302.568.008	270					08/08/2018	\$1.888.646.774	08/08/2018	30
											15/06/2018	\$1.229.020.744	11/07/2018	60
											04/10/2018	30		
CT-2017-00080		Construcción redes de media y baja tensión, montaje de transformadores y acometidas para la electrificación rural a de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar; guavatá, puente ciol, cimarrá, enciso, Guadalupe, betulia, rionegro, aratoca, surata, matanza, los santos, curita, san Joaquín, santa Bárbara, socorro, onzaga, la belleza, Jordán, Floridablanca, Lebrija, grón, saba de torres, puerto wilches, puerto para del departamento de Santander y san Alberto departamento de Cesar	25/08/2017	25/08/2017	\$6.798.706.148	270					14/08/2018	\$1.227.521.417	14/08/2018	15
											07/06/2018	\$1.247.012.233	06/07/2018	60
											16/10/2018	17		
CT-2017-00081		Construcción redes de media y baja tensión, montaje de transformadores y acometidas para la electrificación rural a de las veredas de los municipios de san pablo departamento de Bolívar; guavatá, puente ciol, cimarrá, enciso, Guadalupe, betulia, rionegro, aratoca, surata, matanza, los santos, curita, san Joaquín, santa Bárbara, socorro, onzaga, la belleza, Jordán, Floridablanca, Lebrija, grón, saba de torres, puerto wilches, puerto para del departamento de Santander y san Alberto departamento de Cesar	05/09/2017	05/09/2017	\$1.410.875.841	270								
CT-2017-00106		Construcción de cerramientos para predios del área de influencia de ESSA.	09/10/2017	09/10/2017	\$629.343.000	180					26/05/2018	\$200.000.000	26/05/2018	150
											11/12/2018	\$26.000.000	11/12/2018	90
											06/11/2018		06/11/2018	61
											16/04/2018		16/04/2018	30
CT-2017-00113		Diseño, construcción y puesta en servicio de un parque de generación solar fotovoltaica en la placa superior del edificio administrativo de ESSA el parso en el municipio de Barrancabermeja.	24/10/2017	24/10/2017	\$195.500.000	120								
CT-2017-00118		Contrato EPC para la reconstrucción de la estructura disipadora de energía y protección de la planta cascada ubicada en el municipio de San Gil	02/11/2017	02/11/2017	\$3.297.227.578	310			31/05/2018	\$446.280.164	07/11/2018	365		
CT-SESTEASUL064813-R2		Ejecución de actividades de mantenimiento de líneas de transmisión de 230 y 115 KV. ejecución de actividades de mejoramiento de torres metálicas de líneas de transmisión de 115 y 230 KV y reposición de las torres 193 y 194 de la línea 115 KV	08/01/2016	11/02/2016	\$2.423.803.432	365								
CT-2017-000100		Contratar un overhall para las subestaciones con celdas encapsuladas en gas sf6 tipo gis y el suministro e instalación de transformadores de tensión a nivel de 33 KV	07/11/2017	07/11/2017	\$338.497.310	270							11/09/2018	93
													11/10/2018	93
CT-2016-000049		Contratar overhall al transformador de potencia de la subestación sur propiedad de EDEQ S.A. E.S.P.	13/05/2016	13/05/2016	\$167.000.000	1								
CT-2016-000074		Servicio de mantenimiento del muro verde, zos verdes, jardines, plantas ornamentales y reposición de plantas de las diferentes sedes de la EDEQ S.A. E.S.P.	27/06/2016	27/06/2016	\$44.482.680	1								
CT-2017-000078		Contratar las obras civiles para la adecuación de diferentes subestaciones y sedes EDEQ	15/09/2017	15/09/2017	\$164.775.432	213								
CT-2016-000074-R1		Servicio de mantenimiento del muro verde, zos verdes, jardines, plantas ornamentales y reposición de plantas de las diferentes sedes de la EDEQ S.A. E.S.P.	26/07/2017	26/07/2017	\$115.246.000	716								
CT-2017-000003		Contratar la construcción y/o reparación de cámaras y calalizaciones para redes eléctricas en el departamento del Quindío.	25/01/2017	25/01/2017	\$852.654.074	4310			30/08/2017	\$424.221.607				
CT-2016-000118		Construcción de obras civiles para mitigar el factor de riesgo por explosión e incendio en las subestaciones de potencia de EDEQ	08/09/2016	08/09/2016	\$191.211.470	1								
CT-2016-000143		Instalación y puesta en funcionamiento de un equipo de aire de precisión para el data center ubicado en la sede principal de la EDEQ y las obras asociadas a esta actividad.	03/11/2016	25/11/2016	\$86.378.657	36								
CT-2016-000066		Suministro, obra civil y puesta en funcionamiento de bancos de compensación reactiva en las subestaciones la patria, puerto espejo, caimo y Montenegro	20/06/2016	20/06/2016	\$1.224.477.199	1								
CT-2016-000054		La contratación de la construcción y/o reparación de cámaras y calalizaciones para redes eléctricas subterráneas del SDL de EDEQ	24/05/2016	24/05/2016	\$155.087.244	1								
CT-2017-000071		Contratar el mantenimiento e instalación de cableado estructurado en diferentes sedes EDEQ.	17/08/2017	28/08/2017	\$103.912.400	510								
CT-2016-000133		Contratar la construcción del cableado estructurado en diferentes sedes de la EDEQ	06/10/2016	11/10/2016	\$6.735.023	80								
CT-2017-000077		Condiciones técnicas, económicas y comerciales para la contratación de la ejecución de los proyectos de inversión y reposición de redes, atención de PQRS y expansión de redes para usuarios nuevos.	19/09/2017	19/09/2017	\$5.343.188.000	730								
CT-2017-000052		Obras civiles sedes EDEQ	08/06/2017	27/06/2017	\$128.132.595	213					24/10/2017	\$23.800.000		
											17/11/2017	\$27.190.000		
CT-2018-000012		Suministro e instalación de equipos para sñlo de repetición del sistema de radio comunicación digital convencional de la EDEQ	27/02/2018	02/04/2018	\$22.178.015	60								
CT-2018-000022		Construcción y/o reparación de cámaras y calalizaciones para redes eléctricas en el departamento del Quindío.	23/03/2018	23/03/2018	\$748.539.333	365								
CT-2016-000082		Contratación de las obras civiles para sede almacén EDEQ cambio cubiertas	18/07/2016	27/07/2016	\$112.884.794	96								
Fondo de Valorización del Municipio de Medellín	2018-01214	Mantenimiento, reparación y adecuaciones locativas para el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín	14/09/2018	18/09/2018	\$6.500.000	45			29/10/2018	\$2.668.270	08/11/2018	45		
CW19969		G2 Construcción, ampliación y referenciación de redes de acueducto, alcantarillado y obras complementarias bajo el programa de Habitación Viviendas HV2017	26/01/2018	05/02/2018	\$1.547.219.711	210			21/12/2018	\$764.947.388	21/12/2018	148		
CW22932		Modernización sistema extracción de humos del edificio EPM en Medellín	01/03/2018	31/03/2018	\$990.697.370	150			29/11/2018	\$171.056.126	28/12/2018	155		
CW14507		Renovación y adecuación, de los sistemas de iluminación, potencia eléctrica y sonido ambiental, en los diferentes niveles del Edificio EPM	20/09/2017	19/10/2017	\$1.438.051.072	365			05/10/2018	\$748.500.396	11/12/2018	120		
CW15594		Obras civiles en las Centrales de Generación Energía de la zona noroccidental: propiedad de las Empresas Publicas de Medellín	18/10/2017	10/11/2017	\$3.197.164.838	180			31/08/2018	\$708.863.932	28/09/2018	185		

Empresas Públicas de Medellín  
E.S.P.

CW18921	Construcción de un sistema de contención de aceite Central Guatapé. (Aceptación CRW 14896)	02/01/2018	19/02/2018	\$743.122.329	132			01/10/2018	107
CT-2012-000036	Construcción de la presa, central y obras asociadas del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.	2012-08-29	2012-10-01	\$1.884.953.582.865	2279	26/12/2018	\$1.182.122.984.837	26/12/2018	184
CT-2017-001538	Remoción de la cobertura vegetal y otras actividades conexas en el embalse del proyecto hidroeléctrico Ituango, previas a su llenado	2017-09-26	2017-10-09	\$21.190.018.468	210	19/11/2018	\$26.772.813.647	19/11/2018	166
CT-2018-000009	Construcción del Centro Educativo Rural Nuestra Señora del Rosario y mejoramiento de la placa polideportiva El Recreo en el municipio de San Andrés de Cuerquia.	2018-01-03	2018-02-05	\$963.178.600	300	29/11/2018	\$101.556.923	29/11/2018	120
CT-2017-000722	Construcción de obras civiles, urbanismo y amueblamiento urbano en áreas de influencia del corredor Bolívar.	2017-04-19	2017-05-30	\$24.408.129.532	365	09/09/2018	\$7.790.473.824	13/12/2018	245
CW11923	Construcción, adecuación, rehabilitación y remodelación en el edificio EPM	27/07/2017	12/08/2017	\$101.260.030.544	360	15/01/2018	\$354.283.536.188	28/09/2018	100
CW13858	Construcción, reposición y mantenimiento de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de alcantarillado de EPM Grupo 4	06/09/2017	19/09/2017	\$10.011.868.836	540				
CW14789	Construcción de las obras y/o ejecución de actividades necesarias para la instalación, operación y mantenimiento de equipos y de redes de distribución de gas tural y la conexión de clientes al servicio de EPM y conexión actividades conexas.	27/09/2017	30/10/2017	\$12.000.000.000	540				
CW11850	Construcción, reposición, ampliación y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias. Grupo B	28/07/2017	25/09/2017	\$59.125.561.478	720	08/03/2018	\$59.125.561.478		
CW11900	Construcción, reposición, ampliación y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias. Grupo D	28/07/2017	01/09/2017	\$60.710.476.298	720	28/08/2018	\$6.667.792.203		
CW17054	Construcción de redes y acometidas para la prestación del servicio domiciliario de energía eléctrica a inmuebles ubicados en zonas de influencia de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Grupo 2 Zo Centro y Sur	17/11/2017	01/01/2018	\$16.560.000.000	730				
CW19796	Construcción de fosos y trampas de aceites para transformadores en Subestaciones de energía	24/01/2018	27/02/2018	\$1.694.400.000	540				
CW12681	Ejecución de obras y servicios asociadas al mantenimiento de redes de energía TYD Zo 1 Norte	15/08/2017	01/10/2017	\$15.254.978.418	730				
CW13852	Construcción, reposición y mantenimiento de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de alcantarillado de EPM Grupo 1	06/09/2017	22/09/2017	\$9.941.783.943	540				
CW13378	Construcción de acometidas de acueducto, alcantarillado y obras accesorias generadas en el programa Unidos por el Agua del municipio de Medellín	30/08/2017	15/09/2017	\$7.514.558.175	545				
CW14785	Construcción de las obras y/o ejecución de actividades necesarias para la instalación, operación y mantenimiento de equipos y de redes de distribución de gas tural y la conexión de clientes al servicio de EPM y conexión actividades conexas. Zo 1	27/09/2017	25/10/2017	\$12.000.000.000	540				
CW17641	Realización de trabajos de acueducto, alcantarillado y obras accesorias requeridos por el cliente, en el sistema de distribución secundaria de acueducto atendido por EPM	04/12/2017	02/01/2018	\$11.969.830.402	545				
CW14787	Construcción de las obras y/o ejecución de actividades necesarias para la instalación, operación y mantenimiento de equipos y de redes de distribución de gas tural y la conexión de clientes al servicio de EPM y conexión actividades conexas. Zo 2	27/09/2017	31/10/2017	\$12.000.000.000	540				
CW15499	Construcción de impulsiones e infraestructura de bombeo	13/10/2017	23/11/2017	\$9.736.587.886	300	06/06/2018	\$1.567.465.576	06/06/2018	100
CW18415	Construcción de infraestructura, transformación y armado de paneles de madera en diferentes municipios, en el marco del Programa Aldeas del Grupo EPM	19/12/2017	26/12/2017	\$1.956.864.167	365				
CW19681	Construcción, reposición y mantenimiento de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de alcantarillado de EPM Zo Sur	24/01/2018	05/02/2018	\$10.656.531.652	540				
CW19683	Construcción de acometidas de acueducto, alcantarillado y obras accesorias generadas en el programa Unidos por el Agua del municipio de Medellín	24/01/2018	05/02/2018	\$7.048.145.203	545				
CW11892	Construcción, reposición, ampliación y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias. Grupo C	28/07/2017	01/09/2017	\$51.231.226.642	720				
CW12683	Ejecución de obras y servicios asociadas al mantenimiento redes energía Zo 2 Centro	15/08/2017	01/10/2017	\$13.335.162.520	730				
CW12686	Ejecución de obras y servicios asociadas al mantenimiento redes energía Zo 3 Sur	15/08/2017	01/10/2017	\$15.269.175.312	730				
CW21728	Mantenimiento, reposición, extensión y construcción de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de acueducto de EPM - Zo Norte	06/02/2018	03/03/2018	\$89.370.629.056	365				
CW21735	Construcción de redes de Gas tural, actividades de conexión al sistema de distribución de Gas tural de EPM y conexión actividades conexas	05/02/2018	15/02/2018	\$10.089.585.891	365				
CW13854	Construcción, reposición y mantenimiento de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de alcantarillado de EPM Grupo 2	06/09/2017	27/09/2017	\$10.196.585.142	540				
CW23202	Construcción, reposición y modernización de las redes, acometidas, ERP, zos de regulación de acueducto en los circuitos América, A Díaz, Corazón, Corazón Alto, Versailles, Berlin, Nutibara y Campeste DOC100035427	07/03/2018	02/04/2018	\$11.485.118.092	300				
CW23559	Mantenimiento, reposición, extensión, construcción de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de acueducto de EPM	15/03/2018	07/05/2018	\$15.733.680.000	540				
CW23895	Modernización y reposición de redes de acueducto en los circuitos Castilla, Castilla-Bello y Poterito	23/03/2018	23/04/2018	\$17.131.787.410	330				
CW21737	Construcción de redes de Gas tural, conex al sistema de distribución de Gas tural de EPM y conexión actividades conexas	05/02/2018	15/02/2018	\$12.611.982.364	365				
CW23492	Construcción de bodega, almacén y patio de maniobras	13/03/2018	06/04/2018	\$5.336.912.977	300				
CW14106	Gestión de la demanda, diseño y ejecución de redes no convencionales de acueducto y alcantarillado para el abastecimiento comunitario, dentro del programa Unidos por el agua del Municipio de Medellín	12/09/2017	27/11/2017	\$16.998.692.000	730				
CW17050	Construcción de redes y acometidas para la prestación del servicio domiciliario de energía eléctrica a inmuebles ubicados en zonas de influencia de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Grupo 1 Zo Norte	17/11/2017	01/01/2018	\$31.049.999.970	730				
CW13175	Construcción de obras civiles en el campamento Farallones y sus Áreas aledañas pertenecientes a la central de generación de energía Guatapé	26/08/2017	06/10/2017	\$798.974.446.781	365				
CW13856	Construcción, reposición y mantenimiento de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de las redes de alcantarillado de EPM Grupo 3	06/09/2017	19/09/2017	\$9.771.361.826	540				
CW18689	Construcción, reposición y modernización de redes, acometidas, estaciones reguladoras de presión, zos de regulación y obras complementarias de acueducto y Construcción, reposición y modernización redes, acometidas y obras complementarias alcantarillado	27/12/2017	05/02/2018	\$40.786.552.391	600				
CW20106	Construcción, reposición y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias de la cuenca La Iguaña y del sistema de acueducto de los circuitos Hamacas, Pajarito, Pedregal alto, Auras, Cucaracho y Porvenir	30/01/2018	13/02/2018	\$35.775.032.572	660				

CW21730	Construcción de redes de Gas rural, actividades de conexión al sistema de distribución de Gas rural de EPM	05/02/2018	15/02/2018	\$8.828.387.655	365						
CW19947	Operación, mantenimiento y construcción de redes de Gas de EPM	25/01/2018	14/02/2018	\$3.500.000.000	300						
CT-2014-000549-A1-R1	Construcción de redes eléctricas y acometidas domiciliarias, en áreas de influencia del sistema de distribución local de EPM por fuera de las áreas urbanas (Oriente, Suroeste y Occidente), Grupo 1	26/12/2016	31/12/2016	\$4.101.886.000	365	23/03/2018	\$3.821.084.244	23/03/2018	454		
CT-2014-000569-A1-R1	Construcción de redes eléctricas y acometidas domiciliarias, en áreas de influencia del sistema de distribución local de EPM por fuera de las áreas urbanas (Urabá, Norte, Bajo Cauca, Nordeste y Magdalena Medio, Grupo 2	15/12/2016	31/12/2016	\$4.906.706.000	365	23/03/2018	\$4.947.710.304	23/03/2018	454		
CT-4-2013-000001	Construcción de la vía entre Puerto Valdivia y el sitio de Presa del Proyecto Hidroeléctrico Ituango	18/01/2013	19/03/2013	\$404.043.355.434	1080	23/03/2018	\$672.450.315.482	23/03/2018	560	Contrato que hacen parte del Proyecto Ituango, suspendidos por orden de la ANLA	
CT-2014-000345	Modernización, actualización e integración al automatismo del Edificio EPM, de las subestaciones de energía de media y baja tensión, en el Edificio de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P.	26/02/2014	07/04/2014	\$6.642.096.728	694	28/03/2017	\$6.176.484.026	28/03/2017	1094		
CT-2013-000950-A2	Adecuar la carrera 51 (Bolívar) entre las calles 44 (San Juan) y 57 (La paz) y convertir dicho segmento vial en lo que se llamará la Galería Bolívar.	23/06/2015	23/06/2015	\$33.656.055.500	772			25/07/2018	665		
CT-2015-000959	Construcción de Viviendas en Madera en el Marco del Programa ALDEAS de Empresas Públicas de Medellín E.S.P	21/05/2015	11/06/2015	\$11.107.029.000	539	15/12/2016	\$1.244.025.196	18/05/2018	767		
CT-2015-002783	Suministro, instalación, puesta en funcionamiento y operación sostenible de tres (3) sistemas aero-desalinizadores purificadores de agua (ADPA) en territorios de comunidades indígenas de la Alta Guajira, municipio de Urbía.	17/12/2015	24/12/2015	\$821.753.723	269	21/11/2017	\$63.229.465	08/09/2017	775		
CT-2016-002476	Mantenimiento de las vías en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango	28/11/2016	01/12/2016	\$17.969.327.426	1079						
CT-2017-001959	Construcción de dos (2) aulas en la "Institución educativa San Luis Gonzaga-Sede Jorge Robledo" del municipio de Santafé de Antioquia; Área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, definido dentro del Plan de Manejo Ambiental.	29/11/2017	18/12/2017	\$300.963.421	149	19/06/2018	\$141.663.306	19/06/2018	165		
CT-2018-000156	Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial entre Puerto Valdivia y las obras principales del Proyecto hidroeléctrico Ituango.	13/02/2018	19/02/2018	\$53.303.534.528	729				0	Contrato que hacen parte del Proyecto Ituango, suspendidos por orden de la ANLA	
CT-2018-000094	Desmonte, transporte, adecuación y puesta a punto de los puentes Valdivia y Capitán del PHL, vías de aproximación y montaje del puente para la conectividad del corregimiento la Anelli.	23/01/2018	29/01/2018	\$8.694.943.445	179				0	Contrato que hacen parte del Proyecto Ituango, suspendidos por orden de la ANLA	
CT-2017-001799	Mejoramiento y adecuación de infraestructura educativa y deportiva de las veredas la Florida y la Hundida del municipio de Ituango	07/11/2017	11/12/2017	\$486.622.790	149	04/09/2018	\$63.219.087	04/09/2018	180		
CW24110	Mantenimiento, reparación y adecuación en tanques, plantas de potabilización, bocatomas y bombos de EPM	09/04/2018	16/04/2018	\$1.196.954.445	540						
CW25286	Mantenimiento preventivo y correctivo, suministro, montaje, instalación, reposición, reformas, adecuaciones, repuestos y reparaciones mayores de las fuentes de la ciudad de Medellín, fuentes de las de las Unidades de Vida Articulada UVAS.	03/05/2018	25/05/2018	\$1.707.660.564	540						
CW26008	RFP. Mantenimiento subestaciones eléctricas de las sedes administradas por la unidad soporte y mantenimiento edificios del grupo EPM., incluyendo diagnóstico de fallas y reparación de equipos	18/05/2018	25/06/2018	\$320.485.000	540						
CW26012	RFP Construcción y reposición de redes, acometidas	17/05/2018	01/06/2018	\$12.487.886.194	365						
CW26179	Nueva oferta económica Interceptor sur	23/05/2018	18/06/2018	\$18.999.000.657	365						
CW26356	Mantenimiento, reparación, adecuación y construcción de obras civiles en las instalaciones de EPM	24/05/2018	12/06/2018	\$2.477.575.145	540						
CW26464	CRW 20506 Renovación Mantenimiento de instalaciones, edificaciones y obras civiles de las Centrales de energía del Grupo EPM, Grupo 1	29/05/2018	04/07/2018	\$807.034.651	365						
CW26598	GRUPO1 Construcción de redes eléctricas y acometidas domiciliarias, en Áreas de influencia del sistema de distribución local de EPM por fuera de las Áreas urbanas	17/05/2018	01/06/2018	\$11.734.820.652	578						
CW26293	Mantenimiento rutinario vías en las centrales de generación del grupo EPM grupo 2	24/05/2018	24/07/2018	\$164.393.123	365						
CW26138	Construcción de obras civiles en subestaciones de energía de EPM	21/05/2018	30/07/2018	\$2.199.628.698	330						
CW26696	Negociación Directa -Repavimentación de vías afectadas por las intervenciones en la infraestructura de servicios públicos atendidos por Empresas Públicas de Medellín E.S.P	02/06/2018	25/06/2018	\$8.144.772.602	365						
CW29489	Construcción de Obras Civiles en Subestaciones del grupo EPMRFP	21/06/2018	06/07/2018	\$1.256.351.073	180						
CW26603	Mantenimiento de instalaciones, edificaciones y obras civiles de las Centrales de energía del Grupo EPM, Grupo 3	05/06/2018	01/07/2018	\$325.729.299	365						
CW28970	Construcción, expansión, reposición y mantenimiento de sistemas de iluminación de los clientes atendidos por EPM (Zo 1)	14/06/2018	30/07/2018	\$3.000.000.000	365						